FECHA (D/M/A): 23/12/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRÚCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	SEÑALIZACIÓN
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Loma los Gonzales.
FRENTE DE TRABAJO:	20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 pm	\ \ \ \
TERMINACIÓN: 6: AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla en zona de Actividad para continuar con la Actividad en loma los Gonzales EN la Cl 93or CR 38 y CR 42. Hasta las 11 pm despues se moviliza a una señalización preventiva en las palmas y Termina jornada en los postes con ACRILICO el cual se solicito por ser via doble sentido. CR9f Cl 10 Sur +200m Cl 16A.

Actividad terminada A las 5:00 AM

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	NOMBRE: TATIana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE: Eduardo Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Bermudez	—		Oxsaco
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Tapasco	—		
7	Ayudante	Maria Mesa	—		
8	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	—		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JJY 370	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	—		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4001096	4,1,1		Cl 9 SUR CR 38 CR42	1	2.2 m²	2,2 m²	Flecha FRENTE Y GIRO
4001096	4,1,3		" "	—	73,54 m	73,54 m	Linea de EJE 0,12
4001096	4,1,3		" "	—	156,62 m	156,62 m	Linea de borde derecho 0,12
\	\	\	\ \	\	\	\	\ \
—	—	—	—	—	—	—	—
			ACRILICO				
2001057	4,1,4		AV. LAS PALMAS	—	6,0 m	6,0 m	Linea de 0,12
\	\	\	\ \	\	\	\	\ \ \
3000441	4,1,4		CR 9F Cl 10 SUR + 200	—	187,84	187,84 m	Linea de eje Amarilla 0,12
TOTALES							

PLANTA FRIO

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/12/2025

10. ESQUEMAS




TIPO DE INTERVENCIÓN:	SENALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	loma los Balsos	DIRECCIÓN	Cl 16 Sur CR 9F CR 16A

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/12/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	Poblado	DIRECCIÓN	Cl 5 Sur Cr 38/42 / Av Las Palmas

Powered by CamScanner