FECHA (D/M/A): 30/12/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalizador
RANGO:	
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Loma los Gonzalez.
FRENTE DE TRABAJO:	20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 pm	
TERMINACIÓN: 3:00 AM.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA

TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

ULTIMA JORNADA EN LA ZONA, Se continua para finalizar entre la Cr 42 y la Cr 43A con Cl 5 Sur y la Cl 5 Sur con Cr 42 y Cl 6 Sur. para Terminar la Aplicacion de Plastico en frio. Se instala Senalizacion en costado 120 y se Trabaja Lineas divisorias dejando habilitado a Carril y posterior se pasa a la Cr para continuar.
Zona queda terminada el cual se finalizo a las 3:00 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Arenas Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE: Eduardo Rodriguez
Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Lupsa Bermudez	—		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Tapasco	—		
7	Ayudante	Maira mesa	—		
8	Ayudante	Juan camilo Arboleda	—		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya			
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JNY 870	—		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30/12/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4001097	4,1,3		Cl 5 Sur Cr 42 Cr 43A	—	59,63 m	59,63 m	Linea de Eje 0,12
4001097	4,1,3		" "	—	75,5 m	75,5 m	Linea de division Carril QR
5003480	4,1,5		Cr 42 Cl 5 Sur Cl 6 Sur	—	3,3 m	3,3 m	Linea de PARE 0,40
5003480	4,1,1		" "	1	2,1 m²	2,1 m²	Texto PARE
5003480	4,1,3		" "	—	29,71 m	29,71 m	Linea de Eje amarillo QR
5003480	4,1,1		" "	2	2,2 m²	4,4 m²	flecha de frente, y Giro
5003480	4,1,1		" "	2	1,2 m²	2,4 m²	flecha de frente
5009630	4,1,3		Cr 42 Cl 6 Sur Cl 7 S	—	12 m	12 m	Linea de Eje Amarilla 0,12
5009630	4,1,1		" "	1	1,2 m²	1,2 m²	flecha de frente
5009630	4,1,1		" "	1	2,2 m²	2,2 m²	flecha de frente y Giro
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30/12/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SENALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	Loma Los Gonzales	DIRECCIÓN	CL 5 SUR CR 42 CL 43A / CL 6 SUR CL 7SUR

Powered by CamScanner