SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD	**09**	**11**	**2020**
NUMERO DE SOLICITUD SISCO	N/A		

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

Marque con una **X**	**SOLICITUD**
	Adición de valor
	Prórroga del plazo de ejecución
	Modificación, Aclaración o Corrección
X	Suspensión
	Cesión
	Terminación
	Liberación de recursos

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	**TIPO**
X	Contrato
	Convenio

Número	**Fecha de suscripción**	**Fecha de acta de iniciación**	**Plazo de ejecución**	**Fecha de terminación de la ejecución**
CO1.PCCNTR 1647302	30/06/2020	08/07/2020	Inicial: 3 meses Prorroga: 3 meses	INICIAL: 7 de octubre de 2020 Prórroga: 7 de enero de 2020

Contratista	**ERIKA CRISTINA GUEVARA GUATAQUIRA**
Supervisor/ Interventor	SUBDIRECTOR DE GESTION DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRE
Objeto	Prestar servicios de apoyo y gestionar los incidentes relacionados con COVID-19 en ejercicio de la regulación de la urgencia médica, de acuerdo con las necesidades de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Valor inicial del contrato o convenio	NUEVE MILLONES DE PESOS($9.000.000)
Valor Adición y Prórroga	NUEVE MILLONES DE PESOS($9.000.000)

3. MODIFICACIONES ANTERIORES. Mediante prórroga Nro. 1 y Adición Nro. 1 al Contrato Nro. 1647302 se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en Tres (3) meses contados a partir del ocho (8) de octubre de 2020 y se adicionó el valor del contrato en la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.0000) MCTE por concepto de honorarios (...)

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

El avance porcentual del contrato a la fecha es del 84.44% dado que la contratista ha prestado sus servicios desde el 8 de julio de 2020

Valor Total del contrato	$18.000.000
Valor pagado al contratista al 30 de Noviembre de 2020	$14.300.000
Saldo pendiente por pagar al contratista certificado del 1 al 13 de Diciembre de 2020 (Pendiente por certificar)	$1.300.000

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

En mi calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 1647302 suscrito el 30 de junio de 2020 entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y ERIKA CRISTINA GUEVARA GUATAQUIRA emito la justificación pertinente para la solicitud de SUSPENSIÓN de acuerdo a lo siguiente:

1. Que el contratista **ERIKA CRISTINA GUEVARA GUATAQUIRA,** mediante comunicación con radicado Nro. 2020ER57064 del 1 de Diciembre de 2020, manifestó a este Despacho su intención de suspender el contrato a partir del 14 de Diciembre de 2020 hasta el 28 de Diciembre de 2020, por motivos expuestos en su escrito.

2. Que la Contratista, a la fecha de comunicación, ha cumplido a satisfacción con las obligaciones de su contrato.

3. Que la Suspensión temporal es procedente dado que no genera erogación adicional alguna, para el Fondo Financiero Distrital de Salud, ni ocasiona reajustes de precios o desequilibrio contractual de ninguna índole.

4. Que la Cláusula 8 de las Cláusulas contractuales y lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión justificados en urgencia manifiesta, permite suspenderlo de común acuerdo entre las partes, cuando medie alguna de las siguientes causales: "*a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés general debidamente comprobados. b) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes.*"

6. CERTIFICACIÓN

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente.

SUPERVISOR	**VBo**
Firma	Firma
Nombre: LUIS ENRIQUE BELEÑO GUTIERREZ	Nombre: MANUEL ALFREDO GONZÁLEZ MAYORGA
Cargo: Subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastre	Cargo: Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento
VBo.	
Firma	
Nombre: ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS	
Cargo: Director de Urgencias y Emergencias en Salud	

Proyectó: caortiz