**No. GS-2026- 0 0 4 0 6 9 /ESECU**

Villavicencio, 04 de mayo de 2026

Señor teniente coronel
JOSEJULIAN RIVEROS MUNERA
Director Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García
Carrera 37 No 47 – 00 Barrio La Esmeralda
Villavicencio - Meta

**ASUNTO:** Informe de supervisión contrato 51-7-10005-26

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X_ O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

| Desde | 06/04/2026 | Hasta | 04/05/2026 |
|---|---|---|---|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

## INFORMACIÓN GENERAL:

*1 artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-001942-ESECU del 26/02/2026, el señor teniente coronel JOSE JULIAN RIVEROS MUNERA director de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, notificó como supervisor del contrato relacionado en el asunto al señor Edwin Arsenio Gil Pacheco Profesional en Seguridad 06.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** A la fecha de este informe se han realizado 2 informes de supervisión, los cuales se encuentran documentados, bajo la referencia relacionada en el presente documento, así:

Informe del mes de abril GS-2026-003280-ESECU del 06/04/2026 periodo comprendido entre 06/03/2026 al 06/04/2026.


**Información del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato número** | 51-7-10005-26 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, VECTORES Y ROEDORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINERO EDUARDO CUEVAS GARCÍA. |
| **Contratista** | NOMBRE: HISESA S.A.S.<br>NIT: 900960281-6 |
| **Representante legal** | CAROLINA SERRANO NEIRA<br>CC 63.450.384 de florida blanca – Santander |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) |
| **Plazo de ejecución inicial** | Del 05/03/2026 al 15/11/2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 05/03/2026 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 15/11/2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO 51-7-10005-26

### 1.1 Acciones adelantadas:


- El día 7/04/2026 se realizó la verificación de las áreas fumigadas, en lo que corresponde a la cantidad de metros cuadrados intervenidos, por lo que se realizó la medición en físico de los alojamientos, casino de oficiales, alojamientos de auxiliares y bloque administrativo.







- Mediante el link número https://teams.microsoft.com/meet/29505015250849?p=IDhYDLuFGc5NSwlVan, enviado a la dirección hisesalicitaciones@gmail.com el día 14/04/2026 en el horario de las 10:00am se realizó videoconferencia, con la participación de la empresa HISESA SAS, el señor subdirector de escuela mayor GONZALO DURAN MACHADO y el señor supervisor del contrato 51-7-10005-26 PRO06 EDWIN ARSENIO GIL PACHECO, con el fin de verificar las condiciones del contrato, conforme a la observaciones manifestadas por la empresa HISESA S.A.S en lo que corresponde a la ejecución del proceso de fumigación con base en el valor ofertado en metros cuadrados según método de aplicación, aspersión y nebulización.




- Mediante Correo No 0705/ ESECU – GUSAP – 37 del 15/04/2026, se envió a la dirección de correo hisesalicitaciones@gmail.com, se envió documento acta de reunión de videoconferencia para la revisión y firma del contratista.

- coordinadora de licitaciones, el señor IVAN ANDRES RONDON SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía número 1.098.744.796 director de licitaciones de la empresa HISESA S.A.S y el señor

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (No aplica para mínima cuantía)

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</th><th>CUMPLIÓ</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td colspan="3">DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)</td></tr>
<tr><td>1. SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, VECTORES Y ROEDORES ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.<br><br>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DEPENDENCIA</th><th>PLAGA S A CONTROLAR</th><th>MÉTODO</th><th>CAPACIDAD AREA Y/O CARACTERÍSTICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Servicio de fumigación para el control de plagas, insectos rastreros y voladores en la escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, en las áreas:<br>• Alojamientos estudiantes, auxiliares.<br>• Aulas<br>• Bloque administrativo<br>• DINCO<br>• Casinos oficiales, mandos ejecutivos, patrulleros<br>• Archivo<br>• Almacén<br>• Gimnasio</td><td>Plagas Rastreras y voladoras Microorganismos (Bacterias, Virus, Hongos) Ácaros, pulgas Control de Roedores Control Cucarachas en motores de equipos, estufas, plateros, Gabinetes y planchones y control termita, cornején, pollas, hormigas y chinches.</td><td>Aspersión a las paredes y techo con aspersor a motor en áreas exteriores.</td><td>M2</td></tr>
</table>
<br>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DEPENDENCIA</th><th>PLAGA S A CONTROLAR</th><th>MÉTODO</th><th>CAPACIDAD AREA Y/O CARACTERÍSTICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Servicio de fumigación para el control de plagas, insectos rastreros y voladores en la escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, en las áreas:<br>• Alojamientos estudiantes, auxiliares.<br>• Aulas<br>• Bloque administrativo<br>• DINCO<br>• Casinos oficiales, mandos ejecutivos, patrulleros<br>• Archivo<br>• Almacén<br>• Gimnasio</td><td>Plagas Rastreras y voladoras Microorganismos (Bacterias, Virus, Hongos) Ácaros, pulgas Control de Roedores Control Cucarachas en motores de equipos, estufas, plateros, Gabinetes y planchones y control termita, cornején, pollas, hormigas y chinches.</td><td>Nebulización en frío para cocinas, oficinas, alojamientos, baños y áreas húmedas</td><td>M2</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>2. Puntos de cebadero y/o trampa para el control de roedores.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Una vez iniciado el contrato, el contratista deberá entregar un pre diagnóstico de plagas de la unidad a intervenir, y el plan de fumigación a realizar de manera mensual, lo cual será informado y entregado en físico al supervisor del contrato.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>4. El contratista deberá contar con el concepto favorable vigente por parte de la secretaria de Salud para la prestación del servicio en Villavicencio, o en su defecto, el concepto vigente de la empresa que vaya a subcontratar en la región para realizar la actividad de fumigación y entregar copia de este documento al supervisor.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>5. El contratista mensualmente realizara seguimiento, supervisión, verificación, mantenimiento y puesta de cebado, y entregara informe de consumo en los cebaderos</td><td>SI</td><td></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| instalados en las unidades de la Escuela de Carabinero Eduardo Cuevas García.<br><br>6. El contratista entregará al supervisor diagnóstico de plagas, certificado de fumigación, mapa de ubicación de cebaderos e instalación fija de cebaderos con su respectivo cuadro de seguimiento en todas las instalaciones de la Escuela de Carabinero Eduardo Cuevas García.<br><br>7. El contratista garantizará el suministro y correcta utilización de los elementos de bioseguridad, protección y cuidado del personal que realiza la actividad de fumigación en las instalaciones de la Escuela de Carabinero Eduardo Cuevas García.<br>portátiles.<br><br>8. El contratista deberá presentar la ficha técnica de los productos a utilizar en la fumigación, con sus respectivos permisos emitidos por el Ministerio de Salud y protección social o su autoridad delegada de clasificación toxicológica y permiso de uso en el país, cumpliendo con lo establecido en el capítulo X, Artículo 131 De la licencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadores del Decreto 1843 de 1991.<br>9. El contratista deberá presentar cronograma de rotación de productos, en donde se evidencia los diferentes productos utilizados en cada ciclo de fumigación.<br>10. El contratista deberá cumplir durante la ejecución y liquidación del contrato con la normatividad ambiental nacional e internacional aplicable en Colombia, de conformidad con el manejo de los químicos y actividad comercial desempeñada por el futuro contratista.<br>11. El contratista en coordinación con el supervisor deberá realizar como mínimo una (01) aplicación de forma mensual variado los insecticidas.<br><br>**ITEM 2: SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 32 TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA DE CARABINERO EDUARDO CUEVAS GARCÍA** | SI<br><br>SI<br><br>SI<br><br>SI<br><br>SI<br><br>SI<br><br>SI | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | DEPENDENCIA | LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | CANT. | TIPO DE TANQUE | CAPACIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION Y PARA TANQUES DE AGUA POTABLE | ESCUELA DE CARABINEROD EDUARDO CUEVAS GARCIA | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 1 | Subterráneo | 150 metros cubicos |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 1 | Subterráneo | 9 metros cúbicos |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 13 | Elevado | 2.000 litros |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 7 | Elevado | 1.000 litros |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 1 | Elevado | 500 litros |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 2 | Elevado | 250 litros |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 3 | Superficial | 2.000 litros |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 1 | Superficial | 1.000 litros |
| | | | Carrera 37 numero 47 00 barrio la esmeralda | 3 | Superficial | 500 litros |

| | | |
|---|---|---|
| 2. El contratista entregara al supervisor del contrato cada vez que realice un servicio de lavado y desinfección, un informe que incluya los resultados de las pruebas de calidad del agua antes y después del lavado, materiales utilizados, actividades realizadas y recomendaciones.<br>3. El contratista deberá estar avalado para prestar el servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección de | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| tanques de almacenamiento de agua potable ante la secretaria de salud del municipio de Villavicencio Meta. | SI | |
| 4. El contratista deberá Suministrar los insumos, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la efectiva ejecución contractual. | | |
| 5. El contratista debe de presentar las certificaciones de las competencias laborales en espacios confinados (resolución 0491 de 2020) y trabajo seguro en alturas (res 4272 de 2021), de las personas naturales que realizan la labor de lavado y desinfección de tanque de agua potable. | SI | |
| 6. El contratista garantizará el suministro y correcta utilización de los elementos de bioseguridad, protección y cuidado del personal que realiza la actividad de fumigación en las instalaciones de la Escuela de Carabinero Eduardo Cuevas García. | SI | |
| 7. El contratista deberá presentar la ficha técnica de los productos o sustancia químicas a utilizar en el lavado y desinfección de tanques, con sus respectivos permisos emitidos por el Ministerio de Salud y protección social o su autoridad delegada de clasificación toxicológica y permiso de uso en el país. | SI | |
| 8. El contratista deberá certificación de lavados de tanque de agua potable cada vez que lo realice. | SI | |
| 9. El contratista suministrará y mantendrá durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del mismo, el personal profesional ofrecido, si el contratista requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debe de hacerlo por otro de un perfil igual o superior al que se retiró. | SI | |

## 2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo informado no se presentaron novedades, se dio el inicio a las actividades relacionadas en el objeto del contrato.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión, se adelantó la ejecución de las actividades dispuestas en el contrato, con la fumigación de 2.888 metros cuadrados distribuidos así: 2477 metros cuadrados en aspersión y 411 metros cuadrados en nebulización, adicional se instalaron un total de ocho cebaderos

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

**FORMA DE PAGO**

La Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, se obliga a pagar el valor de la aceptación de oferta que se derive del proceso de contratación, realizará al contratista pagos mensuales o proporcionales con la prestación de los servicios realizados de acuerdo a lo descrito en el objeto del futuro contratos dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes, los cuáles serán cancelados de conformidad a la aprobación del Plan Anualizado de Caja PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos y de acuerdo al derecho de turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1 150 de 2007, así:

Generar y presentar factura electrónica mediante el operador tecnológico autorizado, previa habilitación ante la DIAN obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). (el documento deberá tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido. Diligenciar en esta sección de la factura, debidamente separados por punto y coma, como se muestra a continuación: #$16-01-03-D13; número orden de compra o de contrato; correo del supervisor@#$ dando cumplimiento a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", Resolución DIAN Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación" y la circular externa No. 016 del 09/03/2021 , con lo referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021. Presentar certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud riesgos profesionales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y última planilla cancelada.

Anexar recibo a satisfacción de los servicios, firmado por el supervisor de la aceptación de oferta.
Cumplimiento de la Resolución DIAN vigente de autorización de facturación electrónica u otra (según aplique), donde se evidencie consecutivo del autorizado.

Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Nota 1: el pago queda sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la inscripción en el Registro Único Tributario.

Nota 3: el pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, en la cuenta bancaria aportada por el contratista antes de la firma de la aceptación de oferta. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Nota 4: cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución de la aceptación de oferta, será a cargo del contratista que se derive del presente negocio jurídico.

Nota 5: en caso que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la Unión Temporal o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación.

Nota 6: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN" y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la circular externa 016 del 09/03/2021, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de abril de 2021, el contratista debe seguir los siguientes lineamientos para la recepción de facturas electrónicas al interior de la Policía Nacional, así:
Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", obligación de facturar electrónicamente para el pago de bienes y servicios contratados.

Resolución No. 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Circular No 016 Ministerio de Hacienda La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma OBLIGATORIA a partir del 01 DE ABRIL DE 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CAROLINA SERRANO NEIRA
BANCO:
CUENTA:
NUMERO DE CUENTA:

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| **PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEMET** | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $20.000.000.00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $0.00 | 0% |
| Valor total facturado | $0.00 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0.00 | 0% |
| Valor pagado | $0.00 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $20.000.000.00 | 100% |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. de acta o constancia de recibido** | **Valor recibido** | **Fecha de recibido** | **Valor facturado** | **No. factura** | **Valor pagado** | **Valor deducciones** | **No. orden de pago** |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

**Nota aclaratoria:** La información financiera y pagos plasmada en punto 4.1, hace referencia al presupuesto asignado a la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.

## 5. RECOMENDACIONES

Ejecutar el contrato en los términos establecidos, los cuales tienen un plazo hasta el 15/11/2025.

- Tener constante comunicación con el contratista.

## 6. CONCLUSIONES

El contrato no ha iniciado la ejecución de las actividades de mantenimiento y recarga de extintores.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI X** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma


PRO06 Edwin Arsenio Gil Pacheco
Profesional en seguridad 06
Supervisor contrato 57-7-10005-26
Correo electrónico: edwin.gilp@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3143517564


Anexos: SI, planilla de pagos. parafiscales

GRUPO HISESA

IPS | ÓPTICA | LABORATORIO CLÍNICO | SG-SST | CONTROL PLAGAS
SEÑALIZACIÓN | VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES
SEGURIDAD VIAL | LAVADO TANQUES | LABORATORIO DE AGUAS
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EMERGENCIAS
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS


**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002"**

Bucaramanga, 02 de marzo de 2026.

Yo, Carolina Serrano Neira, identificado con cedula de ciudadanía 63.450.384 de Floridablanca y obrando en calidad de representante legal de HISESA SAS – 900960281-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Por los conceptos de pago de estos aportes a mis empleados correspondiente a los siguientes sistemas: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Por lo cual me permito certificar que nos encontramos en situación de cumplimiento en este aspecto. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Por lo cual me permito certificar que nos encontramos en situación de cumplimiento en este aspecto. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

HISESA

**FIRMA Representante legal**
**Nombre: CAROLINA SERRANO NEIRA** CAROLINA SERRANO
**Documento Identidad:63450384**
**Expedida en: Floridablanca Santander**
**HISESA S.A.S**
**NIT:900960281-6**


grupohisesa
www.grupohisesa.co

aportes en línea

Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 9004256161 | 6 | NEXSA S.A.S. | B - MENOS DE 300 COTIZANTES | SUCURSAL PVT | CALLE 30 #58-26 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 3006570 | S |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fechas | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-02 | AS-33281 | 5499926296 | E | 2024/02/14 | 2024/02/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $9,837,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Identificación | Nombre | | Cotiz. | Días | IBC | Aporte | Cotiz. | Días | IBC | Aporte | Cotiz. | Días | IBC | Aporte | Cotiz. | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL SUCURSAL PVT (23 Afiliados)** | | | | | | $37,444,400 | $4,493,328 | | | $37,444,400 | $1,561,100 | | | $36,344,400 | $1,496,200 | | | $37,444,400 | | $305,500 | | | | | $6,370,800 |
| Centro de Trabajo: Principal (23 Afiliados) | | | | | | $37,444,400 | $4,493,328 | | | $37,444,400 | $1,561,100 | | | $36,344,400 | $1,496,200 | | | $37,444,400 | | $305,500 | | | | | $6,370,800 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (23 Afiliados) | | | | | | $37,444,400 | $4,493,328 | | | $37,444,400 | $1,561,100 | | | $36,344,400 | $1,496,200 | | | $37,444,400 | | $305,500 | | | | | $6,370,800 |
| 1 | CC | 1095[illegible] | ALLISON YAMILE | X | | 23/01 | 1 | $661,000 | $102,400 | EPS041 | 11 | $661,000 | $20,700 | CCF041 | 11 | $661,000 | $21,200 | 14-25 | 11 | $661,000 | 1.044% | $6,900 | 11 | $0 | $0 | $0 | $151,200 |
| 2 | CC | 5278[illegible] | ALMEYDA AMARA | | X | 23/01 | 26 | $1,424,179 | $241,500 | EPS041 | 26 | $1,424,179 | $42,400 | CCF041 | 26 | $1,424,179 | $45,400 | 14-25 | 26 | $1,424,179 | 1.044% | $14,900 | 26 | $0 | $0 | $0 | $344,200 |
| 3 | CC | 4[illegible] | ALMEYDA AMARA | | X | 23/01 | 2 | $114,727 | $19,700 | EPS041 | 2 | $114,727 | $3,700 | CCF041 | 2 | $114,727 | $4,000 | 14-25 | 2 | $114,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | $0 | $27,400 |
| 4 | CC | 1142[illegible]65 | CALDERON ANDRES | | X | 23/01 | 26 | $1,424,179 | $241,500 | EPS041 | 26 | $1,424,179 | $42,400 | CCF041 | 26 | $1,424,179 | $45,400 | 14-25 | 26 | $1,424,179 | 1.044% | $14,900 | 26 | $0 | $0 | $0 | $344,200 |
| 5 | CC | 1[illegible]5 | CALDERON ANDRES | | X | 23/01 | 2 | $114,727 | $19,700 | EPS041 | 2 | $114,727 | $3,700 | CCF041 | 2 | $114,727 | $4,000 | 14-25 | 2 | $114,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | $0 | $27,400 |
| 6 | CC | 1[illegible]9 | CASTILLO BRAYAN | | | 23/01 | 11 | $661,000 | $102,400 | EPS041 | 11 | $661,000 | $20,700 | CCF041 | 11 | $661,000 | $21,200 | 14-25 | 11 | $661,000 | 1.044% | $6,900 | 11 | $0 | $0 | $0 | $151,200 |
| 7 | CC | 1[illegible]9 | CASTILLO BRAYAN | | X | 23/01 | 11 | $661,000 | $102,400 | EPS041 | 11 | $661,000 | $20,700 | CCF041 | 11 | $661,000 | $21,200 | 14-25 | 11 | $661,000 | 0.000% | $0 | 11 | $0 | $0 | $0 | $144,300 |
| 8 | CC | 1[illegible]6 | PALOMINO ANDRES | | X | 23/01 | 21 | $1,225,634 | $189,900 | EPS041 | 21 | $1,225,634 | $38,400 | CCF041 | 21 | $1,225,634 | $39,300 | 14-25 | 21 | $1,225,634 | 1.044% | $12,800 | 21 | $0 | $0 | $0 | $280,400 |
| 9 | CC | 1[illegible]5 | PALOMINO MARIA | | X | 23/01 | 9 | $525,272 | $81,400 | EPS041 | 9 | $525,272 | $16,500 | CCF041 | 9 | $525,272 | $17,100 | 14-25 | 9 | $525,272 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | $0 | $115,000 |
| 10 | CC | 1[illegible]7 | PALOMINO MARIA | | X | 23/01 | 21 | $1,225,634 | $189,900 | EPS041 | 21 | $1,225,634 | $38,400 | CCF041 | 21 | $1,225,634 | $39,300 | 14-25 | 21 | $1,225,634 | 1.044% | $12,800 | 21 | $0 | $0 | $0 | $280,400 |
| 11 | CC | 1[illegible]7 | PARRA SHARA | | X | 23/01 | 9 | $525,272 | $81,400 | EPS041 | 9 | $525,272 | $16,500 | CCF041 | 9 | $525,272 | $17,100 | 14-25 | 9 | $525,272 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | $0 | $115,000 |
| 12 | CC | 1[illegible]2 | GONZALEZ MARIA | | | 23/01 | 21 | $1,225,634 | $189,900 | EPS041 | 21 | $1,225,634 | $38,400 | CCF041 | 21 | $1,225,634 | $39,300 | 14-25 | 21 | $1,225,634 | 1.044% | $12,800 | 21 | $0 | $0 | $0 | $280,400 |
| 13 | CC | 1[illegible]8 | GONZALEZ MARIA | | X | 23/01 | 9 | $525,272 | $81,400 | EPS041 | 9 | $525,272 | $16,500 | CCF041 | 9 | $525,272 | $17,100 | 14-25 | 9 | $525,272 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | $0 | $115,000 |
| 14 | CC | 1[illegible]2 | JAMES WILLIAM | | X | 23/01 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $54,900 | CCF041 | 30 | $1,750,905 | $56,900 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | $0 | $409,700 |
| 15 | CC | 1[illegible]3 | LEONARDO CAMILO | | X | 23/01 | 24 | $1,167,270 | $186,800 | EPS041 | 24 | $1,167,270 | $36,700 | CCF041 | 24 | $1,167,270 | $37,700 | 14-25 | 24 | $1,167,270 | 1.044% | $12,200 | 24 | $0 | $0 | $0 | $273,100 |
| 16 | CC | 1[illegible]3 | LEONARDO CAMILO | | X | 23/01 | 10 | $380,635 | $60,900 | EPS041 | 10 | $380,635 | $11,900 | CCF041 | 10 | $380,635 | $12,300 | 14-25 | 10 | $380,635 | 0.000% | $0 | 10 | $0 | $0 | $0 | $85,100 |
| 17 | CC | 1[illegible]4 | MALDONADO ANDRES | | X | 23/01 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $54,900 | CCF041 | 30 | $1,750,905 | $56,900 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | $0 | $409,700 |
| 18 | CC | 1[illegible]4 | MALDONADO ANDRES | | X | 23/01 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS041 | 1 | $58,364 | $1,800 | CCF041 | 1 | $58,364 | $1,900 | 14-25 | 1 | $58,364 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | $0 | $13,100 |
| 19 | CC | 1[illegible]4 | MALDONADO ANDRES | | X | 23/01 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS041 | 5 | $291,818 | $9,200 | CCF041 | 5 | $291,818 | $9,500 | 14-25 | 5 | $291,818 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | $0 | $65,500 |
| 20 | CC | 1[illegible]2 | MALDONADO BLANCA | | X | 23/01 | 21 | $1,225,634 | $196,200 | EPS041 | 21 | $1,225,634 | $38,400 | CCF041 | 21 | $1,225,634 | $39,300 | 14-25 | 21 | $1,225,634 | 1.044% | $12,800 | 21 | $0 | $0 | $0 | $287,900 |
| 21 | CC | 1[illegible]2 | MALDONADO BLANCA | | X | 23/01 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPS041 | 9 | $525,272 | $16,500 | CCF041 | 9 | $525,272 | $17,100 | 14-25 | 9 | $525,272 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | $0 | $117,700 |
| 22 | CC | 1[illegible]9 | OLIVA JESSICA | | X | 23/01 | 21 | $1,225,634 | $196,200 | EPS041 | 21 | $1,225,634 | $38,400 | CCF041 | 21 | $1,225,634 | $39,300 | 14-25 | 21 | $1,225,634 | 1.044% | $12,800 | 21 | $0 | $0 | $0 | $287,900 |
| 23 | CC | 1[illegible]9 | OLIVA JESSICA | | X | 23/01 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPS041 | 9 | $525,272 | $16,500 | CCF041 | 9 | $525,272 | $17,100 | 14-25 | 9 | $525,272 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | $0 | $117,700 |
| 24 | CC | 1[illegible]2 | ORTIZ ULISES | | X | 23/01 | 29 | $1,692,541 | $270,800 | EPS041 | 29 | $1,692,541 | $53,100 | CCF041 | 29 | $1,692,541 | $55,000 | 14-25 | 29 | $1,692,541 | 1.044% | $17,700 | 29 | $0 | $0 | $0 | $396,100 |
| 25 | CC | 1[illegible]2 | ORTIZ ULISES | | X | 23/01 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS041 | 1 | $58,364 | $1,800 | CCF041 | 1 | $58,364 | $1,900 | 14-25 | 1 | $58,364 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | $0 | $13,100 |
| 26 | CC | 1[illegible]9 | PARRA YULIMAR | | | 23/01 | 4 | $233,454 | $37,400 | EPS041 | 4 | $233,454 | $7,400 | CCF041 | 4 | $233,454 | $7,600 | 14-25 | 4 | $233,454 | 1.044% | $2,500 | 4 | $0 | $0 | $0 | $54,900 |
| 27 | CC | 1[illegible]1 | PARRA YULIMAR | | X | 23/01 | 26 | $1,424,179 | $241,500 | EPS041 | 26 | $1,424,179 | $42,400 | CCF041 | 26 | $1,424,179 | $45,400 | 14-25 | 26 | $1,424,179 | 1.044% | $14,900 | 26 | $0 | $0 | $0 | $344,200 |

Página 1 de 3

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CC | 1[illegible]1 | PARRA YULIMAR | | | 23/01 | 4 | $114,727 | $18,700 | EPS041 | 4 | $114,727 | $3,700 | CCF041 | 4 | $114,727 | $4,000 | 14-25 | 4 | $114,727 | 0.000% | $0 | 4 | $0 | $0 | $0 | $27,400 |
| 29 | CC | 1094[illegible]795 | PRIETO EDGAR | | | 23/01 | 25 | $1,459,088 | $233,500 | EPS041 | 25 | $1,459,088 | $46,400 | CCF041 | 25 | $1,459,088 | $48,500 | 14-25 | 25 | $1,459,088 | 1.044% | $15,300 | 25 | $0 | $0 | $0 | $343,600 |
| 30 | CC | 1094[illegible]795 | PRIETO EDGAR | | X | 23/01 | 2 | $114,727 | $18,700 | EPS041 | 2 | $114,727 | $3,700 | CCF041 | 2 | $114,727 | $4,000 | 14-25 | 2 | $114,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | $0 | $27,400 |
| 31 | CC | 1094[illegible]795 | PRIETO EDGAR | | X | 23/01 | 3 | $375,091 | $58,100 | EPS041 | 3 | $375,091 | $7,100 | CCF041 | 3 | $375,091 | $7,300 | 14-25 | 3 | $375,091 | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | $0 | $85,300 |
| 32 | CC | 5[illegible]8 | QUINTERO JOHNY | | X | 23/01 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $54,900 | CCF041 | 30 | $1,750,905 | $56,900 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | $0 | $409,700 |
| 33 | CC | 1098[illegible]4 | RODRIGUEZ CARLOS | | | 23/01 | 21 | $1,225,634 | $196,200 | EPS041 | 21 | $1,225,634 | $38,400 | CCF041 | 21 | $1,225,634 | $39,300 | 14-25 | 21 | $1,225,634 | 1.044% | $12,800 | 21 | $0 | $0 | $0 | $287,900 |
| 34 | CC | 1098[illegible]4 | RODRIGUEZ CARLOS | | X | 23/01 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPS041 | 9 | $525,272 | $16,500 | CCF041 | 9 | $525,272 | $17,100 | 14-25 | 9 | $525,272 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | $0 | $117,700 |
| 35 | CC | 1098[illegible]9 | RODRIGUEZ ELVIS | | | 23/01 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $54,900 | CCF041 | 30 | $1,750,905 | $56,900 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | $0 | $409,700 |
| 36 | CC | 1[illegible]7 | RUIZ PAULA | | | 23/01 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPS041 | 18 | $1,050,543 | $32,900 | CCF041 | 18 | $1,050,543 | $34,200 | 14-25 | 18 | $1,050,543 | 1.044% | $11,000 | 18 | $0 | $0 | $0 | $246,200 |
| 37 | CC | 1[illegible]7 | RUIZ PAULA | | X | 23/01 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS041 | 1 | $58,364 | $1,800 | CCF041 | 1 | $58,364 | $1,900 | 14-25 | 1 | $58,364 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | $0 | $13,100 |
| 38 | CC | 1[illegible]7 | RUIZ PAULA | | X | 23/01 | 11 | $641,999 | $102,800 | EPS041 | 11 | $641,999 | $20,100 | CCF041 | 11 | $641,999 | $20,900 | 14-25 | 11 | $641,999 | 0.000% | $0 | 11 | $0 | $0 | $0 | $150,200 |
| 39 | CC | 1[illegible]6 | SEPULVEDA DARWIN | | | 23/01 | 28 | $1,634,179 | $261,500 | EPS041 | 28 | $1,634,179 | $51,200 | CCF041 | 28 | $1,634,179 | $53,200 | 14-25 | 28 | $1,634,179 | 1.044% | $17,100 | 28 | $0 | $0 | $0 | $382,400 |
| 40 | CC | 1[illegible]4 | SEPULVEDA DARWIN | | X | 23/01 | 2 | $114,727 | $18,700 | EPS041 | 2 | $114,727 | $3,700 | CCF041 | 2 | $114,727 | $4,000 | 14-25 | 2 | $114,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | $0 | $27,400 |
| 41 | CC | 1094[illegible]4 | VALERO DELIA | | | 23/01 | 28 | $1,634,179 | $261,500 | EPS041 | 28 | $1,634,179 | $51,200 | CCF041 | 28 | $1,634,179 | $53,200 | 14-25 | 28 | $1,634,179 | 1.044% | $17,100 | 28 | $0 | $0 | $0 | $382,400 |
| 42 | CC | 1094[illegible]4 | VALERO DELIA | | X | 23/01 | 2 | $114,727 | $18,700 | EPS041 | 2 | $114,727 | $3,700 | CCF041 | 2 | $114,727 | $4,000 | 14-25 | 2 | $114,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | $0 | $27,400 |
| 43 | CC | 1[illegible]6 | VEGA ZIAH | | | 23/01 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $54,900 | CCF041 | 30 | $1,750,905 | $56,900 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | $0 | $409,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Identificación | Nombre | | Cotiz. | Días | IBC | Aporte | Cotiz. | Días | IBC | Aporte | Cotiz. | Días | IBC | Aporte | Cotiz. | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **BARRANQUILLA (1 Afiliados)** | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $18,300 | | | | | $438,700 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados) | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $18,300 | | | | | $438,700 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $18,300 | | | | | $438,700 |
| 44 | CC | 1[illegible]4 | SERRANO CAROLINA | | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF041 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | $0 | $438,700 |
| Total | Afiliados( 24) | | | | | $39,395,374 | $6,303,228 | | | $39,395,374 | $1,577,228 | | | $40,695,727 | $1,548,628 | | | $39,395,374 | | $343,200 | | $0 | $0 | | $9,764,387 |