EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI ESE DESIGNADO PARA ADELANTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 **SUSCRITO ENTRE CONSORCIO ARENAS 1 Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.I. E.S.E.**

CERTIFICA

Que previa revisión de los soportes entregados por el contratista **CONSORCIO ARENAS 1**, identificado con nit No. 902.005.916-6 de Ibagué y aprobados, cumplió con las actividades propias que le fueron asignadas de conformidad con las cláusulas establecidas en el Contrato No. 1327 del 08 de noviembre de 2025, con fecha de legalización según acta de inicio del 12 de noviembre de 2025, Acta de suspensión 26 de diciembre de 2025, acta de reinicio del 27 de febrero de 2026 cuyo objeto contractual es **REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETON,CURALITO,JUNTAS,VILLA RESTREPO,PASTALES,TOTUMO,LA LINDA,LAURELES,SAN BERNARDO,CHARCO RICO,SAN JUAN DE LA CHINA,TAPIAS,CHINA ALTA,UNIDAD INTERMEDIA EL JORDAN,UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO,CENTRO DE SALUD GAVIOTA,DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E GRUPO TRES (3) DEL PROCESO CONTRACTUAL DE MAYOR CUANTIA No.001 DE 2025.**

Nº Contrato	Contratista	Mes certificado	LUGAR	FACTURA	Valor
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	Del 12 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 y del 27 de febrero de 2026 al 30 de marzo de 2026	CHARCO RICO	CA3	**$ 38.165.152.69**
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	Del 12 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 y del 27 de	TOTUMO	CA4	**$ 60.980.440.64**

Scanned with CamScanner

		febrero de 2026 al 30 de marzo de 2026			
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	Del 12 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 y del 27 de febrero de 2026 al 30 de marzo de 2026	GAVIOTA	CA5	**$ 108.047.931.00**
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	Del 12 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 y del 27 de febrero de 2026 al 30 de marzo de 2026	CURALITO	CA6	**$ 24.603.826.94**
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	Del 12 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 y del 27 de febrero de 2026 al 30 de marzo de 2026	TAPIAS	CA7	**$ 54.484.724.42**

La cancelación de esta cuenta estará sujeta la verificación del pago de aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.

Noviembre 2025 según planilla No. 7995276598
Noviembre 2025 según planilla No. 9495635772
Noviembre 2025 según planilla No. 9496527762
Noviembre 2025 según planilla No. 9496787098

Diciembre 2025 según planilla No. 7998248471

Scanned with CamScanner

Diciembre 2025 según planilla No. 9495999110
Diciembre 2025 según planilla No. 9496738424
Diciembre 2025 según planilla No. 9502552211

marzo 2026 según planilla No. 6012166273
marzo 2026 según planilla No. 9502392718
marzo 2026 según planilla No. 9501532940
marzo 2026 según planilla No. 9503114879

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (15) días del mes de marzo de 2026.

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
SUPERVISOR
PROFESIONAL DE LA U.S.I

ING.CAROLINA ROMERO POLANCO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.S.I

ARQ.CIRO ARMANDO ARDILA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.S.I

Scanned with CamScanner