ALCALDIA DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 ABR 2026
9:00 AM.
Recibe:

INFORME DE SUPERVISÓN FINAL
CONTRATO 255 DE 2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 23 DE ENERO DEL AÑO 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATO N°	255 de 2025
OBJETO	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA DE OBRA	LANKA S.A.S
NIT.	900.203.439-6
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
FECHA ACTA No 001 DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 01	VEINTIUNO (21) DIAS
FECHA PRORROGA No. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES Y VEINTIUNO (21) DIAS.
FECHA ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL No. 001	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA No. 003 DE RECIBO PARCIAL No. 002	09 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA No. 004 DE RECIBO PARCIAL No. 003	12 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA No. 005 DE RECIBO PARCIAL No. 004	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA No. 006 DE RECIBO PARCIAL No. 005	14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA No. 007 DE RECIBO PARCIAL No. 006	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA No. 008 DE RECIBO PARCIAL No. 007	11 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA ACTA No. 009 DE RECIBO PARCIAL No. 008	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA No. 010 DE RECIBO FINAL	23 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA No. 011 DE LIQUIDACIÓN	30 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 110.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 110.000.000,00
VALOR ANTICIPO	$ 00,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 002 PARCIAL No 01	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 003 PARCIAL No 02	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 004 PARCIAL No 03	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 005 PARCIAL No 04	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 006 PARCIAL No 05	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 007 PARCIAL No 06	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 008 PARCIAL No 07	$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 009 PARCIAL No 08	$ 19.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 010 DE RECIBO FINAL	$ 11.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. 011 DE LIQUIDACIÓN	$ 11.000.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 110.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 00,0

RESUMEN FINANCIERO

1	OR TOTAL DEL CONTRATO	$ 110.000.000,00
2	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 110.000.000,00
3	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 11.000.000,00
4	SALDO POR EJECUTAR	$ 00,00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La empresa LANKA S.A.S ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contraídas bajo el Contrato 255 de 2025. El servicio se inició el 21 de abril de 2025, proporcionando la movilidad necesaria para la supervisión técnica y operativa de la infraestructura eléctrica del municipio.

Aunque el cronograma inicial contemplaba actividades hasta el 31 de diciembre, la ejecución se extendió para cubrir las necesidades institucionales hasta el 21 de enero de 2026, garantizando la continuidad en la prestación de este servicio crítico para la Secretaría de Obras Públicas.

Es importante dejar constancia de que, durante el último trimestre del año (meses de octubre, noviembre y diciembre), se presentó un incremento en las solicitudes de mantenimiento y expansión del alumbrado público.

Ante esta necesidad, fue requerida la incorporación de una unidad vehicular adicional para reforzar la flota operativa. Esta gestión permitió:

Duplicar la capacidad de despliegue de las cuadrillas técnicas.

Atender de manera simultánea los puntos críticos de iluminación urbana y rural.

Garantizar que las actividades de mejoramiento del alumbrado público se cumplieran antes del cierre de vigencia, sin retrasos logísticos.

Para asegurar la continuidad del servicio y la seguridad de los funcionarios, se mantuvo un riguroso plan de mantenimiento preventivo. Durante el periodo de cierre (21 de diciembre de 2025 al 23 de enero de 2026), se realizaron las siguientes intervenciones finales en la unidad:

Mecánica: Cambio de aceite, filtros y sustitución del líquido refrigerante.

Seguridad: Revisión general de motor, sistema de frenos y verificación técnico-mecánica.

Estética: Lavados integrales y desinfección de cabina.

A la fecha de corte del 21 de enero de 2026, el contrato finaliza habiendo cumplido con el 100% de la disponibilidad vehicular requerida. Las unidades se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento, habiendo facilitado el cumplimiento de las metas de la Secretaría de Obras Públicas en beneficio de la comunidad de Puerto Boyacá.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se realiza una breve descripción de la información más relevante del contrato:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATO N°	255 DE 2025
OBJETO	"SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ."
CONTRATISTA	LANKA S.A.S
NIT- C.C	900.203.439-6
GERENTE GENERAL	HELIODORO ANDRADE ZAPATA
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 110.000.000,00
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTROL DOCUMENTAL

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL VEHICULO

SUMINISTRADO

LANKA S.AS presenta a continuación la relación documental suministrado a la entidad contratante según lo solicitado por la Secretaría de Obras Públicas:

Vehículo placa GHY197:

DOCUMENTO	REFERENCIA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	3360186400	11-02-2025	11-02-2026
TECNOMECANICA	180268037	17-03-2025	17-03-2026
SEGURO TODO RIESGO	1010501008401	21-04-2025	21-04-2026

Anexos


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035341442
PLACA GHY197 | MARCA NISSAN | LÍNEA NP300 FRONTIER | MODELO 2020
CILINDRADA CC 2.488 | COLOR BLANCO | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA | COMBUSTIBLE DIESEL | CAPACIDAD Kg/PAS 5
NÚMERO DE MOTOR YD25-706774P | REG N | VIN 3N6CD33B1ZK412978
NÚMERO DE SERIE 3N6CD33B1ZK412978 | REG N | NÚMERO DE CHASIS 3N6CD33B1ZK412978 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) NUÑEZ SUAREZ JUAN CAMILO | IDENTIFICACIÓN C.C. 1002462293


RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 161
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 032019001230662 | VE I | FECHA IMPORT. 26/07/2019 | PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 19/12/2019 | FECHA EXP. LIC. TTO. 29/04/2025 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA
LT10000414014

P 250-251

DATOS ENVÍO
NOMBRE: CREDISEGURO S.A.S.
DIRECCION:
CIUDAD: PUERTO BOYACA-BOYACA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CREDISEGURO S.A.S.
IDENTIFICACION: 901019601

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 101050100401
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 21/04/2025

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE (Día Mes Año)	HASTA (Día Mes Año)
	21/04/2025	21/04/2026
	A las 00 horas	A las 00 horas

OBSERVACIONES:

ASEGURADO N.1

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
JUAN CAMILO NUÑEZ SUAREZ	1002462293

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
JUAN CAMILO NUÑEZ SUAREZ	1002462293

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
LISDEY PATRICIA ALVAREZ CATANO	3104509212 - 3053242563

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCION	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	GHY197
MARCA	NISSAN FRONTIER [2] PRO-D MT 2500CC TD 4X2 2AB ABS
MODELO	2020
TIPO	PICK-UPS DOBLE CABINA
COLOR	BLANCO
NÚMERO DE MOTOR	YD25706774P
VIN O CHASIS	3N6CD33B1ZK412978
VALOR COMERCIAL *	$ 117,800,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 117,800,000
PEQUEÑOS ACCESORIOS	$1,100,000
LLAVES	SIN LÍMITE

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 344 Código: 5421071

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente.

Seguros Comerciales Bolívar S.A. NIT. 860.002.180-7
Avenida El Dorado N° 68 B – 31, piso 10 Conmutador 3410077
Bogotá D.C., Colombia
www.segurosbolivar.com

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

CLIENTE
Página 1 de 4

AMPAROS

AL ASEGURADO		
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE

POLIZAS DEL CONTRATO.


Corresponde a la trazabilidad de las pólizas del amparo del contrato tanto de la parte técnica como administrativa, al momento de la realización de este informe no se realizaron actas de suspensión o reinicio las cuales modificaran las fechas y valores de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en el contrato 255 de 2025, al momento de realizar modificación alguna a las pólizas, estas serán relacionadas en el informe que corresponda.

TOMADOR	LANKA S.A.S
IDENTIFICACIÓN/ NIT	900.203.439-6
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN/ NIT	891.800.466-4

ANEXO 0

COBERTURA	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000055407	09-04-2025	30-06-2026	11.000.000

Ver anexo para soporte de la información



Suscriptora Solidaria

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

PATRIMONIO AUTÓNOMO

NUMERO ELECTRONICO

POLIZA No:480 - 47 - 994000055407 ANEXO:0

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA


Vigencia Desde

Vigencia Hasta

ASEGURADO - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR



PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

TEXTO ITEM 1

MANTENIMIENTOS REALIZADOS MES A MES

Mantenimientos realizados en el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2025 al 23 de enero de 2026

-Se realizo el proceso de alineación general del vehículo con el fin de corregir ángulos de dirección y suspensión, garantizando que las ruedas quedaran ajustadas, esta labor permite mejorar la estabilidad del vehículo.

-Se realizan lavados semanales para contribuir con la conservación de la pintura, la presentación del vehículo físicamente eliminando la acumulación de suciedad, polvo y contaminaciones

-Se realizo el cambio de filtro de aceite ya que permite mantener el motor limpio y libre de impurezas, al reemplazar el filtro de aceite a tiempo, se garantiza una mejor lubricación de las piezas internas.

-Se realiza el cambio de filtro de aire del vehiculó el cual es esencial para mantener un buen rendimiento del motor y una combustión eficiente, al reemplazarlo se evita la acumulación del polvo y partículas que pueden afectar el flujo del aire.

-Se realiza el cambio de filtro de cabina para garantizar un aire limpio y saludable dentro del vehiculó, al reemplazarlo con regularidad se elimina el polvo, el polen y otros contaminantes que pueden afectar la salud de los ocupantes.

-Se realizo el cambio de filtro de ACPM el cual es fundamental para proteger el sistema de inyección y el motor del vehiculó. Este filtro retiene las impurezas y el agua presentes en el combustible.

-Se realiza cambio de aceite de motor y los filtros correspondientes con el fin de mantener las piezas del motor frías, limpias y protegidas del desgaste.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO

Se realizo el desplazamiento para el apoyo del mantenimiento del alumbrado público, realizando así el transporte del personal a los diferentes puntos, en los sé que logro intervenir sectores que se encontraban con falencias y daños, también se apoyó con el movimiento del personal encargado en la supervisión de las diferentes actividades que se realizaron durante el periodo de ejecución.

Paralelamente se realizó el transporte de materiales que se requería en su momento para el apoyo del mantenimiento de las diferentes zonas tanto rurales como urbanas, mantenimiento del alumbrado público, mantenimiento y arreglo del sistema de bombeo, anexamos el cuadro en donde se especifica los frentes de trabajo que se tuvieron durante

el periodo de ejecución a cobrar, tanto urbano como rural.

Se anexa registro fotográfico de los diferentes movimientos que realizo el vehículo apoyando el traslado de personal técnico, operativo, profesional y de materiales que se llegaran a requerir en su momento.

También en su momento se realizó apoyo en el transporte de combustible para las maquinas que se encontraban en los sectores aledaños en donde se requería hacer intervenciones de mantenimientos en el alumbrado público, esto con el fin de generar un apoyo conjunto en las diferentes actividades que se tenían programado en el momento


Se requirió el apoyo de un vehículo externo para suplir las necesidades en los diferentes puntos requeridos en el área urbana y rural, por motivo de la fuerte ola invernal que se presentó en el municipio.

Anexo 1,


Puntos de intervención que se realizaron en los diferentes puntos del área urbana, donde el vehículo durante el periodo de ejecución sirvió de apoyo en el transporte del personal y materiales.


NUMERO	LUGAR	ACTIVIDAD
	URBANO	
1	PALACIO MUNICIPAL	ARREGLOS ILUMINACIÓN
2	TALLER MUNICIPAL	ARREGLO DE ILUMINARIA
3	PARQUE PRINCIPAL	ALUMBRADO
4	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ALUMBRADO
	VEREDA	
1	PUERTO SERVIEZ	ALUMBRADO
2	PUERTO ROMERO	ALUMBRADO
3	MARFIL	ALUMBRADO
4	CALDERON	ALUMBRADO
5	GUANEGRO	MANTENIMIENTO ALUMBRADO
6	KM UNO Y MEDIO	MANTENIMIENTO ALUMBRADO

REGISTRO FOTOGRAFICO









El presente contrato a la fecha tuvo un porcentaje financiero ejecutado del 100% y un porcentaje por ejecutar del 00%

ING. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de Obras Públicas

Elaboró: Juan David Vargas Diaz