<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</th><th>FECHA 30/11/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>013-00-B-COFAC-BACOF-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>30/04/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>% DE EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>16 DE JUNIO 2025</td><td>AGOSTO 2025</td><td>20%</td><td>1ER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 16 DE JUNIO 2025</td></tr>
<tr><td>25 DE JULIO 2025</td><td>SEPTIEMBRE 2025</td><td>20%</td><td>2DO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 25 DE JULIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>29 DE AGOSTO 2025</td><td>OCTUBRE 2025</td><td>20%</td><td>3ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 29 DE AGOSTO DE 2025</td></tr>
<tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>NOVIEMBRE 2025</td><td>40%</td><td>PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LOS SALDOS FINALES CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS Y CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($934.953.380,53)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de septiembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>06 DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>16 DE JUNIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO Y ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td><table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>% DE EJECUCION</th></tr><tr><td>16 DE JUNIO 2025</td><td>MINIMO 20%</td></tr><tr><td>25 DE JULIO 2025</td><td>MINIMO 40% ACUMULADO</td></tr><tr><td>29 DE AGOSTO 2025</td><td>MINIMO 60% ACUMULADO</td></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>100% ACUMULADO</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>19 DE AGOSTO DE 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO Y PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td><table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>% DE EJECUCION</th></tr><tr><td>16 DE JUNIO 2025</td><td>MINIMO 20%</td></tr><tr><td>25 DE JULIO 2025</td><td>MINIMO 40% ACUMULADO</td></tr><tr><td>29 DE AGOSTO 2025</td><td>MINIMO 60% ACUMULADO</td></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>MINIMO 70% ACUMULADO</td></tr><tr><td>31 DE OCTUBRE 2025</td><td>100% ACUMULADO</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>18 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ADICIÓN DE RECURSOS Y PRÓRROGA EN EL PLAZOL DE EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN	VALOR
16 DE JUNIO 2025	AGOSTO 2025	MINIMO 20% PAGADO	1ER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 16 DE JUNIO 2025
25 DE JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	MINIMO 40% ACUMULADO PAGADO	2DO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 25 DE JULIO 2025
29 DE AGOSTO 2025	OCTUBRE 2025	MINIMO 60% ACUMULADO RADICADO	3ER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 29 DE AGOSTO 2025
30 DE SEPTIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	MINIMO 70% ACUMULADO	ACUMULADO 4TO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE30 DE SEPTIEMBRE 2025
31 DE OCTUBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	100 % ACUMULADO + MINIMO 20% ADICIÓN	5TO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 31 DE OCTUBRE 2025
30 DE NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	MINIMO 80 % ACUMULADO ADICIÓN	6TO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2025
15 DE DICIEMBRE 2025	CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	100 % ACUMULADO ADICIÓN	7MO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 15 DE DICIEMBRE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.401.916.907,52

De forma Virtual mediante el aplicativo TEAMS, el día 30 del mes de NOVIEMBRE de 2025, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor Teniente ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ en su calidad de Representante Legal de MSG S.A.S, **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
VER ANEXO: CORTE 6	DE ACUERDO A CORTE DE OBRA	SE RECIBE A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A CORTE DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No se ejecutan actividades para el presente corte.	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGOS**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
JHONATAN VELASCO	REDIDENTE OBRA	**A35872015**
JORGE RESTREPO TOVAR	SISO	No. Resolución 4470 - 24/08/2022 Secretaría Salud Bogota

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: __X__ NO: _____ Valor del incremento: $ 153.169.673,34 (Valor total correspondiente a este pago incluye AIU+IVA)

VÍAS DE LA UNIDAD No. ACTIVO FIJO 164000001730
SI: _X___ NO: ____ Valor del incremento: $ 21.238,47 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

KIOSCO EL ALTERNO No. ACTIVO FIJO 164000001683
SI: _X___ NO: ____ Valor del incremento: $ 111.335.095,59 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

HANGAR ETTA No. ACTIVO FIJO 164000001733
SI: _X___ NO: ____ Valor del incremento: $ 36.834.816,63 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

HANGAR ETTA– GACAS No. ACTIVO FIJO 164000001733
SI: _X___ NO: ____ Valor del incremento: $ 3.010.358,43 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

ALOJAMIENTO PERSONAL SOLTERO No. ACTIVO FIJO 164000001668
SI: _X___ NO: ____ Valor del incremento: $ 193.324,98 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

SANIDAD No. ACTIVO FIJO 164000001726
SI: _X___ NO: ____ Valor del incremento: $ 1.774.839,24 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_X__ NO ____ N/A

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 934.953.380,53	
VALOR ADICIÓN	$ 466.963.526,99	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.401.916.907,52	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 282.848.805,78	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura N° FELE115
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 158.041.354,16	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE116
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 189.735.386,20	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE119
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 276.783.430,60	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE123
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$332.463.211,47	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE127
SEXTO PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2026	$ 162.044.719,32	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE128
	$ 0.02	Nota crédito 026, NC26
	$0.01	Nota Crédito NC30
SALDO	**$ 0.02**	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MSG S.A.S ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL **CONTRATISTA**	TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID **SUPERVISOR**

TENIENTE CORONEL JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO