FECHA (D/M/A): 31.01.2026.

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias.
RANGO: N.A	CANTIDAD: 4.2.1.
ZONA: 02	FRENTE DE TRABAJO: 01.
COMUNA: 05; Castilla.	
BARRIO: 0502; las brisas.	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 am	(9horas) JORNADA SABADO
TERMINACIÓN: 5:00 pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Sun, despejado
TARDE	Sun, despejado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante la Jornada laboral y segun el Tipo de riesgo.
- Se solicita al Contratista limpiar los residuos de pintura hallados en los alrededores.
- Se solicita al Contratista aplicar de manera Correcta las Condiciones que imparte el PMT para intervenciones viales segun el Caso.
- Se Continua Con la actividad de aplicacion (Anticorrosivo) y pintura segun las especificaciones dadas por interventoria.
- Se Suspende actividad por falta de insumos
- Se Evidencia instalacion de Baño movil; estantes; bolsquin
- No se Evidencia presencia de Tecnologo Contratista.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JHONATAN [illegible]	Paula Montoya Tobon.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña B	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 31.01.2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓ
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante		X		
8	Ayudante		X		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				


8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo ~~manual~~ Compresor	Compresor Pintura.	X		
2	~~Compresor~~ Planta	Planta Electrica.	X		
3	~~Fresadora~~	Pulidora.	X		
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Herramienta Menor.	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 31-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias.	FRENTE	01.
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	4.2.1.
BARRIO	0502; las brisas.	DIRECCIÓN	CL 111B CR 64AA-216.

Powered by CamScanner