CRONOGRAMA CONVENIO 664-2025 CRC-FRP "IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LOS PORH RÍOS PISOJÉ, CEDROS Y QUITACALZÓN EN LAS EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AGUA"					
ACTIVIDADES	MESES				COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
	1	2	3	4	
Producto 1. Realizar el diagnóstico del acceso y calidad del agua para uso en las microcuencas Pisojé, Quitacalzón (Comuna 2) en el municipio Popayán.					
Actividad 1.1 Aplicar una encuesta de caracterización socioeconómica y ambiental con enfoque de saneamiento básico	1.635.300	16.353.000	14.717.700		32.706.000
Actividad 1.2 Efectuar una evaluación rápida del estado de la infraestructura, operación y mantenimiento de las unidades de tratamiento existentes	1.321.500	11.893.500	7.929.000	5.286.000	26.430.000
Actividad 1.3 Levantar información de unidades habitacionales y prácticas que generan descargas de aguas servidas sobre el área de influencia de las microcuencas	1.227.500	9.820.000	8.592.500	4.910.000	24.550.000
Actividad 1.4 Realizar jornadas de sensibilización comunitaria en el marco del uso eficiente del agua, conservación de áreas de importancia para la regulación hídrica y disposición adecuada de residuos		3.785.000	7.570.000	3.785.000	15.140.000
Actividad 1.5 Elaborar material pedagógico sobre saneamiento básico				9.020.000	9.020.000
Producto 2. Fortalecer capacidades locales en gestión del riesgo de desastres frente a amenazas derivadas de la degradación ambiental y a la disminución de la calidad del agua en la microcuenca Los Cedros, municipio de Sotará					
Actividad 2.1 Priorizar zonas vulnerables y capacidades locales relacionadas con la gestión del riesgo de desastres en torno a la calidad del recurso hídrico en la microcuenca Los Cedros	1.642.000	6.568.000	5.747.000	2.463.000	16.420.000
Actividad 2.2 Desarrollar procesos de restauración pasiva en áreas degradadas con importancia hídrica	14.916.776	6.500.000	6.500.000	6.494.389	34.411.165
Actividad 2.3 Establecer sistemas silvopastoriles como alternativa productiva de mitigación del riesgo por pérdida de cobertura y contaminación difusa por actividades ganaderas	21.552.124	8.125.425	16.250.850	8.125.424	54.053.823
Actividad 2.4 Realizar capacitaciones en gestión del riesgo de desastres a comunidades asentadas en zonas de amenaza alta y media por fenómenos de remoción en masa en torno a la calidad del recurso hídrico	8.516.000	4.635.000	26.106.422	4.635.000	43.892.422
TOTAL, PROYECTO	**50.811.200**	**67.679.925**	**93.413.472**	**44.718.813**	**256.623.410**

JOHN DIEGO PARRA TOBAR
CC. 10549848
Representante legal de FUNDACIÓN PROCUENCA RÍO LAS PIEDRAS
NIT. 800.122.959-3

BIBIANA STELLA DUARTE RESTREPO
Supervisora del Convenio No. 0664 – 2025
CC. 52.029.402
Profesional Especializada