FECHA (D/M/A): 16-01-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL BACHES
RANGO:	0
CANTIDAD:	4,95 TON.
ZONA	5
COMUNA	POBLADO
BARRIO	LOS BALSOS N 1
FRENTE DE TRABAJO:	2

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 AM
TERMINACIÓN: 13:00

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO.
TARDE: NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL SOBRE CL 52SUR 10-367 DEJANDO HABILITADO UN CARRIL PARA EL TRAFICO VEHICULAR. PARA INTERVENIR TRES BACHES EN EL SEGMENTO.

SE REALIZA MITIGACION SOBRE LA CR 10 CON CL 52SUR QUE REGISTRABA EN LA PLATAFORMA SIRO DEJANDO LA ZONA YA ELIMINADA.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA TRANSCURREN CON NORMALIDAD.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	JOHN FREDY RIVERA
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA — Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	
NOMBRE:	
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEVER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	ITUBO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	PADRE QUIROZ	X		
11	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	ALBEIRO MONTOYA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEVER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAM COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON ALZATE	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 6001	X		
2	Compresor	INGERSOLLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MACHETA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA 20QX FELOM	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 676 INTERNACIONAL			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
SIN SEGMENTO	165916	1A	CL 12SUR 10-390	2,02	1,25	0,13	2,53	0,33	0,79
SIN SEGMENTO	165916	1B	CL 12SUR 10-390	0,81	1,90	0,13	1,54	0,20	0,48
SIN SEGMENTO	165918	2	CL 12SUR 10-376	5,82	1,64	0,13	9,54	1,24	2,98
SIN SEGMENTO	165934	3	CL 12SUR 10-380	1,15	2,13	0,11	2,45	0,27	0,65
3009886	143817	4	CR 1B 12SUR -203	1	0,70	0,03	0,70	0,02	0,05
TOTALES							16,76	2,06	4,95 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235802 ✓	SMV 676	4,95 ✓	4,95	140	24937 ✓	SMV 676	SENCILLA	1	PROCOPCAL ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL BACHEO	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,95 TON ✓
BARRIO	LOS BALSOS N 1	DIRECCIÓN	CL 12SUR 10-383

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros

TIQUETE DE BASCULA: 235802

FECHA: 16/01/2026

HORA: 8:10:07 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRU.. P.. MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.48 Tonnes

PESO TARA: 7.53 Tonnes

PESO NETO: 4.95 Tonnes ✓

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.95 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 24937** ✓

PROVEEDOR: SUM 2559

VALE POR UN VIAJE: PROCOPAL S.A.

16/1/26

PLACA No: SMV676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: DESPACHO

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner