OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
nivelación para determinar la asignación de grupo.	
3. Formar a quince (15) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (15) jóvenes y adultos de la Zona 3 en el nivel C1 y C2 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar doscientos diez (210) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Pendiente de ejecutar: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (210) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
5. Realizar siete (7) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, siete (7) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.
6. Asignar material didáctico para la formación, físico o virtual, en calidad	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos setenta y cinco (275) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 5	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 5
1. Formar a setenta y un (71) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.),	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (71) jóvenes y adultos de la Zona 5 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
2. Formar a setenta y un (71) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (71) niños de la Zona 5 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
3. Formar a catorce (14) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (14) jóvenes

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
	y adultos de la Zona 5 en el nivel C1 y C2 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar cincuenta y dos (52) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, treinta y tres (52) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar quince (15) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, quince (15) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1 y C2 serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Asignar material didáctico para la formación, físico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para ciento cincuenta y seis (156) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 6	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 6
1. Formar a ciento cuarenta (140) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (140) jóvenes y adultos de la Zona 6 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
2. Formar a ciento treinta (130) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (130) niños de la Zona 6 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
3. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 6 en el nivel C1 y C2 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar ochenta y un (81) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, ochenta y un (81) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar cinco (5) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, tres (5) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1 y C2, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
6. Asignar material didáctico para la formación, fisico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para doscientos ochenta (280) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato fisico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
7. Material didáctico y pedagógico para el fortalecimiento del idioma ingles como material de trabajo para entrega en el desarrollo del proyecto Envigado go global English	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación y en concertación con la comunidad de la zona 6 el cronograma y ejecución del programa piloto de enseñanza de ingles en el lugar dispuesto por el Comité zonal.

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
8. Desarrollar y diseñar las estrategias metodológicas, académicas y didácticas para el fortalecimiento del idioma ingles en el desarrollo del proyecto Envigado go global English	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación y en concertación con la comunidad de la zona 6 el cronograma y ejecución del programa piloto de enseñanza de inglés en el lugar dispuesto por el Comité zonal.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 7	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 7
1. Formar a doscientos treinta y nueve (239) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (239) jóvenes y adultos de la Zona 7 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
2. Formar a ciento setenta y dos (172) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (172) niños de la Zona 7 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
3. Formar a diez y nueve (19) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (19) jóvenes y adultos de la Zona 7 en el nivel C1 y C2 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar diecisiete (17) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diecisiete (17) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles, B2, C1 y C2, respectivamente. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
5. Asignar material didáctico para la formación, físico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para cuatrocientos treinta (430) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
6. Salida pedagógica y de apropiación del territorio, denominado: "El inglés se vive en la Zona 7". Conozcamos y vivamos nuestro territorio de manera	No Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizará, en el transcurso del proceso de formación, salida simultanea para (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad de la Zona 7, donde se incluirán los materiales y elementos logisticos necesarios.

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
bilingüe. (Para 40 personas).	
7. 50 horas de planeación e implementación de la estrategia territorial: Se programarán 10 docentes con dedicación de 5 horas cada uno, para identificar temáticas claves, aspectos y lugares a resaltar de la Zona 7, a partir de visitas de campo y planeación en oficina. Para ello se contará con un equipo creativo, académico y pedagógico que se encargará de la planeación estratégica.	No Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizará, en el transcurso del proceso de formación, salida simultanea para (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad de la Zona 7, donde se incluirán los materiales y elementos logísticos necesarios.
8. Diseñar, elaborar una (1) pauta radial, en la cual la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañamiento de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista Diseño, elaboró y difundió una (1) pauta radial en medio de comunicación e información, radio o prensa, donde la comunidad pueda conocer las características del proyecto que se ejecutará en su zona y los requisitos de acceso a él. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 8	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 8
1. Formar a noventa y tres (93) jóvenes y	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (93) jóvenes y adultos de la Zona 8 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
2. Formar a setenta y cuatro (74) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (74) niños de la Zona 8 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
asignación de grupo.	
3. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Servioes S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 8 en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar cincuenta y un (51) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, cincuenta y un (51) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diez (10) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2., respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1 y C2, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Asignar material didáctico para la formación, físico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para ciento	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
setenta y siete (177) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	
7. Diseñar, elaborar e instalar y desinstalar dos (2) pasacalles, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló dos (2) pasacalles durante el mes de marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 9	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 9
1. Formar a ciento cuarenta y un (141) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles.

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (141) jóvenes y adultos de la Zona 9 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
2. Formar a ciento quince (115) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (115) niños de la Zona 9 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
3. Formar a tres (3) jóvenes normalistas de la I.E Normal	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase,

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
Superior de Envigado, que residan en el Municipio de Envigado, con una intensidad horaria de 200h, que cubra los conocimientos básicos, intermedios y avanzados, según el Marco Común Europeo para el idioma inglés. El operador realizara un examen previo de nivelación. Con esta iniciativa se busca generar un ecosistema educativo que tenga el inglés como una apuesta estratégica para el desarrollo de competencias de futuros maestros. En el eventual caso de que no se haga uso de todos los cupos por falta de aspirantes, estos serán utilizados por otras personas de la Zona en lista de espera.	comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (3) jóvenes normalistas de la Zona 9 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Formar a quince (15) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1 y C2,	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
con una intensidad horaria de formación de 200h.	zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (15) jóvenes y adultos de la Zona 9 en el nivel C1 y C2, con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
5. Realizar noventa y tres (93) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, noventa y tres (93) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
6. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diez (10) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1 y C2 serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
7. Asignar material didáctico para la formación, físico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para doscientos setenta y cuatro (274) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	
8. Diseñar, elaborar e instalar y desinstalar tres (3) pasacalles, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló tres (3) pasacalles durante el mes de marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 9 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
9. Contratación de un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, difusión, inscripción, organización de papelería y archivo de la información de la zona, además de la verificación de los estudiantes correspondientes, durante un periodo de dos (2) meses. Los candidatos	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS), contrató por el plazo de dos (2) meses a un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes y usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
postulados se analizarán de manera conjunta con la comunidad, a través del Comité Zonal, los cuales avalaran su participación en el proyecto, cuya residencia en la zona deberá ser de mínimo cinco (5) años.	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 10	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 10
1. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.), El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 10 en los niveles B1 y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
2. Formar a seis (6) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
según Marco Común Europeo para el idioma Ingles: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160h. El operador realizara un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (6) niños de la Zona 10 en el nivel A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
3. Formar a un (1) joven o adulto de la Zona, en el nivel C1 o C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (1) joven o adulto de la Zona 10 en el nivel C1 o C2 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar una (1) prueba internacional certificada para los estudiantes de los niveles B2, C1 o C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, una (1) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 o C2, respectivamente. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
5. Asignar material didáctico para la formación, fisico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato fisico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
y complementario en calidad de entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para diecisiete (17) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	*Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
6. Diseñar, elaborar y distribuir quinientos (500) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó quinientos (500) volantes durante el mes de febrero del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado.

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
7. Diseñar, elaborar, instalar y desinstalar dos (2) pasacalle, en el cual la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló dos (2) pasacalle durante el mes de febrero del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 11	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 11
1. Formar a veinte (20) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 11. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (20) jóvenes y adultos de la Zona 11 en los niveles A1, A2, B1 y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
2. Formar a doce (12) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 11. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (12) niños de la Zona 11 en el nivel A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	
3. Formar a tres (3) jóvenes o adultos de la Zona, en los niveles C1 o C2, con una intensidad horaria de formación de 200h.	En proceso de ejecución: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Enseña en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 11. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (3) jóvenes y adultos de la Zona 11 en el nivel C1 Y C2 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
4. Realizar veinte (20) pruebas simulacro, en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación de 20 pruebas simulacro en los niveles B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar una (1) prueba internacional certificada para los estudiantes de los niveles B2, C1 o C2.	Pendiente de ejecutar: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, una (1) pruebas internacionales certificadas para los estudiantes de los niveles B2, C1 o C2, respectivamente. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Asignar material didáctico para la formación, físico o virtual, en calidad de alquiler, y material de trabajo y complementario en calidad de	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1 y B2. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ Pendiente de ejecutar / parcialmente cumplida / observación)
entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para treinta y cinco (35) estudiantes beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/
7. Diseñar, elaborar, instalar y desinstalar dos (2) pasacalles, en el cual la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló dos (2) pasacalle durante el mes de febrero del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 11 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 11 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: https://teams.microsoft.com/v2/

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a

la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X			
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA[4]**	**SI**	**NO**
Planilla número			Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$				
Salud	$		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	$		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		
ARL tipo de riesgo	XX		Período de Cotización		
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)			Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$496.123.635
2	Glosa[5](+)(-)	$
Valor Total a Pagar		$ 496.123.635

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato		**$ 2.480.618.176**	**100%**	-------
Pago acta 1		**$ 496.123.635**	**20%**	23-04-2026

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.
[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

Valor total actas de pago	$ 496.123.635	20%	
Valor por ejecutar del contrato	$ 1.984.494.541	80%	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

Nota. Diligenciar únicamente cuando la adición, prórroga o modificación este legalizado

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]

Para la fecha de este informe, el contratista ha tenido una gestión administrativa, técnica, jurídica, financiera y contable eficiente. Se ha dado inicio a las actividades de formación y se ha continuado con el proceso de capacitación en el idioma ingles de manera presencial. A estas actividades se les ha realizado un seguimiento riguroso y constante por parte del profesional que ejerce la

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

supervisión, control y vigilancia, también por parte del profesional de apoyo a la supervisión.

Análisis de la Operación:

La supervisión, control y vigilancia garantiza el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, evidenciado en el desarrollo de las actividades consignadas en el informe de gestión anexo y en las evidencias reportadas por el profesional de apoyo a la supervisión. El contratista TEACHING LANGUAJE SERVICES S.A.S ha venido cumpliendo con las diferentes actividades planteadas según el cronograma de actividades, conforme a las disposiciones contractuales y los diferentes lineamientos jurídicos, por tal razón se autoriza la realización del pago correspondiente a este informe.

- Por otra parte, se evidencia que el contratista certificó el cumplimiento de los respectivos pagos de seguridad social exigidos por la ley, y que desde el componente financiero se han ejecutaco las actividades conforme a la proyección financiera.

2.10 Concepto de supervisión: Se ha presentado una ejecución conforme al cronograma establecido y la supervisión ha logrado evidenciar el cumplimiento de lás obligaciones contractuales conforme a lo estipulado en el contrato.

2.10.1 Requerimientos: A la fecha de este informe no han existido requerimientos diferentes al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

2.10.2 Recibido a satisfacción: Se recibe a satisfacción el informe de las actividades realizadas. Se otorga visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

2 **Documentos anexos:**

- Certificado de pago de seguridad social
- Informe de actividades del contratista con sus evidencias
- Factura o cuenta de cobro **No TLSE 4481**

FIRMA .

MARLON ANDRES SOTO GONZÁLEZ
Supervisor, control y vigilancia
Profesional Universitario
Dirección de Planeación Educativa