FECHA (D/M/A): 19-01-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	12,07 TON
ZONA	Corregimiento	FRENTE DE TRABAJO:	11
COMUNA	80		
BARRIO	San Antonio de Prado		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 08:00 Pm	N/A
TERMINACIÓN: 04:00 Am.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~ Noche = Despejada

~~TARDE~~

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada segun listado en PDF realizado por la SIF. —
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT.
Instalacion de señalizacion de cerramiento, señalizacion nocturna (lucadora, flosher, bastón) ubicacion de las dos controladoras vial. con sus respectivos radios. —
Ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor...
Marcado corte y demolicion de las intervenciones
limpieza y compactacion de las intervenciones. —
Acopio de escombros, estos no se cubren con plastico.
Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con rap. con temperatura en campo de 150°C a la 0:40 am,
* durante este proceso en la segunda capa de la intervencion 1 el vibrocompactador presenta fallas en manguera de hidraulico esta se termina de compactar con chencho por lo cual este bache queda en observacion —

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Francisco Castro Martinez.	David Alvarez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Pablo Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnologo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Ulvert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony Polo. V.	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	olmer uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Vali	✓		
30	Controladora vial.	Luz A. Jaramillo	✓		
31	Controladora Vial.	Juliana Diaz	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
6000736	166008	1A	CL 56 SUR CR 70-58	6,00	4,40	0,12	26,40	3,17	7,60
6000736	166008.	1B.	CL 56 SUR CR 70-58.	4,50	3,45	0,12	15,53.	1,86.	4,47.
TOTALES							41,93	5,03	12,07.

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533748	GTY 061	12,07	—	146


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25451	GTY 061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	12,07
BARRIO	San Antonio de Prado	DIRECCIÓN	CL 56 sur CR 70-58

Powered by CamScanner

20260119 21:11

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533748
PLACA: GTY061
CONDUCTOR: Edi Alexander yabi

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUN-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055

PESO TARA: 8.090,00
PESO BRUTO:20.160,00

ENTRADA: 19 ene 2026 - 09:55 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - 09:55 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25451

PROVEEDOR: Sum 2058 Vidland F-11
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: GTY 061 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal
RECIBIDO POR:

19 Ene 26

PROCOPAL S.A.
20 ENE 2026
RECIBOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner