FECHA (D/M/A): 20-01-2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1-Nocturno

CANTIDAD: 12,21 TON

ZONA: Corregimiento

COMUNA: 80

BARRIO: San Antonio de Prado

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 08:00 Pm.

TERMINACIÓN: 06:30 Am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Rodillo vibrocompactador varado, se termina jornada con el de otra cuadrilla.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Noche = Despejada.

~~TARDE~~:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada. Instalacion de señalizacion vertical segun PMT. — Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de controladoras vial, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin y señalizacion nocturna. Marcado corte y demolicion del pavimento a reemplazar. Limpieza de las intervenciones y compactacion de base. Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica. El vibrocompactador que llega hoy como reemplazo del que se varó ayer presenta problemas de fuerza y extremo emision de humo, por ende no se puede compactar correctamente con este y se termina con chenda las intervenciones 1 y 2. las cuales quedan en observacion.

Cargue de escombros a la volqueta, aseo general de obra. (el resto de baches se logra compactar con el vibro de la cuadrilla #3)

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: L. Karolinco Castro Alvarez Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	David Alvarez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado		✓		
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Ulvert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony polo	✓		
17	Operador compresor	Adier castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	✓		
30	Controladora Vial	Luz A. Jaramillo	✓		
31	Controladora Vial	Juliana Diaz	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		Sin Fuerza.
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Narmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
6000736	166117	1A	CL 56 SUR CR 70-50	4,20	1,70	0,13	7,14	0,93	2,23
6000736	166117	1B	CL 56 SUR CR 70-50	5,40	0,75	0,13	4,05	0,53	1,26
6000736	166118	2	CL 56 SUR CR 70-54	9,00	2,30	0,13	20,70	2,69	6,46
6000737	166119.	3.	CR 75 CL 54 SUR-01	2,90	2,50	0,13.	7,25	0,94.	2,26.
TOTALES							39,14.	5,09.	12,21

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533874.	TTO 095	12,21	—	145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
25452	TTO 095	Sencillo	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual.	FRENTE	11
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	12,21 TON
BARRIO	San Antonio de Prado	DIRECCIÓN	CL 56 Sur CR. 70-50

Powered by CamScanner

----------20260121 00:40
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533874
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,21 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19.610,00

ENTRADA: 21 ene 2026 -m12:41 a.
SALIDA: 21 ene 2026 - m12:41 a.
TEMPERATURA:145,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Quintero
FIRMA DEL CONDUCTOR David A.

L. Kudinaca.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260121 06:58
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25452
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 21 ene 2026 -m07:21 a.
SALIDA: 21 ene 2026 - m07:21 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Quintero
FIRMA DEL CONDUCTOR David A

Frank Tamis
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17030
Peso tara : 7400
Peso neto : 9630

Powered by CamScanner