FECHA (D/M/A): 22 - 01 - 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 - Nocturno

CANTIDAD: 10,14 TON

ZONA: Corregimiento

COMUNA: 80

BARRIO: San Antonio de Prado

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 08:00 Pm.

TERMINACIÓN: 04:00 Am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~: Noche = Despejada.

~~TARDE~~:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones junto con el contratista. Durante este proceso se evidencia que wadrillo de EPM. se encuentra realizando trabajos de pavimentacion sobre la misma via y nos informan cuales tramos tienen para intervenir por ende mañana cambiaremos a la siguiente direccion del listado enviado por la SIF ——

Instalacion de señalizacion horizontal y 1 controladora vial, esta trabaja en conjunto con la controladora vial de EPM.

Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin.

Marcado, corte y demolicion de las intervenciones, compactacion de base, aplicacion de emulsion asfaltica, Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibio con rap.

Cargue de escombros a la volqueta. ——

Limpieza general de obra y recogido de señalizacion.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Y. Karolina Castro Martinez Vo Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	David Alvarez Vo Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palenca	✓		
4	Rastrillero	Wuert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Nanes Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palenca	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palenca	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	✓		
30	Controladora Vial	Luz A. Jaramillo	✓		
31	Controladora Vial	Juliana Diaz	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-01-2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
6000736.	166158	1	CL 56 SUR CR 70-62.	10,80	2,81	0,11	30,35	3,34	8,01
6000736	166159	2	CL 56 SUR CR 70-74	1,10	0,65	0,11	0,72	0,08	0,19
6000736	166160	3	CL 56 SUR CR 70-78.	0,70	1,10	0,11	0,77	0,08	0,20
6000737.	166162.	4	CR 75 CL 52SUR-02	3,45	1,40	0,15	4,83.	0,72.	1,74.
TOTALES							36,66.	4,23.	10,14.

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
534012	TTO 095	10,14	—	145	25453	TTO 095	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	10,14 TON
BARRIO	San Antonio de Prado	DIRECCIÓN	CL 56 SUR CR 70 y 75.

Powered by CamScanner

20260122 23:19

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534012
PLACA: TI0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,14 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:17.540,00

ENTRADA: 22 ene 2026 - 11:20 p.
SALIDA: 22 ene 2026 - 11:20 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Quintero

FIRMA DEL CONDUCTOR

David A.

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260123 04:10

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25453
PLACA: TI0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 23 ene 2026 - 04:20 a.
SALIDA: 23 ene 2026 - 04:20 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Quintero

FIRMA DEL CONDUCTOR

David A.

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16060
Peso tara : 7400
Peso neto : 8660

Powered by CamScanner