F. Firma de Luz J Vol

FECHA (D/M/A): 09-01-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 17,91
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 11	
BARRIO: El Velodromo	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 Am	
TERMINACIÓN: 02:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista da inicio a sus actividades de obra, junto con la interventoria se establecen las Areas de demolicion de los baches a intervenir, se inician con las Actividades de demolicion, durante la Jornada se aplica señalizacion horizontal en los siguientes puntos CLASE #77-7 Flecha doble giro, CLASE #77-10 Linea de detencion y linea de Paso peatonal y CLASE #77-53 Flecha de frente y doble giro, luego se traslada el personal hacia santa Gemes Poca realizar la mitigacion de un bache mediatico CR34 #37C-99, continuamos con la Atencion de mediaticos en el exito de laureles AV80 #37-47 donde se mitigo bache sobre el Paradero de buses.

5. VISITANTES

Simon montoya AUX PMT

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Cleiton Perea Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Juan J. Ramos R Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Uzuga			
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Parra	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		
5	Rastrillero	Sebastian Toro	✓		
6	Ayudante	Esneider Cerquera Escudero	✓		
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
8	Ayudante	Yadirl Jenry Perea	✓		
9	Ayudante	Jose Manuel Lozano	✓		
10	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba	✓		
11	Ayudante	Victor Alfonzo Mejia	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jeferson Lozera	✓		
30	Auxiliar vial	Leidy Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ECO ROAD			
2	Compresor	KAESER			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SV4470	✓		
16	Volqueta(s)	WEX535 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MLD	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5004079	165762	1	CLASE CR77 07	4,4	3,8	0,14	16,72	2,34	3,62
5004079	165761	2A	CLASE CR77 10	3,5	1,5	0,14	5,70	0,8	1,72
5004079	165761	2B	CLASE CR77 10	2,2	0,9	0,14	1,98	(0,28) 0,28	0,67
5004079	165760	3	CLASE CR77 53	2,5	3,96	0,15	9,69	1,45	3,49
9001424	165715	M1	CR34 CL32C 99	1,6	0,5	0,08	0,8	0,06	0,15
7000757	165764	M2	CR81 CL37 47	1,1	0,8	0,08	0,88	0,07	0,17
TOTALES									17,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISION No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533140	WEX535	17,01		145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24516	WEX535	Sencilla	7	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-01-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervención Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,01
BARRIO	El Velódromo	DIRECCIÓN	CL 45E (CR 77 - CR 77A)

Powered by CamScanner

20260109 07:22
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533190
PLACA: WEX535
CONDUCTOR: JEFERSON LOPERA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 7.300,00
PESO BRUTO:19.310,00

ENTRADA: 09 ene 2026 - 07:23 a.
SALIDA: 09 ene 2026 - 07:23 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260109 12:50
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24514
PLACA: WEX535
CONDUCTOR: DILAN ARROYAVE

PRODUCTO:3396,Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.300,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 09 ene 2026 - 01:15 p.
SALIDA: 09 ene 2026 - 01:15 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17420
Peso tara : 7300
Peso neto : 10120

Powered by CamScanner