FECHA (D/M/A): 16-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12
ZONA 4	4
COMUNA 12 LA AMERICA 11	FRENTE DE TRABAJO: 14
BARRIO La Floresta	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 AM	
TERMINACIÓN: 02:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Soleado
	TARDE Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se dan inicio a las Actividades a las 7 AM, el contratista junto a la interventoria realiza la inspeccion de los baches a intervenir, siendo las 8:30 se da inicio a las Actividades de demolicion, en la zona se observan puntos con baches peligrosos por esa razon se debe programar otra jornada en este punto durante las intervenciones se afecta la siguiente senalizacion horizontal la cual es notificada al tecnologo a cargo de esta actividad, CR 82 #45E-36 Linea de retencion, (CR 82 #45E-45) 2 lineas de Paso Peatonal. Cr 82 #45E-45

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga	Clemtan Perea
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Tobo	NOMBRE: Juan J. Ramos R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Useda	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Gustavino Perez	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cerquera Escudero	✓		
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
8	Ayudante	Manuel Lozano	✓		
9	Ayudante	Yadiel Jesus Perez	✓		
10	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba	✓		
11	Ayudante	Victor Alfonzo Mejia	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jeferson Lopez	✓		
		Leidy Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor	HAMM ER	✓		
3	Fresadora		✓		
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita			
10	Placa vibratoria		✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SVQ 420	✓		
16	Volqueta(s)	STH 139 sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-0 -2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000297	1659126	1A	CR 82 CLASE 10	3,5	1,7	0,14	5,95	0,83	2
4000297	1659126	1B	CR 82 CLASE 10	3	3,8	0,14	11,40	1,60	3,83
4000297	1659127	2A	CR 82 CLASE 22	3,8	1,8	0,12	6,84	0,82	1,97
4000297	1659127	2B	CR 82 CLASE 22	1,76	3,7	0,12	4,75	0,57	1,37
4000297	1659128	3	CR 82 CLASE 36	3,1	1	0,12	3,10	0,37	0,89
4000297	1659129	4	CR 82 CLASE 42	5,6	1,2	0,12	6,72	0,81	1,94
TOTALES									12

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235505	STH139	12		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24520	STH139	Sencilla	1	Piocopal
		7.0 M3		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	4	CANTIDAD:	17
BARRIO	La Floresta	DIRECCIÓN	CR 87 (CL 45E - CL 45F)

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 235805

FECHA: 16/01/2026

HORA: 8:22:00 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

Angel Usuga

PESO BRUTO: 19.66 Tonnes

PESO TARA: 7.66 Tonnes

PESO NETO: 12.00 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 35.98 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24520

PROVEEDOR: Frente 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

16-01-2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.

NIT 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Usuga

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner