FECHA (D/M/A): 19-01-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Intervencion Puntual

RANGO: | CANTIDAD: 11

ZONA: 4 4

COMUNA: 12 11

BARRIO: La Floresta

FRENTE DE TRABAJO: 14

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 07:00 AM

TERMINACIÓN: 07:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se hace inicio a las Actividades con la marcacion de los baches a intervenir, se procede con el contratista a realizar recorrido por la zona para la identificacion de baches y sitios, luego de esto se da inicio a las Actividades de demolicion, Durante este proceso se recibe solicitud de los residentes para realizar Atencion inmediata de mitigacion en baches criticos localizados en zona de alta influencia vehicular CL44 # 79-146 - CL44 con CR97, los cuales fueron atendidos de inmediato por parte del contratista mitigando con esto el riesgo de #accidentalidad, luego continuamos con los baches programados para la jornada en CR82 (CL45E-CL46)

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Cleiton Perez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Juan J. Ramirez R Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Ubaga			
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea			E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cerquera Escudero			
7	Ayudante	orlando Jose Mendoza			
8	Ayudante	Manuel Lozano			
9	Ayudante	Yadiel Jenry Perea			
10	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba			
11	Ayudante	Victor Alfonzo mesa			
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jamilson Benitez			
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Bedoya			
30	Auxiliar vial	Leidy Ponce			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SVO 420	✓		
16	Volqueta(s)	STH139 sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000297	165981	1	CR82 CLASE 00	1,9	2,4	0,14	4,56	0,64	1,53
4000298	165982	2A	CR82 CLASE 02	1,6	3,2	0,14	5,12	0,72	1,72
4000298	165982	2B	CR82 CLASE 02	1,2	0,8	0,14	0,96	0,13	0,32
4000298	165983	3	CR82 CLASE 08	2,15	1,6	0,14	3,44	0,48	1,16
4000298	166004	4	CR82 CLASE 09	1,8	1	0,14	1,80	0,25	0,60
4000298	165984	5	CR82 CLASE 47	7	1,7	0,14	11,90	1,67	4,00
4000298	165985	6	CR82 CLASE 65	3,7	2,5	0,075	9,25	0,69	1,67
TOTALES									11

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533671	STH139	11		148


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24521	STH139	sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	17
BARRIO	Belen	DIRECCIÓN	CR87 (CL45F - CL46)

Powered by CamScanner

20260119 07:04
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533671
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JHAN BEDOYA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:11.020,00

ENTRADA: 19 ene 2026 - 07:20 a.
SALIDA: 19 ene 2026 - 07:20 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Angel Usuga.

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260120 06:47
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24521
PLACA: STH170
CONDUCTOR: IVAN URIBE

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.600,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 20 ene 2026 - 06:50 a.
SALIDA: 20 ene 2026 - 06:50 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Erik Torres
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16880
Peso tara : 7600
Pesoneto : 9280

Powered by CamScanner