FECHA (D/M/A): 20-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Interventoria Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 17,03
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 16 Belen	
BARRIO: Belen	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 AM	
TERMINACIÓN: 03:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se dan inicio a las Actividades con la identificacion de los baches de la zona, se identifica bache solicitado por la SIE, se dan inicio a las Actividades de demolicion, retiro de escombros, limpieza, Aplicacion de emulsion, se procede a la instalacion de la mezcla asfaltica en los baches seleccionados para concluir la Jornada laboral en Total normalidad. Durante el transcurso de la Jornada siendo las 1:17 AM se realiza limpieza al Barro movil.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Cleyton Perea Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos TG16 Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Usuga	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Bantario	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cerquera Escudero	✓		
7	Ayudante	Arlenis José Mendoza	✓		
8	Ayudante	Manuel Lozano	✓		
9	Ayudante	Yadiri Jenny Perea	✓		
10	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba	✓		
11	Ayudante	Victor Alfonzo mejia	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Juan Bedoya	✓		
30	Auxiliar vial	Leidy Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	BOMAG ROLLER	✓		
2	Compresor	HAGGER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SVO 420	✓		
16	Volqueta(s)	STH139 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5009306	166026	1A	CL31 CR51 94	0,84	1,55	0,13	1,30	0,17	0,41
5009306	166026	1B	CL31 CR81 94	1,26	0,9	0,13	1,47	0,19	0,45
5009306	164369	2	CL31 CR51A 51	4,21	2,52	0,13	9,07	1,17	2,81
5009306	166027	3	CL31 CR81 82	5,8	1,65	0,13	9,57	1,24	3,94
5009306	166025	4	CL31 CR81 72	1,7	0,9	0,13	1,53	0,20	0,48
5009306	166024	5	CL31 CR81 56	5,7	1,73	0,14	9,86	1,38	3,31
5009206	166031	6	CR51A CL30AA 56	1,26	1,3	0,13	2,08	0,27	0,65
5009206	166030	7	CR81A CL30AA 26	1,25	1,31	0,13	1,65	0,21	0,51
5009206	156648	8	CR81A CL30AA 10	1,25	0,9	0,13	1,35	0,18	0,42
TOTALES									12,03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533806	STH139	12,03		146


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
245272	STH139	Sencilla	1	Pavimental

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	I	CANTIDAD:	12,03
BARRIO	Belen	DIRECCIÓN	~~(CR81 (CL30AA)~~ CL31 (CR81A – CR82)

Powered by CamScanner

20260120 08:41
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533804
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JHAN BEDOYA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUN-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:12.030,00

ENTRADA: 20 ene 2026 -m08:44 a.
SALIDA: 20 ene 2026 - m08:44 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Angel Usuga

FIRMA DEL CONDUCTOR

IVAN

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260121 06:51
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24522
PLACA: STH139
CONDUCTOR: IVAN URIBE

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.600,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 21 ene 2026 -m06:52 a.
SALIDA: 21 ene 2026 - m06:52 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

IVAN

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17490
Peso tara : 7600
Pesoneto : 9890

Powered by CamScanner