FECHA (D/M/A): 19-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Pavimentación

RANGO: Masivo | CANTIDAD: 50.29 m³ - 120.71 TN

ZONA: 5

COMUNA: 14 El Poblado

BARRIO: 1401 Barrio Colombia

FRENTE DE TRABAJO: 15

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 5:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

NOCHE / TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Inicia demolición pavimento existente con fresadora
- Limpieza de las áreas intervenidas
- Imprimación con emulsión asfáltica
- Aplicación mezcla asfáltica de alto módulo, MDNM-25
- Se realiza vibrocompactación, mezcla asfáltica MDNM-25
- Se realiza sellado de estructura asfáltica con compactador de llantas
- Topografía toma secciones de las áreas intervenidas
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.
- Se solicita al contratista la reparación de la señalización afectada:
- 1 paso peatonal, 1 flecha frente giro, línea barrera y líneas canil segmentada

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Kelly Jimenez V.	James S Taborda
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE: Mª Catalina Ochoa A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnologo/Ingeniero	Kelly Johana Jimenez Urbada	X		Consorcio vial Nte 2025 Pavimentar
2	Encargado	Gilberto Colorado	X		
3	Liguero	Sandro Uribe	X		
4	Rastrillero	Luis Parra	X		
5	Rastrillero	Diego Lopez	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Carlos Mario Rivera	X		
8	Ayudante	Alonso Paniagua	X		
9	Ayudante	Isaac Correa	X		
10	Ayudante	Victor Manuel Gallo	X		
11	Ayudante	Fabian Machado	X		
12	Ayudante	Mateo Mosquera Mosquera	X		
13	Ayudante	Alejandro Monroy	X		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Yeison Cadavid	X		
18	Operador fresadora	Cesar Londoño	X		
19	Operador finisher	Deimar Ovalle	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	José Hanao	X		
22	Operador Compactador llantas	Leonardo Contreras	X		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Alex Zupata	X		
25	Operador Mini cargador	Andres Rodas	X		
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque	Carlos Morano	X		
28	Conductor Camión	Mauricio Ortega	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Luis Humberto Ortiz	X		
		Leonardo Alonso Tabarraga	X		
		Roberto Rojas Anstizabal	X		
		Carlos Alberto Pardo	X		
		Andres Saavedra Montilla	X		
		Jose Quintana Alvarez	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Ingersoll rand Doosan 250	X		
3	Fresadora	Wirtgen W-1900	X		
4	Finisher	Dinapac F-121	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Dinapac 5800	X		
7	Compactador llantas	Hypac A-38	X		
8	Cortador Asfalto	Honda GX 200 xp	X		
9	Equipo Imprimación	Caterpillar L250	X		
10	Placa vibratoria	Honda GX 200	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque	Kodiak TRB 386	X		
15	Camión				
16	Volqueta(s)	SNC966 - TJZ389 - TRK294	X		
		TRK252 - TRK259 - TRF427	X		
	Otro no móvil	546	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000638	MHM-25	1	CL 29 CR 44A CR 45	67.41	3.70	0.08	249.42	19.95	47.89
2000637	MHM-25	2	CL 29 CR 44 CR 45	41.00	3.70	0.20	151.70	30.34	72.82
2000639	fresado		CL 29 CR 44A CR 45	67.41	3.70	0.14	249.42	34.92	
2000637	fresado		CL 29 CR 44 CR 45	41.00	3.70	0.26	151.70	39.44	
2000638	Topografia		CL 29 CR 44A CR 45	1.00					
TOTALES									120.71

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533753	TRK252	20.18	20.18	170
533754	TRK255	20.21	40.39	172
533755	TRF427	20.02	60.41	175
533756	TRK254	20.19	80.60	174
533757	TDZ385	20.05	100.65	172
533758	SNQ566	20.06	120.71	175


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
33477	EQW 848	Doble	1	Pavimentar
33478	TRF 432	Doble	1	Pavimentar
33479	TRF 394	Doble	1	Pavimentar
33480	STZ 403	Doble	1	Pavimentar
33481	SNZ 329	Doble	1	Pavimentar
33482	EQW 848	Doble	1	Pavimentar
33483	TRF 432	Doble	1	Pavimentar
33484	SNZ 329	Doble	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 19-01-2026

9. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Pavimentación	**CUADRILLA:**	19
RANGO:	Masivo	**CANTIDAD:**	50.29 m^3 - 120.71 TN
BARRIO	Barrio Colombia	**DIRECCION:**	CL29 CR 44 Y CR 46

Powered by CamScanner

Jamos S Taborda
Kelly J V

20260119 22:25
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533753
PLACA: TRK252
CONDUCTOR: Luis Humberto Ortiz Antonio

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 20,18 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l7-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.860,00
PESO BRUTO:32.040,00

ENTRADA: 19 ene 2026 -a10:45 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - a10:45 p.
TEMPERATURA:170,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Jamos S Taborda
Kelly J V

20260119 22:46
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533754
PLACA: TRK255
CONDUCTOR: Leonardo Alonso Idarraga

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 20,21 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l7-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.760,00
PESO BRUTO:31.970,00

ENTRADA: 19 ene 2026 -a10:49 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - a10:49 p.
TEMPERATURA:172,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Jamos S Taborda
Kelly J V

20260119 22:51
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533755
PLACA: TRF427
CONDUCTOR: Roberto Jairo Rendon Aristizabal

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 20,02 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l7-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.630,00
PESO BRUTO:31.650,00

ENTRADA: 19 ene 2026 -a10:55 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - a10:55 p.
TEMPERATURA:175,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Powered by CamScanner



Jaimes S Taborda
Kelly J V

20260119 22:57

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533756
PLACA: TRK254
CONDUCTOR: Carlos Alberto Perez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 20,19 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.640,00
PESO BRUTO:31.830,00

ENTRADA: 19 ene 2026 - 11:01 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - 11:01 p.
TEMPERATURA:174,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Jaimes S Taborda
Kelly J V

20260119 23:02

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533757
PLACA: TDZ385
CONDUCTOR: Octavio Andres Sepulveda Murilla

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 20,05 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.680,00
PESO BRUTO:31.730,00

ENTRADA: 19 ene 2026 - 11:02 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - 11:02 p.
TEMPERATURA:175,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Jaimes S Taborda
Kelly J V

20260119 23:04

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533758
PLACA: SNO566
CONDUCTOR: Jose Alberto Quintana Alvarez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 20,06 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.190,00
PESO BRUTO:32.250,00

ENTRADA: 19 ene 2026 - 11:08 p.
SALIDA: 19 ene 2026 - 11:08 p.
TEMPERATURA:175,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Powered by CamScanner

Jumos S Tuberia

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA DD	MM	AA
33477	19	01	2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	EQW 848
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN	
BASE		ARENILLA		MARGEN	
CRUDO		MEZCLA		Derecha	
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN	
ARENA		ASFALTO		PUNTO	
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		CIAVE	

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	

Jumos S Tuberia

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA DD	MM	AA
33478	19	01	2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRF 432
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN	
BASE		ARENILLA			
CRUDO		MEZCLA		MARGEN Derecha	
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN	
ARENA		ASFALTO		PUNTO	
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		CIAVE	

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	

Jumos S Tuberia

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA DD	MM	AA
33479	19	01	2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRF 394
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN	
BASE		ARENILLA		MARGEN	
CRUDO		MEZCLA		Derecha	
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN	
ARENA		ASFALTO		PUNTO	
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		CIAVE	

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	

Jumos S Tuberia

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA DD	MM	AA
33480	19	01	2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	STZ 403
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN	
BASE		ARENILLA		MARGEN	
CRUDO		MEZCLA		Derecha	
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN	
ARENA		ASFALTO		PUNTO	
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		CIAVE	

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	

Powered by CamScanner

James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE Nº 33481 FECHA 19 01 2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	SNZ 329
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS		MARGEN DERECHA
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		PUNTO CLAVE
ARENA		ASFALTO		
OTRO FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	Pedro Posada

James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE Nº 33482 FECHA 19 01 2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	EQW 848
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS		MARGEN DERECHA
BASE	X	ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		PUNTO CLAVE
ARENA		ASFALTO		
OTRO BASE		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	

James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE Nº 33483 FECHA 19 01 2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRF 432
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS		MARGEN DERECHA
BASE	X	ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		PUNTO CLAVE
ARENA		ASFALTO		
OTRO BASE		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	

James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE Nº 33484 FECHA 19 01 2026

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	SNZ 329
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		6 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS	Y	MARGEN DERECHA
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		PUNTO CLAVE
ARENA		ASFALTO		
OTRO LIMPIEZA		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ	Kelly JV	Pedro Posada

Powered by CamScanner