ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MCH-CM-001 DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHITA
CONTRATISTA **NIT** **REPRESENTANTE LEGAL** **IDENTIFICACIÓN**	HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL 900515331-9 WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA Nº. 1.018.420.018 DE BOGOTÁ
OBJETO	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), DEL MUNICIPIO DE CHITA
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE CHITA.
VALOR	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000.00)
FECHA CONTRATO:	12 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE AGOSTO DE 2025
FACHA SUSPENSION 001:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO 001:	06 DE ENERO DE 2026

En el Municipio de Chita - Boyacá, a los seis (06) días del mes de enero de 2026, se reunieron los señores: **VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR** en su calidad de Alcalde del Municipio de Chita - Boyacá, el Ingeniero **FELIPE ALEXANDER HERNÁNDEZ BARRAGÁN** en calidad de Secretario de Planeación y **HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL** representante legal de **HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL** en calidad de Contratista, con el fin de proceder a dar suspensión a las actividades que componen el objeto del contrato de obra pública No. MCH-CM-001 DE 2025 de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Que fueron superadas las causas que motivaron la suspensión temporal del contrato No. **MCH-CM-001 DE 2025** por lo tanto se procede a dar reinicio a las actividades, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato de obra pública No. **MCH-CM-001 DE 2025** cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), DEL MUNICIPIO DE CHITA" a partir de la fecha para dar cumplimiento al objeto contractual.

SEGUNDO: Modificar la clausula OCTAVA del contrato **MCH-CM-001 DE 2025** donde hace una prórroga en tiempo al contrato por un plazo de noventa (90) días calendario.

Para constancia se firma en el Municipio de Chita, a los seis (06) días del mes de enero de 2026 por los que en ella intervinieron.

VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR
Alcalde Municipal de Chita

WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA
RL: HIDROLAB S.A.S
Contratista

FELIPE ALEXANDER HERNÁNDEZ BARRAGÁN
Secretario de Planeación Municipal