FECHA (D/M/A): 13/01/2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	SEÑALIZACIÓN
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	3
COMUNA	10
BARRIO	PRADO
FRENTE DE TRABAJO:	17

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 9:00 pm.	\ \
TERMINACIÓN: 1:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA —
	TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal de Cuadrilla en lugar AV. Oriental 9:00 pm en instalación de señalización y Cerramiento para la Aplicación de plastico en FRIO en Continuidad del Tajo. Se Cierra el lado de Berma 120 y se Comienza con Amarillo, el cual comienzan llovian a las 12:00 M y detiene la Actividad en Zona, Cuadrilla se moviliza a la cl 30 y posterior el Retiro de terminación Actividades por llovizna a la 1:00 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	TATIANA HENAO PEREZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/01/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Lopez Bermudez	—		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante Encargada	Catalina Castello	—		
7	Ayudante	Yeraldin Saavedra	—		
8	Ayudante	Jorge Andres Cortes	—		
9	Ayudante	Horacio Castrillon C	—		
10	Ayudante	Carlos perez Castello	—		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Fernando de jesus H	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Cuadrilla # 17 Pantico cu frio

FECHA (D/M/A): 13/01/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000578	4.1.3		CL 58 CR 48 CR 50	—	142.8m	142,8m	Linea de borde Amarilla 0,12
NOTA: Segmento	SIRO						
2000578			CRAG INTER CR 51 Y CR 50A				
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/01/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	17
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	PRADO	DIRECCIÓN	CL 58 CR 48 CR 50

Powered by CamScanner