| FECHA (D/M/A): 14/01/2026 | BITACORA DE OBRA |
|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | Señalización |
| RANGO: — | CANTIDAD: |
| ZONA: 3 | FRENTE DE TRABAJO: 14 |
| COMUNA: 10 | |
| BARRIO: Moravia | |

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

**2. DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025 |

| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
|---|---|
| INICIO: 9:00 PM | \ \ |
| TERMINACIÓN: 4:00 AM. | |

| 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO: | |
|---|---|
| | MAÑANA — |
| | TARDE — |

**4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES**

Personal llega al lugar de intervención para culminar la zona. se instalan señalización y cerramiento y Realizan linea Berma y linea División carril. Actividad terminada A las 4:00 AM.
Av. Oriental queda terminado en plastico en frio.

**5. VISITANTES**

| | |
|---|---|
| | |

**6. FIRMAS**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano<br>Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | NOMBRE: Tatiana Hoyos Perez.<br>Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA: Lina Mesa | FIRMA: Cristian D. Cano A |
| NOMBRE: Lina Mesa Ramos<br>Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | NOMBRE:<br>Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14/01/2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA Sí | ASISTENCIA No | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | Luisa Delmúdez | ✓ | | Consorcio Vial Red 2025 |
| 2 | Encargado | | | | |
| 3 | Liguero | | | | |
| 4 | Rastrillero | | | | |
| 5 | Rastrillero | | | | |
| 6 | Ayudante encargada | Catalina Castillo | ✓ | | |
| 7 | Ayudante | Yoaldin Aguirre | ✓ | | |
| 8 | Ayudante | Jorge Andrés Cortes | ✓ | | |
| 9 | Ayudante | Yhorgatan Castillón C. | ✓ | | |
| 10 | Ayudante | Carlos Perez | ✓ | | |
| 11 | Ayudante | Castillo | ✓ | | |
| 12 | Ayudante | | | | |
| 13 | Ayudante | | | | |
| 14 | Ayudante | | | | |
| 15 | Ayudante | | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | | | | |
| 17 | Operador compresor | | | | |
| 18 | Operador fresadora | | | | |
| 19 | Operador finisher | | | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | | | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | | | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | | | | |
| 25 | Operador Mini cargador | | | | |
| 26 | Operador Barredora | | | | |
| 27 | Coductor Carrotanque | | | | |
| 28 | Conductor Camión | Fernando de Jesús | ✓ | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN Sí | OPERACIÓN No | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodillo manual | | | | |
| 2 | Compresor | | | | |
| 3 | Fresadora | | | | |
| 4 | Finisher | | | | |
| 5 | Retroexcavadora | | | | |
| 6 | Vibrocompactador | | | | |
| 7 | Compactador llantas | | | | |
| 8 | Cortador Asfalto | | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | | | | |
| 10 | Placa vibratoria | | | | |
| 11 | Soplador | | | | |
| 12 | Mini cargador | | | | |
| 13 | Barredora | | | | |
| 14 | Carrotanque | | | | |
| 15 | Camión | | | | |
| 16 | Volqueta(s) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Powered by CamScanner

Cuadrilla # 17 Plastico en frio

FECHA (D/M/A): 14/01/2026


## 9. CALCULO DE CANTIDADES

| SEGMENTO | ITEM | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD (UND) | AREA (m2)/ LONGITUD (m) | TOTAL | |
| 2000579 | 4,1,3 | | CL 58 CR 48 CR 50 | — | 175,36m | 175,36 m | Linea Borde Amarilla 0,12 |
| 2000579 | 4,1,3 | | " " | — | 259,73m | 259,73m | Linea de Borde Blanca 0,12 |
| 2000579 | 4,1,3 | | " " | — | 90 m | 90 m | Linea de eje Blanca 0,12 |
| 2000578 | 4.1.1 | | " " | 2 | 1,2 $m^2$ | 2,4 $m^2$ | flecha de frente |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NOTA: | Segmento | SIRO | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2000578 | | | CRA6 ENTRE CRS1 Y CRS0A | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14 | 01 | 2026.

## 10. ESQUEMAS




TIPO DE INTERVENCIÓN: SEÑALIZACIÓN

FRENTE: ~~20~~ 17

RANGO: —

CANTIDAD:

BARRIO: ~~TESORO~~ Guayaquil

DIRECCIÓN: CR 48 Cl 58.

Powered by CamScanner