FECHA (D/M/A): 28/01/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): SEÑALIZACION

RANGO: —

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA	4	4
COMUNA	11	12
BARRIO	Velodromo	Santa Lucia

FRENTE DE TRABAJO: 17

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 AM

TERMINACIÓN: 5:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: \ \ \

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega a Realizar actividad prioritaria por via al velodromo de pintar resalto. al iniciar señalizacion se Realiza un RARE y detencion. se Traslada a Santa Lucia para Continuar con la Aplicacion de Plastico #10 FRPO. se inicia señalizacion y cerramiento y la Cuadrilla #17 empieza la Continuidad de esta zona de la estacion hacia Abajo. Actividad Terminada A las 5:00 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Heredia Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Lina María	FIRMA: Cristian D. Cruz A
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnologo/Ingeniero	Luisa Bermudez	/		
2	Encargado	Catalina Castillo	/		
3	Liguero				
4	Rastillero				
5	Rastillero				
6	Ayudante	Ronny Castillo	/		
7	Ayudante	Yeraldin Gaviria	/		
8	Ayudante	Jorge Andrés Cortés	/		
9	Ayudante	Jhoatan David Castrillón	/		
10	Ayudante	Carlos Perez	/		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Fernando de Jesús Gallego	/		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Cuadrilla #17 ACRILCO.

FECHA (D/M/A): 29/01/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
5004102	4,1,2		CL 78 CR 45G	1	21,32 m²	21,32 m²	Resalto
5004102	4,1,6		" "	—	4 m	4 m	Linea de PARE 0,40
5004102	4,1,2		" "	1	2,1 m²	2,1 m²	TEXTO PARE
\	~~4,1,2~~	\	Plastico tu	frio	\	\	\
\	\	\					
3000107	4,1,1		CL 47D CR 82/87	3	1,2 m²	3,6 m²	Flecha de frente
3000107	4,1,1		" "	1	2,2 m²	2,2 m²	Flecha frente y GIRO
3000109	4,1,3		" "	—	18 m	18 m	Linea de eje 0,12
3000109	4,1,5		" "	—	49,3 m	49,3 m	Linea paso peatonal 0,40
3000109	4,1,5.		" "	—	49,74 m	49,74 m	RAB 0,40
			TOTALES				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28/01/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Señalización	FRENTE	17
RANGO:		CANTIDAD:	
BARRIO	Velodromo / Santa Lucía.	DIRECCIÓN	Cl 78A CR 45G / Cl 47D CR 87

Powered by CamScanner