FECHA (D/M/A): 30/01/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): SEÑALIZACIÓN

RANGO: —

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 4

COMUNA: 12

BARRIO: SANTA LUCIA

FRENTE DE TRABAJO: 17

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 11:00 PM

TERMINACIÓN: 4:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: \ \ \

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal de Cuadrilla # 17 llega al lugar Programado a las 11:00 pm A Actividades de plastico en frio, El cierre se Empieza con instalación de señalización y cerramiento dejando transpasadas barriles para el paso vehicular Comienzan en la parte superior con lo faltante de esa AREA.

Actividad Terminada a las 4:00 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Tatiana Henao Perez Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA: [signature]	FIRMA: [signature]
NOMBRE: Lina Hoyos Pabon Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30/01/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	/		
2	Encargado	Catalina Castillo	/		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Ronny Castillo	/		
7	Ayudante	Yeraldin Goviria	/		
8	Ayudante	Jorge Andrés Cortés	/		
9	Ayudante	Jhonatan David Castrillón	/		
10	Ayudante	Carlos Perez	/		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Fernando de Jesús Gallego	/		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Cuadrilla #17 PLASTICO EN frio


FECHA (D/M/A): 30/01/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
3000094	4,1,3		CL 47D CR 82 CR 87	—	30,86 m	30,86 m	Linea de Eje 0,12
3000094	4,1,1		" "	2	2,2 m^2	4,4 m^2	Flecha de fronte y GPIO
3000094	4,1,5		" "	—	6,22 m	6,22 m	Linea delineador OAO
3000094	4,1,5		" "	—	45,9 m	45,9 m	Linea paso peatonal 0,40
3000094	4,1,5		" "	—	54,85 m	54,85 m	Linea paso peatonal 0,40
3000094	4,1,5		" "	—	70 m	70 m	Linea paso peatonal 0,40
3000094	4,1,5.		" "	—	9,88 m	9,88 m	RAB 0,40.

FECHA (D/M/A): 30/01/2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	17
RANGO:	———	CANTIDAD:	
BARRIO	SANTA LUCIA	DIRECCIÓN	CL 47D CR 87

Powered by CamScanner