ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA " CORPAMAG"

ACTA DE OBRA No. 12

CONTRATO No:	**LP 006 DE 2023**	PERIODO:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	VIGENCIA	2025
OBJETO:	**"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"**	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 330.530.495.016,00	VALOR DE LA VIGENCIA:	$ 11.186.206.374,00
		VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:	$ 330.530.495.016,00	VALOR DEL ACTA:	$ 1.223.746.330,00
		PLAZO INICIAL	Ciento cuarenta y siete (147) meses	VALOR ACUMULADO:	$ 1.757.148.560,00
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ICASM2023**	PLAZO ACTUALIZADO:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	VALOR DE SALDO:	$ 9.429.057.814,00
CONTRATO DE INT.No:	**CM 007 DE 2023**	FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE MARZO DE 2025
INTERVENTOR:	**Interventores e Ingenieria S.A.S**	FECHA DE VENCIMENTO:	19 DE JUNIO DE 2036	FECHA DE FINALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA:	**2025**	PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL:	0,37%	PORCENTAJE EJECUTADO:	10,94%
		PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL:	3,22%	PORCENTAJE ACUMULADO:	15,71%

AÑO 2025							**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		**SALDO**	
ITEM	**ESP.**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
I. PRELIMINARES						**$ 31.513.384,00**		**$ 3.939.173,00**		**$ 7.878.346,00**		**$ 23.635.038,00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8,0	$ 3.939.173,00	$ 31.513.384,00	1,00	$ 3.939.173,00	2,0	$ 7.878.346,00	6,0	$ 23.635.038,00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						**$ 7.480.285.719,18**		**$ 904.665.037,66**		**$ 1.295.103.620,98**		**$ 6.185.182.098,20**
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	92.648,54	$ 16.507,00	$ 1.529.349.449,78	9.021,37	$ 148.915.688,56	11.286,91	$ 186.313.039,88	81.361,63	$ 1.343.036.409,90
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	92.648,54	$ 42.500,00	$ 3.937.562.950,00	11.286,91	$ 479.693.675,00	11.286,91	$ 479.693.675,00	81.361,63	$ 3.457.869.275,00
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12,0	$ 49.385.635,00	$ 592.627.620,00	1,00	$ 49.385.635,00	1,50	$ 74.078.452,50	10,50	$ 518.549.167,50
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaleteria y Costuras.	m3	6.000,0	$ 160.377,00	$ 962.262.000,00	1.029,50	$ 165.108.121,50	2.581,00	$ 413.933.037,00	3.419,00	$ 548.328.963,00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2.250,0	$ 33.138,00	$ 74.560.500,00	192,00	$ 6.362.496,00	712,00	$ 23.594.256,00	1.538,00	$ 50.966.244,00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7.031,30	$ 45.978,00	$ 323.285.111,40	1.057,20	$ 48.607.941,60	2.162,70	$ 99.436.620,60	4.868,60	$ 223.848.490,80
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5.156,30	$ 11.760,00	$ 60.638.088,00	560,50	$ 6.591.480,00	1.535,25	$ 18.054.540,00	3.621,05	$ 42.583.548,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 7.511.799.103,18**		**$ 908.604.210,66**		**$ 1.302.981.966,98**		**$ 6.208.817.136,20**
					Administración (23%)	$ 1.727.713.794,00		$ 208.978.968		$ 299.685.852		$ 1.428.027.942,00
					Imprevistos (2%)	$ 150.235.982,00		$ 18.172.084		$ 26.059.639		$ 124.176.343,00
					Utilidad (5%)	$ 375.589.955,00		$ 45.430.211		$ 65.149.098		$ 310.440.857,00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 71.362.091,00		$ 8.631.740		$ 12.378.329		$ 58.983.762,00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 2.324.901.822,00**		**$ 281.213.003,00**		**$ 403.272.918,00**		**$ 1.921.628.904,00**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	**$ 9.836.700.925,18**		**$ 1.189.817.213,66**		**$ 1.706.254.884,98**		**$ 8.130.446.040,20**
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 1.134.038.192,00**		**$ 28.511.862,60**		**$ 42.767.793,90**		**$ 1.091.270.398,10**
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1,0	$ 237.598.855,00	$ 237.598.855,00	0,12	$ 28.511.862,60	0,18	$ 42.767.793,90	0,82	$ 194.831.061,10
3.2	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	8,0	$ 37.443.694,00	$ 299.549.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 299.549.552,00
3.3	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Gaira.	und	1,0	$ 225.174.735,00	$ 225.174.735,00	0,0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 225.174.735,00
3.4.1	P - 3.4	Implementación del sistema de alerta temprana Río Guachaca.	und	1,0	$ 371.715.050,00	$ 371.715.050,00	0,0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 371.715.050,00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	**$ 215.467.256,48**		**$ 5.417.253,89**		**$ 8.125.880,84**		**$ 207.341.375,64**
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2025	**$ 11.186.206.374,00**		**$ 1.223.746.330,00**		**$ 1.757.148.560,00**		**$ 9.429.057.814,00**

VALOR PRESENTE ACTA : MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta en las que ella intervinieron a los 30 días del mes de junio de 2025.

DIXON ENRIQUE VALVERDE MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ICASM2023

FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERIA SAS

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	12	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**Movilización y Desmovilización de Equipos**	**UNIDAD**	**Und**



DESCRIPCIÓN			**CANTIDAD**
RIO GAIRA			
Retroexcavadora SANY	BHL-75		1.00
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**2.00**
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**1.00**
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.00**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	ACTA	12	VIGENCIA	2025	FECHA	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	NIT O C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	UNIDAD	m3













LOCALIZACION	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL
RIO GAIRA				
k0+000.00	0	27.40	0.00	0.00
k0+020.00	20	14.04	414.40	414.40
k0+040.00	20	12.47	265.10	679.50
k0+060.00	20	13.18	256.50	936.00
k0+080.00	20	12.24	254.20	1190.20
k0+090.00	10	13.59	129.15	1319.35
k0+100.00	10	5.63	96.10	1415.45
k0+120.00	20	4.50	101.30	1516.75
k0+140.00	20	4.60	91.00	1607.75
k0+160.00	20	9.76	143.60	1751.35
k0+180.00	20	6.96	167.20	1918.55
k0+190.00	10	12.16	95.60	2014.15
k0+200.00	10	10.44	113.00	2127.15
k0+220.00	20	10.91	213.50	2340.65
k0+240.00	20	10.63	215.40	2556.05
k0+260.00	20	8.82	194.50	2750.55
k0+280.00	20	8.20	170.20	2920.75
k0+300.00	20	8.49	166.90	3087.65
k0+320.00	20	6.93	154.20	3241.85
k0+340.00	20	11.54	184.70	3426.55
k0+360.00	20	11.76	233.00	3659.55
k0+380.00	20	14.50	262.60	3922.15
k0+400.00	20	12.56	270.60	4192.75
k0+420.00	20	10.81	233.70	4426.45
k0+440.00	20	13.45	242.60	4669.05
k0+450.00	10	14.71	140.80	4809.85
k0+460.00	10	3.68	91.95	4901.80
k0+570.00	0	10.69	0.00	4901.80
k0+580.00	10	13.30	119.95	5021.75
k0+590.00	10	2.72	80.10	5101.85
k0+600.00	10	4.19	34.55	5136.40
k0+610.00	10	8.79	64.90	5201.30
k0+630.00	0	3.25	0.00	5201.30
k0+640.00	10	2.85	30.50	5231.80
k0+660.00	20	3.35	62.00	5293.80
k0+680.00	20	3.94	72.90	5366.70
k0+700.00	20	5.78	97.20	5463.90
k0+720.00	20	5.25	110.30	5574.20
k0+740.00	20	4.80	100.50	5674.70
k0+760.00	20	5.16	99.60	5774.30
k0+780.00	20	5.14	103.00	5877.30
k0+800.00	20	4.23	93.70	5971.00
k0+820.00	20	5.01	92.40	6063.40
k0+840.00	20	6.44	114.50	6177.90
k0+860.00	20	5.50	119.40	6297.30
k0+880.00	20	4.31	98.10	6395.40
k0+900.00	20	3.92	82.30	6477.70
k0+920.00	20	5.86	97.80	6575.50
k0+930.00	10	3.99	49.25	6624.75
k0+950.00	20	1.80	0.00	6624.75
k0+960.00	10	4.33	30.65	6655.40
k0+980.00	20	3.58	79.10	6734.50
k0+990.00	10	16.56	100.70	6835.20
k1+080.00	0	4.34	0.00	6835.20
k1+100.00	20	4.57	89.10	6924.30
k1+120.00	20	4.19	87.60	7011.90
k1+140.00	20	3.73	79.20	7091.10
k1+160.00	20	3.22	69.50	7160.60
k1+180.00	20	2.60	58.20	7218.80
k1+200.00	20	2.01	46.10	7264.90
k1+220.00	20	1.42	34.30	7299.20
k1+240.00	20	0.86	22.80	7322.00
k1+260.00	20	0.97	18.30	7340.30
k1+280.00	20	1.04	20.10	7360.40
k1+300.00	20	1.17	22.10	7382.50
k1+320.00	20	1.27	24.40	7406.90
k1+340.00	20	1.27	25.40	7432.30
k1+360.00	20	0.82	20.90	7453.20
k1+380.00	20	1.66	24.80	7478.00
k1+400.00	20	4.25	59.10	7537.10
k1+420.00	20	2.96	72.10	7609.20
k1+440.00	20	2.03	49.90	7659.10
k1+460.00	20	2.05	40.80	7699.90
k1+480.00	20	4.11	61.60	7761.50
k1+500.00	20	2.99	71.00	7832.50
k1+520.00	20	2.17	51.60	7884.10
k1+540.00	20	1.74	39.10	7923.20
k1+560.00	20	1.21	29.50	7952.70
k1+580.00	20	1.67	28.80	7981.50
k1+600.00	20	1.54	32.10	8013.60
k1+620.00	20	1.41	29.50	8043.10
k1+640.00	20	1.54	29.50	8072.60
k1+660.00	20	1.84	33.80	8106.40
k1+680.00	20	1.50	33.40	8139.80
k1+700.00	20	2.18	36.80	8176.60
k1+720.00	20	2.69	48.70	8225.30

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	ACTA	12	VIGENCIA	2025	FECHA	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	NIT O C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	UNIDAD	m3



LOCALIZACION	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL
k1+740.00	20	1.17	38.60	8263.90
k1+760.00	20	0.52	16.90	8280.80
k1+780.00	20	0.41	9.30	8290.10
k1+800.00	20	0.46	8.70	8298.80
k1+820.00	20	2.36	28.20	8327.00
k1+840.00	20	1.21	35.70	8362.70
k1+850.00	10	6.43	38.20	8400.90
k1+910.00	0	0.00	0.00	8400.90
k2+235.46	295.46	2.10	620.47	9021.37

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11286.91
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	2265.54
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	9021.37

Nota: El volumen de tramo de la k1+910.00 hasta la k2+235.46 corresponde a un volumen de descapote en el que la maquina solo retiro la capa superior de la quebrada.

Firma: ___
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: ___
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	ACTA	12	VIGENCIA	2025	FECHA	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	NIT O C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	UNIDAD	m3









SEMANAL	DIAS	VIAJES	CUBITAJE	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL
JUNIO					
SEMANAL 12	3-jun	47	17	799.00	799.00
	4-jun	48	17	816.00	1615.00
	5-jun	52	17	884.00	2499.00
	6-jun	50	17	850.00	3349.00
	7-jun	0	17	0.00	3349.00
	8-jun	0	17	0.00	3349.00
SEMANAL 13	9-jun	46	17	782.00	4131.00
	10-jun	47	17	799.00	4930.00
	11-jun	50	17	850.00	5780.00
	12-jun	49	17	833.00	6613.00
	13-jun	49	17	833.00	7446.00
	14-jun	0	17	0.00	7446.00
	15-jun	0	17	0.00	7446.00
SEMANAL 14	16-jun	52	17	884.00	8330.00
	17-jun	51	17	867.00	9197.00
	18-jun	49	17	833.00	10030.00
	19-jun	50	17	850.00	10880.00
	20-jun	48	17	816.00	11696.00
	21-jun	0	17	0.00	11696.00
	22-jun	0	17	0.00	11696.00
SEMANAL 15	23-jun	0	17	0.00	11696.00
	24-jun	42	17	714.00	12410.00
	25-jun	43	17	731.00	13141.00
	26-jun	45	17	765.00	13906.00
	27-jun	46	17	782.00	14688.00

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11286.91
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	0.00
CANTIDAD DE VOLUMEN TOTAL	14688.00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA (Nota: El APU tiene el volumen de retiro afectado por el factor de expansion 1.3)	11286.91

Nota:

Firma: ___
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: ___
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	12	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**Limpieza Manual de vegetación**	**UNIDAD**	**Mes**



DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Quebrada Bureche	
Actividades de limpieza manual	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**1.50**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0.50**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.00**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV


Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023		ACTA	12	VIGENCIA	2025	FECHA	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM 2023	NIT O C.C.	901.782.970-2		CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.433.145-6		CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	UNIDAD	M3





DESCRIPCIÓN	LONGITUD	AREA	VOLUMEN TOTAL
RIO GAIRA - TRAMO K5+460-k5+640			
NIVEL 1	24	8.7	208.80
NIVEL 2	39	5.8	226.20
NIVEL 3	39	5.8	226.20
NIVEL4	39	5.8	226.20
NIVEL5	49	2.9	142.10
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2581.00
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	1551.50
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	1029.50

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV


Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	ACTA	12	VIGENCIA	2025	FECHA	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM 2023	NIT O C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ÁREA
RIO GAIRA - TRAMO K5+460-k5+640			
NIVEL 1	24	8	192.00

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	712.00
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	520.00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	192.00


Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV


Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	12	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM 2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50**	**UNIDAD**	**M2**





DESCRIPCIÓN	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ÁREA**
RIO GAIRA - TRAMO K5+460-k5+640			
NIVEL 1			0.00
NIVEL 2	39	4.45	173.55
NIVEL 3	39	4.45	173.55
NIVEL4	39	4.45	173.55
NIVEL5	49	10.95	536.55
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**2162.70**
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**1105.50**
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1057.20**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV


Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023		ACTA	12	VIGENCIA	2025	FECHA	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM 2023	NIT O C.C.	901.782.970-2		CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	NIT O C.C.	901.433.145-6		CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Geotextil Tejido de Poliéster	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ÁREA
RIO GAIRA - TRAMO K5+460-k5+640			
NIVEL 1	24	8.45	202.80
NIVEL 2	39	1.45	56.55
NIVEL 3	39	2.45	95.55
NIVEL4	39	3.45	134.55
NIVEL5	49	1.45	71.05
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1535.25
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	974.75
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	560.50

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	12	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	30/06/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre**	**UNIDAD**	**Und**



DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
RIO GAIRA	
Actividades de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre	0.12
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**0.18**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0.06**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**0.12**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
03/06/2025	1	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	2	C. ICASM2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	3	C. ICASM2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	4	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	5	C. ICASM2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	6	C. ICASM2023	KNL-572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	7	C. ICASM2023	KNL-551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	8	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	9	C. ICASM2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	10	C. ICASM2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	11	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	12	C. ICASM2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	13	C. ICASM2023	KNL-572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	14	C. ICASM2023	KNL-551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	15	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	16	C. ICASM2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	17	C. ICASM2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	18	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	19	C. ICASM2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	20	C. ICASM2023	KNL-572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
03/06/2025	21	C. ICASM 2023	KNL-551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	22	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Río Gaira	Escombrera	
03/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	24	C. ICASM2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	26	C. ICASM2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	27	C. ICASM2023	KNL-572	1	17	M. Excavación	Rio gaira	Escombrera	
03/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL-551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	29	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	31	C. ICASM2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	34	C. ICASM2023	KNL-572	1	17	M. Excavación	Rio gaira	Escombrera	
03/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL-551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	37	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
03/06/2025	40	C. ICASM 2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
03/06/2025	41	C. ICASM 2023	KNL - 572	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
03/06/2025	42	C. ICASM 2023	KNL - 551	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
03/06/2025	43	C. ICASM 2023	WLK - 229	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
03/06/2025	44	C. ICASM 2023	KNL - 577	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
03/06/2025	45	C. ICASM 2023	KNL - 546	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
03/06/2025	46	C. ICASM 2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
03/06/2025	47	C. ICASM 2023	KNL - 568	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
04/06/2025	1	C. ICASM 2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	2	C. ICASM 2023	KNL - 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	3	C. ICASM 2023	KNL - 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	4	C. ICASM 2023	KNL - 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	5	C. ICASM 2023	WLK - 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	6	C. ICASM 2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	7	C. ICASM 2023	KNL - 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	8	C. ICASM 2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	9	C. ICASM 2023	KNL - 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	10	C. ICASM 2023	KNL - 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	11	C. ICASM 2023	KNL - 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	12	C. ICASM 2023	WLK - 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	13	C. ICASM 2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	14	C. ICASM 2023	KNL - 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	15	C. ICASM 2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	16	C. ICASM 2023	KNL - 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	17	C. ICASM 2023	KNL - 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	18	C. ICASM 2023	KNL - 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	19	C. ICASM 2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	20	C. ICASM 2023	WLK - 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
04/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL -571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	22	C. ICASM2023	KNL - 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	24	C. ICASM2023	KNL -568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL -572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	26	C. ICASM2023	KNL - 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	27	C. ICASM2023	WLK -229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	29	C. ICASM2023	KNL - 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	31	C. ICASM2023	KNL - 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL -572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL -551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	34	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL - 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	37	C. ICASM2023	KNL - 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL - 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL - 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	40	C. ICASM2023	KNL - 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
04/06/2025	41	C. ICASM 2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	42	C. ICASM 2023	KNL-577	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	43	C. ICASM 2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	44	C. ICASM 2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	45	C. ICASM 2023	KNL-568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	46	C. ICASM 2023	KNL-572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	47	C. ICASM 2023	KNL-551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
04/06/2025	48	C. ICASM 2023	KNL-546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
05/06/2025	1	C. ICASM 2023	KNL-550	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	2	C. ICASM 2023	KNL-568	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	3	C. ICASM 2023	KNL-572	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	4	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	5	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	6	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	7	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	8	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	9	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	10	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	11	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	12	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	13	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	14	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	15	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	16	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	17	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	18	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	19	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	
05/06/2025	20	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Rio Galra	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
05/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	22	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	24	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	26	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	27	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	29	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	31	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	34	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	37	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	40	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
05/06/2025	41	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	42	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	43	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	44	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	45	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	46	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	47	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	48	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	49	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	50	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	51	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
05/06/2025	52	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
06/06/2025	1	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	2	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	3	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	4	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	5	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	6	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Río Gaira	Escombrera	
06/06/2025	7	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Río Gaira	Escombrera	
06/06/2025	8	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	9	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	10	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	11	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	12	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	13	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	14	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	15	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	16	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	17	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	18	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	19	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	20	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
06/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	22	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	24	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	25	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	26	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	27	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	28	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	29	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	30	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	31	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	32	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	34	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	36	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	37	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	
06/06/2025	40	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Rio Gaira	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
06/06/2025	41	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Rio Garra	Escombrera	
06/06/2025	42	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	43	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	44	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	45	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	46	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	47	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	48	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
06/06/2025	49	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche.	Escombrera	
06/06/2025	50	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
09/06/2025	1	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	2	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	3	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	4	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	5	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	6	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	7	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	8	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	9	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	10	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	11	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. bureche	Escombrera	
09/06/2025	12	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	13	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	14	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	15	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	16	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	17	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	18	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	19	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	20	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
09/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	22	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	24	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	26	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	27	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	29	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	31	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	34	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	37	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
09/06/2025	40	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
09/06/2025	41	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	42	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	43	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	44	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	45	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
09/06/2025	46	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
10/06/2025	1	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	2	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	3	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	4	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	5	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	6	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	7	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	8	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	9	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	10	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	11	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	12	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	13	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	14	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	15	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	16	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	17	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	18	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	19	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	20	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
10/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	22	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	24	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	26	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	27	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	29	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	31	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	34	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	37	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	39	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
10/06/2025	40	C. ICASM2023.	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
10/06/2025	41	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	42	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	43	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	44	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	45	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	46	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
10/06/2025	47	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
11/06/2025	1	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	2	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	3	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	4	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	5	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	6	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	7	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	8	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	9	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	10	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	11	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	12	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	13	C. ICASM 2023	WLK229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	14	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	15	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	16	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	17	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	18	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	19	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	20	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
11/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL S71	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	22	C. ICASM2023	KNL S46	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	23	C. ICASM2023	KNL S50	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	24	C. ICASM2023	KNL S68	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL S72	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	26	C. ICASM2023	KNL S51	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	27	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL S71	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	29	C. ICASM2023	KNL S46	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL S50	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	31	C. ICASM2023	KNL S68	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL S72	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL S51	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	34	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL S71	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	37	C. ICASM2023	KNL S50	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL S68	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL S72	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
11/06/2025	40	C. ICASM2023	KNL S51	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
11/06/2025	41	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	42	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	43	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	44	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	45	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	46	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	47	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	48	C. ICASM2023	WLK229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	49	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
11/06/2025	50	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
12/06/2025	1	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	2	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	3	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	4	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	5	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	6	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	7	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	8	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	9	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	10	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	11	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	12	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	13	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	14	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	15	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	16	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	17	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	18	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	19	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	20	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

23

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
12/06/2025	21	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	22	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	23	C. ICASM 2023	KNC 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	24	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	25	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	26	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	27	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	28	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	29	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	30	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	31	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	32	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	33	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	34	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	35	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	36	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	37	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	38	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	39	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
12/06/2025	40	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
12/06/2025	41	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	42	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	43	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	44	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	45	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	46	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	47	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	48	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
12/06/2025	49	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
13/06/2025	1	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	2	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	3	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	4	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	5	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	6	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	7	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	8	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	9	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	10	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	11	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	12	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	13	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	14	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	15	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	16	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	17	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	18	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	19	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	20	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
13/06/2025	21	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	22	C. ICASM2023	KNL 561	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	23	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	24	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	25	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	26	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	27	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	28	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	29	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	30	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	31	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	32	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	33	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	34	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	35	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	36	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	37	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	38	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	39	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	
13/06/2025	40	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q.Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
13/06/2025	41	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	42	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	43	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	44	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	45	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	46	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	47	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	48	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
13/06/2025	49	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
16/06/25	1	C. ICASM2023	KNL 951	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	2	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	3	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	4	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	5	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	6	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	7	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	8	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	9	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	10	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	11	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	12	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	13	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	14	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	15	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	16	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	17	C. ICASM2023	WKK229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	18	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	19	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	20	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
16/06/25	21	C. ICASM 2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	22	C. ICASM 2023	KNL-571	1	17	M. Excavación	Q Burecha	Escombrera	
16/06/25	23	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	24	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	25	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	26	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	27	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	28	C. ICASM2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	29	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	30	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	31	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	32	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	33	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	35	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	36	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	37	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	38	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	39	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	40	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
16/06/25	41	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	42	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	43	C. ICASM 2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	44	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	45	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	46	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	47	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	48	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	49	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	50	C. ICASM 2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	51	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
16/06/25	52	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
17/06/25	1	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	2	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	3	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	4	C. ICASM 2023	KNL 557	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	5	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	6	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	7	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	8	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	9	C. ICASM 2023	KNL568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	10	C. ICASM 2023	KNL572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	11	C. ICASM 2023	KNL 557	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	12	C. ICASM2023	WLK229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	13	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	14	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	15	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	16	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	17	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	18	C. ICASM2023	KNL 557	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	19	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
17/06/25	20	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
17/06/25	21	C.ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	22	C.ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	23	C.ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	24	C.ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	25	C.ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	26	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	27	C.ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	28	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	29	C.ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	30	C.ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	31	C.ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	32	C.ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	33	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	35	C.ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	36	C.ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	37	C.ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	38	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	39	C.ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
17/06/25	40	C.ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
17/06/25	41	C.ICASM 2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	42	C.ICASM 2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	43	C.ICASM 2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	44	C.ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	45	C.ICASM2023	KNL 572	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	46	C.ICASM2023	KNL 551	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	47	C.ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	48	C.ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	49	C.ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	50	C.ICASM2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	
17/06/25	51	C.ICASM2023	KNL 568	1	17	M.Excavación	Q.Bureche	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
18/06/25	1	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	2	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	3	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	4	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	5	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	6	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	7	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	8	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	9	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	10	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	11	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	12	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	13	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	14	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	15	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	16	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	17	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	18	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	19	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
18/06/25	20	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
18/06/25	21	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	22	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	23	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	24	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	25	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	26	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	27	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	28	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	29	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q Burecle	Escombrera	
18/06/25	30	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	31	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	32	C. ICASM2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	33	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	35	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	36	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	37	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	38	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	
18/06/25	39	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombra	
18/06/25	40	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecle	Escombrera	

17

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
18/06/25	41	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	42	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	43	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	44	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	45	C. ICASM 2023	WLK-229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	46	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	47	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	48	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	
18/06/25	49	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	Escombrera	

37

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
19/06/25	1	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	2	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	3	C. ICASM 2023	KNL 557	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	4	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	5	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	6	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	7	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	8	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	9	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	10	C. ICASM 2023	KNL 557	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	11	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	12	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	13	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	14	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	15	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	16	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	17	C. ICASM 2023	KNL 557	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	18	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	19	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	20	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
19/06/25	21	C. ICASM2023	KNL-550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	22	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	23	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	24	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	25	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	26	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	27	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	28	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	29	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	30	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	31	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	32	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	33	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	35	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	36	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	37	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	38	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	39	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	40	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
19/06/25	41	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	42	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	43	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	44	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	45	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	46	C. ICASM2023	KNLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	47	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	48	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	49	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
19/06/25	50	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
20/06/25	1	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	2	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	3	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	4	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	5	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	6	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	7	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	8	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	9	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	10	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	11	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	12	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	13	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	14	C. ICASM2023	KNL568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	15	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	16	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	17	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	18	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	19	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	20	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
20/06/25	21	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavacion	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	22	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	23	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	24	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	25	C. ICASM2023	KNL - 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	26	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	27	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	28	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	29	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	30	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	31	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	32	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	33	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	35	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	36	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavacion	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	37	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	38	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	39	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	40	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
20/06/25	41	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	42	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	43	C. ICASM2023	KNL 577	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	44	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	45	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	46	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	47	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
20/06/25	48	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
24/06/25	1	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	2	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	3	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	4	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	5	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	6	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	7	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	8	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	9	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	10	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	11	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	12	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	13	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	14	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	15	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	16	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	17	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	18	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	19	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
24/06/25	20	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
24/06/25	21	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Borcche	escombrera	
24/06/25	22	C. ICASM 2023	KNL 57C	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	23	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	24	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Borcche	escombrera	
24/06/25	25	C. ICASM2023	KNL 579	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	26	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	27	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	28	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	29	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	30	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	31	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	32	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	33	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	35	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	36	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	37	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	38	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	39	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	40	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
24/06/25	41	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
24/06/25	42	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPOSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
25/06/25	1	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	2	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	3	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	4	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	5	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	6	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	7	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	8	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	9	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	10	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	11	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	12	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	13	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	14	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	15	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	16	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	17	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	18	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	19	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	20	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
25/06/25	21	C. ICASM 2023	KNL SS1	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	22	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	23	C. ICASM 2023	KNL S71	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	24	C. ICASM 2023	KNL S46	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	25	C. ICASM 2023	KNL SSO	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	26	C. ICASM 2023	KNL S68	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	27	C. ICASM 2023	KNL S72	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	28	C. ICASM 2023	KNL SS1	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	29	C. ICASM 2023	KNL S71	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	30	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	31	C. ICASM 2023	KNL S46	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	32	C. ICASM 2023	KNL SSO	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	33	C. ICASM 2023	KNL S68	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	34	C. ICASM 2023	KNL S72	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	35	C. ICASM 2023	KNL SS1	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	36	C. ICASM 2023	KNL S71	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	37	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	38	C. ICASM 2023	KNL S46	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	39	C. ICASM 2023	KNL SSO	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
25/06/25	40	C. ICASM 2023	KNL S68	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
25/06/25	41	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Borrecha	escombrera	
25/06/25	42	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Borrecha	escombrera	
25/06/25	43	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Borrecha	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
26/06/25	1	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excombr	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	2	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	3	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	4	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	5	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	6	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	7	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	8	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	9	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	10	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	11	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	12	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	13	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	14	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q Bureche	escombrera	
26/06/25	15	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	16	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	17	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	18	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	19	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	20	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
26/06/25	21	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	22	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	23	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	24	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	25	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	26	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	27	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	28	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	29	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	30	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	31	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	32	C. ICASM 2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	33	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	34	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	35	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	36	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	37	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	38	C. ICASM 2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	39	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
26/06/25	40	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
26/06/25	41	C. ICASM 2023	KNL 550	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	42	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	43	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	44	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
26/06/25	45	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
27/06/25	1	C. ICASM 2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	2	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M.Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	3	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	4	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	5	C. ICASM 2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	6	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	7	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	8	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	9	C. ICASM 2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	10	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	11	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	12	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	13	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	14	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	15	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	16	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	17	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	18	C. ICASM 2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	19	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	
27/06/25	20	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burecha	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
27/06/25	21	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M.Excavación	Q. Burreche	escombrera	
27/06/25	22	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M.Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	23	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	24	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	25	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	26	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	Escombrera	
27/06/25	27	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	28	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	29	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	30	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	31	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	32	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	33	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	34	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	35	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	36	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	37	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	38	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	39	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	
27/06/25	40	C. ICASM2023	KNL 572	1	17	M. Excavación	Q. Bureche	escombrera	

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE LA COSTA
NIT.901386562-2

UBICACIÓN _____ **FECHA:** _____

FIRMA RESPONSABLE: _____

DETALLE TRANSPORTE MATERIAL

FECHA	REMISION	CLIENTE	PLACA	VIAJES	METROS	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	OBSERVACION
27/06/25	41	C. ICASM2023	KNL 551	1	17	M. Excavación	Q. Burreche	escombrera	
27/06/25	42	C. ICASM2023	WLK 229	1	17	M. Excavación	Q. Burreche	escombrera	
27/06/25	43	C. ICASM2023	KNL 571	1	17	M. Excavación	Q. Burreche	escombrera	
27/06/25	44	C. ICASM2023	KNL 546	1	17	M. Excavación	Q. Burreche	escombrera	
27/06/25	45	C. ICASM2023	KNL 550	1	17	M. Excavación	Q. Burreche	escombrera	
27/06/25	46	C. ICASM2023	KNL 568	1	17	M. Excavación	Q. Burreche	escombrera	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069250659 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2026-04-19

CONSORCIO ICASM 2023

Nit 901782970

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN	
NIT	800099287 4	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av Del Libertador 32-201	Santa Marta	3004813444

POR CONCEPTO DE
Acta parcial de obra No, 12 del contrato No LP 006 DE 2023 , Objeto "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/04/2026	25/04/2026	CHIRLY PAOLA GONZALEZ SOCARRAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	Costos Directos	1	Und.	908.604.211	0%	0	908.604.211
2	41309502	Administración	1	Und.	208.978.968	0%	0	208.978.968
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	18.172.084	0%	0	18.172.084
4	41309504	Utilidad	1	Und.	45.430.211	19%	8.631.740	45.430.211
5	004	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1	Und.	28.511.863	19%	5.417.254	28.511.863

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.209.697.336**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.048.994**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.223.746.330**
RETEFUENTE	**24.193.947**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.199.552.383**

Valor en Letras

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 13:13:12

CL 24 2 66 OF 901 ED CAMARA DE COMERCIO Teléfono 3156534867 Santa Marta

Correo Electrónico facturacionelectronica@bypconstrucciones.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba60d6481969406d1b77b5a5214e878c3cc9a3df94cb6d16fd35b5bbd8c872a833de3818772c931735554a8938f0be63 --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2026 12:07:35 p. m.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157138219

(415)7707212489984(8020) 000014115713821 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 7 0	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ICASM 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 2 66 OF 901 ED CAMARA DE COMERCIO

42. Correo electrónico licitaciones@bypconstrucciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 5 3 4 8 6 7	6 0 5 4 2 2 9 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 1 2 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 2	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-01-23 / 12:34:10PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALVERDE MARTINEZ DIXON ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157138219

(415)7707212489984(8020) **000014115713821 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 7 0	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 1 2 2	
81. Hasta	2 0 3 5 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 2 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157138219

(415)7707212489984(8020) **000014115713821 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 7 0	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 1 2 2			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 2 2 7 6 0 5 7			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
GUERRERO	ACOSTA	CARLOS	ALFONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 0 1			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 0 9 0 2 2 3			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
VALVERDE	MARTINEZ	DIXON	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157138219

(415)7707212489984(8020) **000014115713821 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 7 0	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 3 1	8 0 6 0 0 3 4 5 0	9	COLOMBIA 1 6 9					PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.		3 4	2 0 2 3 1 1 2 2	
2	NIT 3 1	9 0 1 0 0 6 7 4 6	1	COLOMBIA 1 6 9					VIAS Y DRAGADOS S.A.S		3 3	2 0 2 3 1 1 2 2	
3	NIT 3 1	9 0 0 4 8 1 9 5 5	6	COLOMBIA 1 6 9					B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.		3 3	2 0 2 3 1 1 2 2	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO ICASM 2023 identificado(a) con NIT 9017829702 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 235323391 desde el 6 de Agosto de 2024, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

CONSORCIO
ICASM2023

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DIXON VALVERDE MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía **77.090.223** de Valledupar , en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO ICASM 2023** identificada con Nit **901782970-2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis(6) meses . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **CHIRLY PAOLA GONZALEZ SOCARRAS**, identificado con cédula de ciudadanía 1.082.842.034, y con Tarjeta Profesional No. **161292-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de **CONSORCIO ICASM 2023** identificada con Nit **901782970-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones de Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

Dada en Santa Marta (Magdalena), a los once (11) días del mes de Abril de 2026.

DIXON VALVERDE MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ICASM2023

CHIRLY PAOLA GONZALEZ SOCARRAS
TPNo 161292-T
CONTADOR
CONSORCIO ICASM2023


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 77.080.223
VALVERDE MARTINEZ
APELLIDOS
DIXON ENRIQUE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
16-AGO-1983
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-DIC-2001 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1200100-00363126-M-0077090223-20120302
0029305914A 1
7781702180



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.082.842.034

GONZALEZ SOCARRAS
APELLIDOS

CHIRLY PAOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1985
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

16-JUL-2004 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

P-2100100-51130111-F-1082842034-20040922 0052804266A 02 168149391

Valido solo con firma autorizada


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
161292-T
FECHA 01/02/2011
MAURICIO ESPAÑOL LEON
171066


97a00
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0185207968676418

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CHIRLY PAOLA GONZALEZ SOCARRAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082842034 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 161292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1631724326	9488119637	E	2025/07/16	2025/07/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,014,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																							$25,305,500	$4,049,500			$26,805,500	$1,073,000			$26,378,450	$1,055,900			$26,805,500		$1,836,300		$0	$0		$8,014,700
Centro de Trabajo: Principal (17 Afiliados)																							$25,305,500	$4,049,500			$26,805,500	$1,073,000			$26,378,450	$1,055,900			$26,805,500		$1,836,300		$0	$0		$8,014,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (17 Afiliados)																							$25,305,500	$4,049,500			$26,805,500	$1,073,000			$26,378,450	$1,055,900			$26,805,500		$1,836,300		$0	$0		$8,014,700
1	CC	1192808247	ATENCIO YEISON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1129567184	CARO JONATHAN																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF33	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
3	CC	1004424744	CERVANTES DAYANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1065126284	DE LA ROSA YEXON																		231001	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF33	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
5	CC	1065126284	DE LA ROSA YEXON											X							231001	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF33	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
6	CC	1083460126	GAVIRIA ANUAR																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF33	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
7	CC	1083460126	GAVIRIA ANUAR																	X	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF33	0	$0	$0	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$66,500
8	CC	1083452974	GAVIRIA UBALDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1082968730	GIRALDO ANDRES																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	12626312	NOGUERA LEONARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1083014391	OSORIO CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1083019606	OSPINO SANTIAGO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF33	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
13	CC	12542537	PACHECO RAFAEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$224,400
14	CC	19597805	PADILLA JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	72247345	PERALTA ABDON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	1083003795	PONTON ANDRES																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
17	CC	7593881	RIVERA EDGAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	9120486	RODRIGUEZ DARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1082986414	VENECIA JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(17)**																				$25,305,500	$4,049,500			$26,805,500	$1,073,000			$26,378,450	$1,055,900			$26,805,500		$1,836,300		$0	$0		$8,014,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1631724326	9488119637	E	2025/07/16	2025/07/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,014,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,049,500	$0	$0	$4,049,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,700	$0	$0	$455,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,682,600	$0	$0	$2,682,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,836,300	$0	$0	$1,836,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,836,300	$0	$0	$1,836,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,055,900	$0	$0	$1,055,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	$1,055,900	$0	$0	$1,055,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$1,073,000	$0	$0	$1,073,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$149,000	$0	$0	$149,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$234,000	$0	$0	$234,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$234,000	$0	$0	$234,000
TOTAL				**17**	**$8,014,700**	**$0**	**$0**	**$8,014,700**