Día	Hora	Actividad	Objetivo / Descripción	Participantes	Documentos Entregables	Observaciones	Compromisos Próximos	Fecha Próximo Compromiso	Participantes Próximo Espacio
lunes, 23 de febrero de 2026	1:00:00 p. m.	Reunión de equipo	Revisar metodología para elaboración de checklist de entregables de los convenios y proyección de mesas técnicas según características de cada convenio de Atenea.	Andres Jimenez Juan Sebastian Rivera Alvaro Barrios Yurani Mendoza Lina Casadiego	Acta de Reunion con los Compromisos				
martes, 24 de febrero de 2026	9:00:00 a. m.	Reunión presencial en Atenea	Revisar tema de la calculadora y proceso de adición.		Acta de Reunion con los Compromisos				
miércoles, 25 de febrero de 2026	por definor	Coordinación metodológica	Iniciar estructuración de la metodología y fases para la verificación de la base de datos del Convenio 677-2025.		Acta de Reunion con los Compromisos/ Herramientas para la verificación e instructivo				
jueves, 26 de febrero de 2026	por definor	Continuación coordinación metodológica	Avanzar en la definición de fases y procedimientos para la verificación de la base de datos del Convenio 677-2025.		Acta de Reunion con los Compromisos/ Herramientas para la verificación e instructivo				
viernes, 27 de febrero de 2026	10:00:00 a. m.	Consolidación de información	Consolidar revisión de entregables de los comités para proyectar cronograma y metodología del comité de seguimiento.		Acta de Reunion/Cronograma				
	11:00:00 a. m.	Construcción de Cronograma Siguiente Semana	Consolidar las actividades a realizar para la siguiente seman, en el marco del cumplimiento de las actividades propuestas en el desarrollo de las tareas realizadas durante la seman.		Acta de Reunion/Cronograma				