INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo
Ciudad

REF.: CONTRATO 562-2025-CPS

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES ARTISTICAS, PEDAGOGICAS Y DEMAS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2357 "TEUSAQUILLO TEJIENDO REDES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN"

Cordial saludo.

El presente informe tiene como propósito exponer el avance de las actividades desarrolladas en el marco del contrato 562-2025 durante el periodo comprendido **entre 01 de enero al 10 abril de 2026**. Las acciones ejecutadas se han orientado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el anexo técnico, garantizando la articulación permanente con la supervisión y el adecuado desarrollo de los componentes del proyecto.

Participación en Comités Técnicos y Reuniones de Seguimiento.

Durante los meses de enero, febrero y marzo se participó activamente en los comités técnicos de seguimiento y en los comités extraordinarios convocados por el apoyo a la supervisión. En dichos espacios se abordaron temas relacionados con:

- Planeación general de las actividades.
- Validación de hojas de vida del personal.
- Revisión y aprobación de ajustes a los cronogramas.
- Definición de líneas de acción operativas.
- Tratamiento de temas administrativos y de coordinación interna.

Estos comités han permitido fortalecer la organización del proyecto, realizar ajustes necesarios y mejorar los procesos para garantizar el cumplimiento eficiente de los objetivos.

Adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con los componentes de Víctimas del Conflicto Armado y Firmantes del Acuerdo de Paz, con el fin de:

- Ajustar tiempos y tareas operativas.
- Mejorar los canales de comunicación.
- Definir roles y responsabilidades para la ejecución.
- Asegurar la alineación con los cronogramas establecidos.

Actividades Ejecutadas a la Fecha.

- **Componente: Firmantes del Acuerdo de Paz.**

En este componente se llevó a cabo 1 cine foro el 04-03-2026, cumpliendo con los ítems requeridos y establecidos, atendiendo las solicitudes operativas generadas durante su planeación y ejecución.

- **Componente: Víctimas del Conflicto Armado**.

En el marco de este componente se han desarrollado 3 talleres de 4 horas cada uno, en los días 07-04-2026, 09-04-2026 y 10-04-2026 correspondientes al Módulo 1 – "Emprendimiento", los cuales se ejecutaron conforme a lo proyectado en el cronograma.

Cada jornada contó con el apoyo logístico, técnico y operativo necesario para garantizar su adecuado desarrollo.

Gestión Operativa y Respuesta a Solicitudes.

Durante el periodo de ejecución, se ha atendido oportunamente cada una de las solicitudes adicionales emitidas por la entidad y por los componentes del proyecto. Estas solicitudes han sido gestionadas de manera inmediata con el fin de asegurar:

- El cumplimiento de los cronogramas anexos.
- La disponibilidad de recursos logísticos y operativos.
- La continuidad de las actividades programadas.
- La adecuada articulación con la supervisión del contrato.


Actividades pendientes por ejecutar.

A la fecha, se encuentran pendientes por ejecutar las siguientes actividades en el marco del contrato: en el componente de Víctimas del Conflicto Armado, un total de 33 talleres y 3 ferias; y en el componente de Firmantes del Acuerdo de Paz, 3 cine foros, 9 murales, 1 feria y el evento de cierre. Estas actividades se desarrollarán conforme a la planeación establecida en los cronogramas, con plazo de ejecución hasta el 3 de julio de 2026, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y operativos definidos por la entidad.

A la fecha, el avance del contrato se desarrolla de manera satisfactoria, cumpliendo con las actividades previstas y respondiendo a los requerimientos de la entidad. La participación constante en comités, la coordinación interinstitucional y la ejecución de actividades formativas y comunitarias reflejan una adecuada implementación del proyecto.

El operador continuará ejecutando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento integral del contrato durante las siguientes fases.

Atentamente,



LINDA EUGENIA PADILLA SARMIENTO
C. C. N.º 1.067.935.667 de Montería
REPRESENTANTE LEGAL - CREIGHTIVE S.A.S.NIT No 900.894.796-4