EMPRESA VIAL DE MISTRATO

ACTA DE AVANCE No	2
FECHA DE ACTA DE AVANCE:	30-03-2026
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	012

PERIODO	MARZO					
CONTRATISTA	JUAN PABLO MONCADA RAVE					
No. DE IDENTIFICACION	1.087.486.689	Lugar de Expedición	MISTRATO			
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL CON ACTIVIDADES DE ROCERIA, LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRANSVERSALES MEDIANTE TRABAJO MANUAL					
CDP	000017	**RPE**	000017	**FECHA DE INICIO**	30-01-2026	
RUBRO PRESUPUESTAL		**VALOR**		**FECHA DE TERMINACIÓN**	30-06-2026	
2.4.1.02.01.001.01		$12,627,800.00		**PRORROGAS**	NO	0
				ADICIONES	NO	0
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12,627,800	

Con base en el objeto del Contrato de prestacion de servicios se desarollaron las siguientes actividades durante el periodo:

ACTIVIDADES	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1) Estar atento al cumplimiento en los alcances donde el objeto de este contrato lo requiera. 3) Apoyo en la realización de actividades plasmadas en el cronograma semanal para las diferentes labores en el mantenimiento de las vías. 4) Realizar rocería en las diferentes vías que se estén interviniendo dentro del municipio. 5) Realizar limpieza a cunetas y obras de transversales que presenten taponamientos dentro de las vías del municipio. 6) Cumplir estrictamente con las normas de seguridad que para tal fin estén vigentes. 7)Todas las demás actividades a fines o conexas que se han asignadas y que se encuentren dentro del objeto contractual para el debido cumplimiento de los planes y programas establecidos por la Gerencia para el mantenimiento vial.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO			**No. Meses**		**Valor/Día**	
PAGOS	**Valor del Contrato**	$12,627,800	CINCO (5) MES			
	VALOR ANTICIPO					
	Porcentaje anticipo	0.00%	**Valor Cancelado**		**Valor a programar**	
	Período de pago	**No. avance**	**No. de días a pagar**	**Valor a pagar**	**Pago programado**	
	1	OBP00049		**$ 2,525,560**		
	2	OBP00084		**$ 2,525,560**		
	3					
	4					
	5					
	6					
SALDO PAGADO				$ 5,051,120		
SALDO POR PAGAR				$ 7,576,680		

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta.
Para constancia se firma en Mistrato Risaralda, a los 30 dias del mes de MARZO de 2026

BRAYAN STEVEN CORREA MOLINA
Gerente

JUAN PABLO MONCADA RAVE
Contratista