No. Contrato	**642 de 2025**
Lugar de Ejecución	**SUMAPAZ**
Valor Contrato	**$235.251.175,00**

FORMA DE PAGO MINUTA					
CONDICION DE PAGO		**Valor**	**Condicion Pago**	**No. Factura**	**Estado**
Pagos fijos	30,00%	**$70.575.352,00**	PAGOS MENSUALES	Sin Informacion	No Presentado
Pago Avance obra	60,00%	**$141.150.705,00**	AVANCE DE OBRA	Sin Informacion	No Presentado
Pago Unico Final	10,00%	**$23.525.118,00**			
TOTALES	**100,00%**	**$235.251.175,00**	**VALOR MES**	**$ 14.115.070,00**	

	Valor dia	**$ 470.502,35**	INICIO	28/1/2026

	PROYECCION DE PAGOS			
	PAGO POR MENSUALIDADES IGUALES			
	No. Dias	**Subtotal**	**IVA**	**Total**
Pago No. 1 Enero	3	$1.186.140,00	$225.367,00	$1.411.507,00
Pago No. 2 Febrero	30	$11.861.403,00	$2.253.667,00	$14.115.070,00
Pago No. 3 Marzo		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 4 Abril		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 5 Mayo		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 6 Junio		$0,00	$0,00	$0,00
	33		**TOTALES**	**$15.526.577,00**

	PAGO POR AVACES DE OBRA			
	% Avance	**Subtotal**	**IVA**	**Total**
Pago No. 1		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 2		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 3 Abril		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 4 Mayo		$0,00	$0,00	$0,00
Pago No. 5 Junio		$0,00	$0,00	$0,00
	0,00%		**TOTALES**	**$0,00**

Fecha de cobro	**TOTAL**
Pago No.1 Marzo	$15.526.577,00
Pago No. 2 Abril	$0,00
Pago No. 3 Mayo	$0,00
Pago No. 4 Junio	$0,00
Pago No. 5 Julio	$0,00
Pago No. 6 Septiembre - Liquidación	$0,00
TOTALES	**$15.526.577,00**

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 642 DE 2025				
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**CONTRATADO**	**TOTAL EJECUTADO**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	Contrato	$235.251.175,00		
Pagos Mensualidades			$0,00	$0,00
Pagos Por Avance			$0,00	$0,00
Pago Unico Final			$0,00	$0,00
TOTALES		**$235.251.175,00**	**$0.00**	**$0,00**
Valor pendiente por amortizar				
Valor pendiente por ejecutar (a favor del			$235.251.175,00	
Valor pendiente por pagar (a favor del				$235.251.175,00
SUMAS IGUALES		**$235.251.175,00**	**$235.251.175,00**	**$235.251.175,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL				**0,00%**

	Pagos Mensualidades	**Pagos Por Avance**	**Pago Unico Final**	**TOTALES**
Programado	**$70.575.352,00**	**$141.150.705,00**	**$23.525.118,00**	**$235.251.175,00**
Ejecutado	$0,00	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
% Ejecucion	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

