No. Contrato	**647 de 2025**
Municipio Ejecucion	**Sumapaz**
Valor Contrato	**$ 1.172.948.825,00**

FORMA DE PAGO MINUTA						
CONDICION DE PAGO		**Valor**	**Condicion Pago**	**ORDEN DE PAGO**	**No. Factura**	**Estado**
Pagos Parciales	90,00%	**$ 1.055.653.942,50**	Avances de Obra Parcial	$ 1.055.653.942,50	Sin Informacion	No Presentado
Pago Final	10,00%	**$ 117.294.882,50**	Acta de RECIBO y LIQ	$ 117.294.882,50	Sin Informacion	No Presentado
TOTALES	**100,00%**	**$ 1.172.948.825,00**		**$ 1.172.948.825,00**		

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 647 DE 2025				
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**CONTRATADO**	**PAGADO**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	Contrato	$1.172.948.825,00		
Primer Pago Parcial			$0,00	$0,00
Segundo Pago			$0,00	$0,00
Tercer Pago Parcial			$0,00	$0,00
Pago Final			$0,00	$0,00
TOTALES		**$1.172.948.825,00**	**$0,00**	**$0,00**
Valor pendiente por ejecutar (a favor de			$1.172.948.825,00	
Valor pendiente por pagar (a favor del				$1.172.948.825,00
SUMAS IGUALES		**$1.172.948.825,00**	**$1.172.948.825,00**	**$1.172.948.825,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL				**0,00%**

	Pagos Parciales	**Pago Final**	**TOTALES**
Programado	$1.055.653.942,50	$117.294.882,50	**$1.172.948.825,00**
Pagado	$0,00	$0,00	**$0,00**
% Ejecucion	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

1	90%	Actas Mensuales de recibo parcial de obra (90%)	Con pagos mensuales (según actas de corte de avances de obras parciales). Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización de la Interventoría. **Nota:** Solo se pagan las estructuras o paneles que estén construidas al 100% y recibidas a satisfacción.
2	10%	10%	Suscripción de acta de recibo final de obra a satisfacción dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, para este pago se deberá Suscripción del acta de liquidación del contrato de obra.

