BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

CONTRATO No.	**CIN-642-2025**	**FECHA:**	**18/04/2026**
CONTRATISTA:	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS**	**NIT. o C.**	**900.115.339 – (**
PERIODO:	**DEL** **28/01/2026**	AL	**28/02/2026**
PAGO No.	**INF # 1, PAGO 1**	DOCUMENT(	**a FVNE160**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-1-11-80-16**	**5-5-07-06-00-00**	**$ 0**		**$ 15.526.577**
Retefuente Honorarios	**2-4-36-15-02**		**13.047.544**	**6,00%**	**782.853**
Retefuente Servicios	**2-4-36-15-01**				**0**
Retefuente Arrendamientos					**0**
Retefuente Compras	**2-4-36-08-01**				**0**
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26-01**	**2-4-36-26-01**		**2,00%**	**$ 0**
Retefuente					**0**
Reteiva	**2-4-36-25**		**2.479.033**	**15,00%**	**371.855**
Reteica	**2-4-36-27-01**	**2-4-36-27-01**	**13.047.544**	**0,866%**	**$ 112.992**
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2-4-36-90-04**		**5,00%**	**$ 0**
Amortización Anticipos					**0**
Otros Ajustes de Retención					**0**
estampilla universidad Pedagog	**2-4-36-90-09**	**2-4-36-90-09**	**13.047.544**	**0,50%**	**$ 65.238**
TOTAL DESCUENTOS					**$ 1.332.937**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01-01-00**	**2-4-01-01-01-00**			**$ 14.193.640**



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
Contador FDLS

Elaboro: ELMAN CIFUENTES C

OBSERVACIONES Y/O NOTAS :REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES

CUENTA:		
Base para pago de salud, pensión y ARL		
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	0	
Aporte obligatorio para pensión - 16%	0	
Aporte obligatorio ARL	0	
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		0

0