Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ITTB4

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

NIT 901743387-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 4220
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Dirección: CL 57 12 03 BRR PUEBLO NUEVO
Correo: ingeconstruccionesjydsass@gmail.com
Teléfono: 6125246

CUFE: 3c054f86a5774c51e25c4080b8cd95d30bf794a89df92030f68e55997bea3a7f6c7120c22c3b7d96a49ef8b04e0b7107

Fecha de emisión
2023-12-05

Fecha y hora de autorización
2023-12-05 17:34:32

Prefijo
ITTB

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-12-05

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Número de documento
NIT - 890270948-3

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Santander

Municipio
Barrancabermeja

Dirección
CRA 2 50-25

Teléfono
6223474

Correo
fpenareyes@transitobarrancabermeja.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV01	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.1 SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.066-2023 CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1,00	UNIDAD	$229.195.298,00	0%	0%		$229.195.298,00
2	SV02	ADMINISTRACION 29%	1,00	UNIDAD	$66.466.636,00	0%	0%		$66.466.636,00
3	SV03	IMPREVISTOS 1%	1,00	UNIDAD	$2.291.953,00	0%	0%		$2.291.953,00
4	SV04	UTILIDAD 5%	1,00	UNIDAD	$11.459.765,00	0%	0%		$11.459.765,00

Total Items: 4

Observaciones
REGALIAS

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$309.413.652,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$309.413.652,00**
Subtotal más impuestos	=	**$309.413.652,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$309.413.652,00**

Número de autorización: 18764058259040
Rango Autorizado:desde ITTB 1 hasta ITTB 20
Expedida: 2023-10-19 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2024-10-19

Firma Digital:
H4LBsz1nRynbvqOH1+4a+FOMV3e5tZH1mbMFqQfxWyyh/5KOoMPN8XJnEV/L3CiBV17lxaWrrgDHpGlPl3pZwHPjXj1rmykOf8VNb6af2riATUlVE/RUkt5HAJZFHmPbk.v/hYwXRvBAhsq9uB3L+K5uFETn/jo/m30uBlCRVA6Ejf8Nc3rW5bp/WSnlCCqdlafSrRp/G1dRRjgvjVeLabwSm5D5SePfHtL8HRUlEpk6zQNwTTDyBpkDzE5CtWToK5tJgHP7Hgh8uHqs9gT1cDqQPWf1LvmN+oyxjbMoU0NZdZ9qBCE1poXtB3366cwM1E0zTws97OYeCF9kz06sqA==

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

INFORME ACTA PARCIAL N°1

(7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023
R.L. MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA

CONTRATO N° 066-23

BARRANCABERMEJA, 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
GENERALIDADES DEL CONTRATO 3
RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTAS 4
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 4
METODOLOGÍA DE TRABAJO 4
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 5
ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS 5
ACTIVIDADES FINANCIERAS 6
ACTIVIDADES AMBIENTALES 7
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7
INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 7
CONTROL DE PÓLIZAS 8
RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO 8
RELACIÓN DEL PERSONAL 9
CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOTACIÓN 9
ANEXOS 10

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe permite tener una ilustración general de las acciones y procesos desarrollados durante la ejecución del contrato de obra No 066 de 2023 cuyo objeto es **"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"** que se llevaron a cabo en el casco urbano del municipio de Barrancabermeja en la carrera 1ª entre la calle 50 y 51.

En esta primera etapa del contrato se ha desarrollado más del veintiún por ciento (21,10%) de las actividades programadas. El presente sirve como sustento y evidencia del acta parcial No 1 del periodo ejecutado entre el 7 de septiembre y el 20 de noviembre de 2023.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No:	066-2023
CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023
NIT:	901.743.387-1
REP. LEGAL:	MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC: 1.102.382.251
INTERVENTORIA:	INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
OBJETO:	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.181.151.152).
BANCO DE PROYECTO	BPPID No. 20230680810036 / BPIN No. 2023680810038
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS DE LA ITTB Y REGALIAS DE BARRANCABERMEJA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0130-2023 DEL 25 DE ABRIL DEL 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	R.P. No. REG0241 y No. REG0242 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023 Y REGISTRO DE REGALIAS No. 223 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

FECHA DE INICIO:	**7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**6 DE ENERO DEL 2023**

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTAS

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7 de septiembre del 2023	-

ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Una vez se realizan la respectiva legalización de documentación administrativa que hace parte de la etapa precontractual del proyecto, tales como, expedición de pólizas, acopio de documentación para acta de inicio, entre otros, se procede a dar inicio a las actividades constructivas propias del objeto contractual. Previo al inicio de trabajos se solicita la validación y aprobación por parte del Supervisor para ejecutar las actividades constructivas preliminares programadas, se cuenta con el continuo seguimiento y acompañamiento del Supervisor, quien es el encargado de verificar y controlar la correcta ejecución de las obras realizadas por parte del Contratista. Se atienden las recomendaciones impartidas por el Supervisor para el buen desarrollo de las actividades, de acuerdo a las condiciones de tiempo y lugar del sitio de la obra, con el objetivo que las obras sean recibidas a satisfacción y no se presente ningún tipo de desacuerdo que puedan generar reprocesos que afecten el plazo contractual. La Supervisión realiza la verificación de la ejecución y el cumplimiento del objeto de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y que sean realizadas con la mejor calidad, permitiendo así entregar a la comunidad obras estables y duraderas. Se realiza un control estricto al desarrollo de las actividades diarias ejecutadas por el Contratista, con el fin que se dé cumplimiento al cronograma de obra inicial, sin alterar el plazo contractual, que pueda generar desbalance financiero para la entidad contratante. Es por esto, que se realiza un registro fotográfico diario que nos permita evidenciar y soportar el avance físico en tiempo real del proyecto ante la entidad contratante, quien ejerce el continuo y estricto control administrativo, técnico y financiero a la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS

Se describen las actividades ejecutadas, de acuerdo a la planificación de actividades por parte del contratista. A continuación, se mencionan las actividades ejecutadas a fecha de corte:

1. PRELIMINARES

1.1. Demoliciones en concreto

Esta actividad comprende la demolición de estructuras en concreto como columnas, vigas, zapatas y placas. La demolición se realiza con las correctas normas de seguridad necesarias para evitar accidentes de trabajadores o terceras personas o daños a estructuras cercanas.

1.2. Demoliciones en Mampostería

Esta actividad comprende los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande.

1.3. Retiro de Escombros

Este ítem comprende las operaciones de cargue, transporte y disposición del material sobrante resultado de las demoliciones. Se utilizan las volquetas para transportar el material al botadero más cercano autorizado.

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1. Excavación manual en tierra h<=2 m

Este Ítem se realizó principalmente con herramienta menor. Esta actividad comprende la excavación para el replanteo general del proyecto y de la cimentación.

2.2. Retiro de material sobrante

Este ítem comprende las operaciones de cargue, transporte y disposición del material sobrante resultado de las excavaciones. Se utilizan las volquetas para transportar el material al botadero más cercano autorizado.

3. ESTRUCTURAS

3.1. Concreto para pilotes (300 mm x 8m) de 4000 psi incluye acero

Esta actividad se refiere a la construcción de pilotes mediante el suministro, corte, figurado, amarre y colocación de acero de refuerzo de acuerdo a lo especificado en los planos y a fundida de concreto de 4000 psi.

3.11. Acero de refuerzo PDR 60

Este ítem se refiere al suministro, corte, figurado, amarre y colocación de acero de refuerzo para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones contenidas en los planos. De conformidad con lo establecido en las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente o cualquier norma técnica vigente aplicable.

8. PISOS GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES

8.6. Corte con pulidora y disco

Esta actividad consiste en el corte de concreto mediante el uso de pulidora.

ACTIVIDADES FINANCIERAS

El proyecto no cuenta con recursos por concepto de anticipo, por lo cual, no se presenta ningún tipo de informe de manejo de recursos, no obstante, es preciso mencionar que a la fecha la ejecución de la obra ha sido financiada por el Contratista de obra con recursos propios.

En el período reportado en el presente informe, se está tramitando el pago del acta de recibo No 1 al Contratista correspondiente a un avance del 21,10% del valor total del proyecto.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Periodo: SEP – OCT- NOV 2023								
Valor contratado	Valor Ejecutado Anterior		Valor Ejecutado en el periodo		Valor Ejecutado Acumulado		Saldo por Ejecutar	
	$	%	$	%	$	%	$	%
$ 2.181.151.152	$ -	-	$ 460.331.060	21,10%	$460.331.060	21,10%	$ 1.720.820.092	78,9 %

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza instalación de señalización informativa y preventiva durante la ejecución de cada una de las actividades constructivas para el cumplimiento del objeto contractual.

Se realiza la implementación del plan de manejo ambiental presentado al inicio del proyecto de acuerdo a la actividad constructiva realizada, y con el fin de preservar las condiciones ambientales del área de influencia sin alterar sus características.

Se realiza el retiro y disposición de sobrantes de materiales y material de excavación en lotes aledaños con previa autorización de sus dueños, los cuales son transportados en volquetas debidamente carpadas, evitando la contaminación de los corredores viales del sitio del proyecto y se finaliza la obra con una jornada de limpieza general y la obstaculización del paso peatonal hasta cumplir con el tiempo de fraguado suficiente de las losas de concreto.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Constantemente se verifico las fechas de cumplimiento de las pólizas, previamente se confirmó que el personal seleccionado para la obra (prioridad a personal de la región, maestros, oficiales y ayudantes) estaba calificado para realizar las labores ejecutadas y que hicieran el uso adecuado de los elementos de seguridad proporcionados, que cumplieran con las tareas encomendadas y en los plazos de entrega planeados. Cabe resaltar que la compra de los materiales es realizada en sitios confiables y avalados para su distribución.

INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante este periodo las condiciones climáticas fueron variables con presencia de precipitaciones constantes, principalmente en el mes de octubre y los primeros días de noviembre.

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas del presente contrato de obra:

PÓLIZA No.	RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
ANEXO No. 0				
56-44-101006226	Cumplimiento	$ 453.679.786,4	23/08/2023	23/04/2024
56-44-101006226	Prestaciones sociales	$ 226.836.893,2	23/08/2023	23/12/2026
56-44-101006226	Estabilidad de la obra	$ 453.679.786,4	5 años	
56-40-101002779	Responsabilidad civil extracontractual	$ 348.000.000	23/08/2023	23/12/2023
ANEXO No. 2				
56-40-101002779	Responsabilidad civil extracontractual	$ 348.000.000	07/09/2023	07/01/2024
56-44-101006226	Cumplimiento	$ 453.679.786,4	07/09/2023	08/05/2024
56-44-101006226	Prestaciones sociales	$ 226.836.893,2	07/09/2023	07/01/2027
56-44-101006226	Estabilidad de la obra	$ 453.679.786,4	5 años	

RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO

Los equipos disponibles y suministrados para la construcción de las obras, son dispuestos por el Contratista para la ejecución de las actividades constructivas, en buenas condiciones físicas y operativas, requeridos por el proyecto para cada una de las actividades constructivas. Los equipos utilizados a la fecha en el desarrollo del proyecto se listan a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Martillo demoledor	1	
Volqueta	1	
Retroexcavadora tipo pajarita	1	
Piloteadora	1	
Herramienta menor	1	Pica, pala, carretilla, barra, porra, pulidora, taladro

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

RELACIÓN DEL PERSONAL

El personal empleado por el contratista para el desarrollo de actividades del proyecto, se relacionan a continuación:

NOMBRE	CARGO	CEDULA	EPS	ARL	PENSIÓN	CCF
Harvey González	Director de obra	79415134	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
María Fernanda Delgado	Esp. En Gerencia de Proyectos	1096233237	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
Rolando Fonseca	Ingeniero Residente	91.436.300	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
Jose Pineda	Ingeniero electricista	91.301.737	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN	CAJASAN
Jenny Marcela Rueda	Profesional HSE	1.096.218.733	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
Karen Capacho	Almacenista	1.096.212.437	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
Luis Morales	Vigilante	17.582.803	COOSALUD	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES	CAJASAN
Julián Saavedra	Ayudante 1	1.102.717.959	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
Luis Tapias	Ayudante 2	1.103.672.006	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN	CAJASAN
Jhon Aguilera	Ayudante 3	1.002.387.254	MUTUAL SER EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR	CAJASAN
Luis Gabriel Niz	Ayudante 4	1.007.640.101	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN	CAJASAN
PERSONAL TOTAL						

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOTACIÓN

El Contratista en cumplimiento de sus obligaciones ha realizado las respectivas afiliaciones al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado al proyecto, correspondiente a Entidades Prestadoras de Salud E.P.S, Administradora de Riesgos Laborales A.R.L, Administradora de Fondos de Pensiones A.F.P y Caja de compensación Familiar de acuerdo a lo exigido por la Ley 100 de 1993. Documentación anexa al presente documento. Así mismo, al inicio de actividades se suministra al personal de obra la respectiva dotación, consistente en un casco de seguridad, camisa, botas de caucho de seguridad, gafas de seguridad para las actividades en las cuales se requieran. El Contratista en forma periódica realiza el reemplazo de los elementos de protección que presenten desgaste y que no cumplan con su propósito de proteger la integridad física del trabajador.

Para la vinculación del personal al Sistema de Seguridad Social, el contratista ha conservado las entidades a las cuales han sido afiliados los trabajadores anteriormente. De igual forma, se ha realizado las vinculaciones al sistema de pensiones y caja de compensación.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Imagen N°01: Demoliciones de concreto (Demolición de placa de entrepiso)
Fuente: Autor




Imagen N°02: Demolición de mampostería
(Demolición de muro costado norte segundo piso / Demolición de muro interno primer piso)
Fuente: Autor




Imagen N°03: Retiro de escombros
Fuente: Autor



Imagen N°04: Pilotes
(Excavación de pilotes / Acero de refuerzo de pilotes)
Fuente: Autor



Imagen N°05: Figurado y armado de acero de refuerzo para zapatas
Fuente: Autor




Imagen N°6: Corte con pulidora
Fuente: Autor

PÓLIZAS

ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 066-2023

TIPO Y No. DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 066 DEL 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023
INTERVENTOR:	ICI LTDA
SUPERVISOR :	ING. IBETH ILLERAS

A los PRIMERO (01) días del mes de DICIEMBRE del año 2023 se reunieron la Doctora ELISA FERNANDA PEÑA Directora de la ITTB, la ingeniera IBETH ILLERAS, ingeniera supervisora del contrato, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHES, Representante legal de la Interventoría y por otra parte, MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA, en calidad de contratista, para realizar la presente Acta de Recibo Parcial No. 01, según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
	Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales								
1,0	**PRELIMINARES**								
Servicio de preparación de terrenos de construcción									
1,01	Demoliciones en concreto	M3	70,50	$ 24.090,00	$ 1.698.345,00	65,76	$ 1.584.189,00	4,74	$ 114.156,00
1,02	Demoliciones en Mamposteria	M2	467,00	$ 24.090,00	$ 11.250.030,00	396,88	$ 9.560.839,00	70,12	$ 1.689.191,00
1,03	Retiro de Escombros	M3	51,00	$ 30.464,00	$ 1.553.664,00	45,50	$ 1.386.112,00	5,50	$ 167.552,00
				Subtotal =	**$ 14.502.039,00**		**$ 12.531.140,00**		**$ 1.970.899,00**
2,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
Servicios de excavación y movimiento de tierra									
2,01	Excavación manual en tierra h<=2 m	M3	173,81	$ 53.510,00	$ 9.300.573,00	147,00	$ 7.865.970,00	26,81	$ 1.434.603,00
2,02	Retiro de material sobrante	M3	208,57	$ 34.751,00	$ 7.248.016,00	176,40	$ 6.130.076,00	32,17	$ 1.117.940,00
2,03	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	104,29	$ 43.862,00	$ 4.574.193,00		$ 0,00	104,29	$ 4.574.193,00
				Subtotal =	**$ 21.122.782,00**		**$ 13.996.046,00**		**$ 7.126.736,00**
3,0	**ESTRUCTURAS**								
Servicios de trabajos con hormigón									
3,01	Concreto para pilotes (300 mmx 8m) de 4000 psi incluye acero	M	312,00	$ 976.661,00	$ 304.718.232,00	312,00	$ 304.718.232,00	0,00	$ 0,00
3,02	Concreto para viga de cimentación	M3	26,08	$ 1.016.672,00	$ 26.514.806,00		$ 0,00	26,08	$ 26.514.806,00
3,03	Concreto para vigas aéreas (0,30x0,35) mts	ML	278,64	$ 88.834,00	$ 24.752.706,00		$ 0,00	278,64	$ 24.752.706,00
3,04	Concreto para columnas de (0,35x0,35) mts	ML	224,00	$ 93.490,00	$ 20.941.760,00		$ 0,00	224,00	$ 20.941.760,00
3,05	Concreto para columnas de (0,30x0,70) mts	ML	8,00	$ 154.205,00	$ 1.233.640,00		$ 0,00	8,00	$ 1.233.640,00
3,06	Concreto para columnas de (0,30x0,50) mts	ML	8,00	$ 115.780,00	$ 926.240,00		$ 0,00	8,00	$ 926.240,00
3,07	Concreto para Placa de contrapiso	M2	205,81	$ 82.815,00	$ 17.044.155,00		$ 0,00	205,81	$ 17.044.155,00
3,08	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.10m DE CONCRETO DE 3000PSI. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.10, malla electrosoldada M-188 de 6.0mm c/0.15, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	M2	191,49	$ 148.029,00	$ 28.346.073,00		$ 0,00	191,49	$ 28.346.073,00
3,09	Concreto de limpieza	M3	7,00	$ 317.323,00	$ 2.221.261,00		$ 0,00	7,00	$ 2.221.261,00
3,10	Malla electrosoldada	KG	937,66	$ 9.665,00	$ 9.062.484,00		$ 0,00	937,66	$ 9.062.484,00
3,11	Acero de refuerzo PDR 60	KG	19959,46	$ 7.997,00	$ 159.615.802,00	1060,00	$ 8.476.820,00	18899,46	$ 151.138.982,00
3,12	Suministro e instalacion de acero estructural (Placa y cubierta)	KG	7326,33	$ 22.325,00	$ 163.560.317,00		$ 0,00	7326,33	$ 163.560.317,00
3,13	Miscelaneos (CONECTORES, platinas,TORNILLERIA)	KG	1465,27	$ 16.103,00	$ 23.595.178,00		$ 0,00	1465,27	$ 23.595.178,00
3,14	Concreto de 3000 psi para estructuras reforzadas (Dinteles, alfajias)	M3	14,50	$ 910.626,00	$ 13.204.077,00		$ 0,00	14,50	$ 13.204.077,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
3,15	Tanque de almacenamiento (3*2,6*3) en concreto de 3000 psi-reforzado en pdr-60	UND	1,00	$ 1.662.500,00	$ 1.662.500,00		$ 0,00	1,00	$ 1.662.500,00
3,16	Concreto para cabezales	M3	16,70	$ 735.858,00	$ 12.288.829,00		$ 0,00	16,70	$ 12.288.829,00
3,17	Concreto de 3000 psi apra escalera	M2	9,00	$ 525.877,00	$ 4.732.893,00		$ 0,00	9,00	$ 4.732.893,00
				Subtotal =	**$ 814.420.953,00**		**$ 313.195.052,00**		**$ 501.225.901,00**
4,0	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**								
Servicios de fontanería y de construcción de drenajes									
4,01	Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2"	ML	20,00	$ 12.790,00	$ 255.800,00		$ 0,00	20,00	$ 255.800,00
4,02	Puntos hidráulicos de 1/2"	UND	10,00	$ 61.534,00	$ 615.340,00		$ 0,00	10,00	$ 615.340,00
4,03	Suministro e instalación de red hidráulica de 3/4"	ML	34,00	$ 15.690,00	$ 533.460,00		$ 0,00	34,00	$ 533.460,00
4,04	Suministro e instalación de red hidráulica de 1"	ML	6,00	$ 17.265,00	$ 103.590,00		$ 0,00	6,00	$ 103.590,00
4,05	Suministro e instalación de lavamanos	UND	3,00	$ 266.336,00	$ 799.008,00		$ 0,00	3,00	$ 799.008,00
4,06	Suministro e instalación de lavaplatos	UND	1,00	$ 545.336,00	$ 545.336,00		$ 0,00	1,00	$ 545.336,00
4,07	Suministro e instalación de medidor de 1" (incluye accesorios)	UND	1,00	$ 983.986,00	$ 983.986,00		$ 0,00	1,00	$ 983.986,00
4,08	Suministro e instalación de valvulas de 3/4"	UND	3,00	$ 18.142,00	$ 54.426,00		$ 0,00	3,00	$ 54.426,00
4,09	Suministro e instalación de registro de 1/2"	UND	1,00	$ 48.414,00	$ 48.414,00		$ 0,00	1,00	$ 48.414,00
4,10	Suministro e instalación de registro de 3/4"	UND	1,00	$ 49.049,00	$ 49.049,00		$ 0,00	1,00	$ 49.049,00
				Subtotal =	**$ 3.988.409,00**		**$ 0,00**		**$ 3.988.409,00**
5,0	**INSTALACIONES SANITARIAS, PLUVIALES Y GAS**								
Servicios de fontanería y de construcción de drenajes									
5,01	Suministro e instalación de red sanitaria de 2"	ML	15,30	$ 30.709,00	$ 469.848,00		$ 0,00	15,30	$ 469.848,00
5,02	Suministro e instalación de red sanitaria de 3"	ML	3,00	$ 35.959,00	$ 107.877,00		$ 0,00	3,00	$ 107.877,00
5,03	Suministro e instalación de red sanitaria de 4"	ML	40,60	$ 39.660,00	$ 1.610.196,00		$ 0,00	40,60	$ 1.610.196,00
5,04	Suministro e instalación de red sanitaria de 6"	ML	35,00	$ 53.312,00	$ 1.865.920,00		$ 0,00	35,00	$ 1.865.920,00
5,05	Punto sanitario de 2"	UND	9,00	$ 74.247,00	$ 668.223,00		$ 0,00	9,00	$ 668.223,00
5,06	Punto sanitario de 4"	UND	4,00	$ 116.593,00	$ 466.372,00		$ 0,00	4,00	$ 466.372,00
5,07	Suministro e instalación de sanitarios	UND	4,00	$ 353.195,00	$ 1.412.780,00		$ 0,00	4,00	$ 1.412.780,00
5,08	Suministro e instalación de orinal de pared	UND	2,00	$ 501.245,00	$ 1.002.490,00		$ 0,00	2,00	$ 1.002.490,00
5,09	caja de inspección de 0.6x0.6m	UND	5,00	$ 393.538,00	$ 1.967.690,00		$ 0,00	5,00	$ 1.967.690,00
5,10	Bajantes de aguas lluvias PVC D=4"	UND	3,00	$ 43.564,00	$ 130.692,00		$ 0,00	3,00	$ 130.692,00
5,11	Rejilla sifón de 2" ,3"	UND	5,00	$ 14.742,00	$ 73.710,00		$ 0,00	5,00	$ 73.710,00
5,12	Tapon de limpieza	UND	2,00	$ 32.226,00	$ 64.452,00		$ 0,00	2,00	$ 64.452,00
5,13	Empalme colectores	UND	1,00	$ 125.845,00	$ 125.845,00		$ 0,00	1,00	$ 125.845,00
5,14	Conexión domiciliaria alcantarillado	UND	1,00	$ 2.964.013,00	$ 2.964.013,00		$ 0,00	1,00	$ 2.964.013,00
5,15	Suministro e instalación de canal aguas lluvias lamina calibre #20	ML	17,38	$ 71.028,00	$ 1.234.467,00		$ 0,00	17,38	$ 1.234.467,00
				Subtotal =	**$ 14.164.575,00**		**$ 0,00**		**$ 14.164.575,00**
6,0	**CARPINTERÍA METÁLICA**								
	Servicios de carpintería de madera y carpintería metálica								
6,01	Suministro e instalación de ventanas en vidrio templado	M2	33,67	$ 322.762,00	$ 10.867.397,00		$ 0,00	33,67	$ 10.867.397,00
6,02	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado(incluye suministro e instalación de gato hidraulico)	GBL	1,00	$ 4.117.201,00	$ 4.117.201,00		$ 0,00	1,00	$ 4.117.201,00
6,03	Suministro e instalación de puertas en madera para baños (0,7 x 2,00)	UND	4,00	$ 394.658,00	$ 1.578.632,00		$ 0,00	4,00	$ 1.578.632,00
6,04	Suministro e instalación de puertas metalicas (1,05 x 2,00) y (0,70 x2,00)	UND	2,00	$ 726.105,00	$ 1.452.210,00		$ 0,00	2,00	$ 1.452.210,00
6,05	Suministro de barandas en acero inoxidable (1,86 m)	GBL	1,00	$ 985.028,00	$ 985.028,00		$ 0,00	1,00	$ 985.028,00
				Subtotal =	**$ 19.000.468,00**		**$ 0,00**		**$ 19.000.468,00**
7,0	**MAMPOSTERÍA, FRISOS Y ESTUCO**								
Servicios de terminación y acabado de edificios									
7,01	Mampostería	M2	533,72	$ 54.632,00	$ 29.158.191,00		$ 0,00	533,72	$ 29.158.191,00
7,02	Pañete incluye filos y dilataciones	M2	702,75	$ 27.496,00	$ 19.322.814,00		$ 0,00	702,75	$ 19.322.814,00
7,03	Estuco para muros interiores	M2	593,21	$ 15.283,00	$ 9.066.028,00		$ 0,00	593,21	$ 9.066.028,00
				Subtotal =	**$ 57.547.033,00**		**$ 0,00**		**$ 57.547.033,00**
8,0	**PISOS GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES**								
Servicios de acabado para pisos									

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
8,01	Mortero de nivelación e=0,04 m	M2	396,76	$ 38.487,00	$ 15.270.102,00		$ 0,00	396,76	$ 15.270.102,00
8,02	Piso cerámica para baños	M2	11,13	$ 48.869,00	$ 543.687,00		$ 0,00	11,13	$ 543.687,00
8,03	Guardaescobas	M2	147,91	$ 25.387,00	$ 3.754.991,00		$ 0,00	147,91	$ 3.754.991,00
8,04	Piso baldosín en granito	M2	386,58	$ 122.565,00	$ 47.381.178,00		$ 0,00	386,58	$ 47.381.178,00
8,05	Cerámica paredes	M2	45,00	$ 57.719,00	$ 2.597.355,00		$ 0,00	45,00	$ 2.597.355,00
8,06	Corte con pulidora y disco	ML	53,00	$ 23.844,00	$ 1.263.732,00	53,00	$ 1.263.732,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	**$ 70.811.045,00**		**$ 1.263.732,00**		**$ 69.547.313,00**
9,0	**CUBIERTA Y CIELO RASO**								
Servicios de terminación y acabado de edificios									
9,01	Suministro e instalación cubierta acero galvanizado tipo master 1000 o similar	M2	218,54	$ 83.965,00	$ 18.349.711,00		$ 0,00	218,54	$ 18.349.711,00
9,02	Suministro e instalación de flanche metálico	ML	67,41	$ 42.065,00	$ 2.835.602,00		$ 0,00	67,41	$ 2.835.602,00
9,03	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	396,76	$ 76.118,00	$ 30.200.578,00		$ 0,00	396,76	$ 30.200.578,00
				Subtotal =	**$ 51.385.891,00**		**$ 0,00**		**$ 51.385.891,00**
10,0	**PINTURAS**								
ricios de pintura									
10,01	Pintura tipo Koraza	M2	24,17	$ 30.689,00	$ 741.753,00		$ 0,00	24,17	$ 741.753,00
10,02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 2	M2	542,51	$ 16.322,00	$ 8.854.848,00		$ 0,00	542,51	$ 8.854.848,00
				Subtotal =	**$ 9.596.601,00**		**$ 0,00**		**$ 9.596.601,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS								
11,1	**ALIMENTADOR PRINCIPAL**								
Servicios de intalación electrica									
11,01	Suministro e instalación de totalizador de protección en tablero existente para alimentador nuevo edificio 3x125 A, 25KA EZC250F caja moldeada	UND	1,00	$ 795.310,00	$ 795.310,00		$ 0,00	1,00	$ 795.310,00
11,02	Suministro e instalación de alimentador principal edificio nuevo 3#3/0F+3/0N+2T en cable cu THHN-CT	ML	40,00	$ 302.336,00	$ 12.093.440,00		$ 0,00	40,00	$ 12.093.440,00
11,03	Suministro e instalación de bandeja portacable 54x200 mm cablofil	ML	35,00	$ 92.836,00	$ 3.249.260,00		$ 0,00	35,00	$ 3.249.260,00
11,04	Suministro e instalacion de gabinete de baja tension 2 TGBT2 en cuarto eléctrico nuevo edificio	UND	1,00	$ 8.114.629,00	$ 8.114.629,00		$ 0,00	1,00	$ 8.114.629,00
11,05	Suministro e instalación de salida de iluminación (promedio 5m por salida Incluye conductor Cu #12 libre de halogeno y ducteria emt 3/4")	UND	123,00	$ 178.567,00	$ 21.963.741,00		$ 0,00	123,00	$ 21.963.741,00
11,06	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye aparato, conductor Cu #12 THHN y ducto PVC 3/4")	UND	12,00	$ 82.735,00	$ 992.820,00		$ 0,00	12,00	$ 992.820,00
11,07	Suministro e instalación de interruptor doble (Incluye aparato, conductor Cu #12 y ducto PVC 3/4")	UND	4,00	$ 108.105,00	$ 432.420,00		$ 0,00	4,00	$ 432.420,00
11,08	Suministro e instalación de interruptor triple (Incluye aparato, conductor Cu #12 y ducto 3/4")	UND	2,00	$ 101.492,00	$ 202.984,00		$ 0,00	2,00	$ 202.984,00
11,09	Suministro e instalación de tomacorriente normal (7m por salida, incluye aparato, ducto PVC 3/4" y conductor Cu 12 AWG)	UND	57,00	$ 147.373,00	$ 8.400.261,00		$ 0,00	57,00	$ 8.400.261,00
11,10	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI (8m por salida ,incluye aparato, ducto PVC 3/4" y cable Cu 12 AWG)	UND	3,00	$ 174.774,00	$ 524.322,00		$ 0,00	3,00	$ 524.322,00
11,11	Suministro e instalación de toma corriente regulada (7m por salida ,ncluye aparato, ducto PVC 3/4" y cable Cu 12 AWG)	UND	42,00	$ 159.457,00	$ 6.697.194,00		$ 0,00	42,00	$ 6.697.194,00
11,12	Suministro e instalación de luminaria panel P28399 led 60x60 de 40W SQ 50.000 HORAS 6500K 4000LMP28399	UND	45,00	$ 272.480,00	$ 12.261.600,00		$ 0,00	45,00	$ 12.261.600,00
11,13	Suministro e instalación de luminaria led aplique tipo tortuga para foso ascensor 12w	UND	2,00	$ 121.901,00	$ 243.802,00		$ 0,00	2,00	$ 243.802,00
11,14	Suministro e instalación de panel led redondo deincrustar 18W	UND	63,00	$ 58.887,00	$ 3.709.881,00		$ 0,00	63,00	$ 3.709.881,00
11,15	Suministro e instalación de lampara de emergencia R3 2X1w	UND	12,00	$ 172.873,00	$ 2.074.476,00		$ 0,00	12,00	$ 2.074.476,00
11,16	Suministro e instalación de lampara de emergencia con letrero de salida	UND	1,00	$ 251.760,00	$ 251.760,00		$ 0,00	1,00	$ 251.760,00
11,17	Suministro e instalacion de UPS de 15kVA online trifásica 3x208/120 V	UND	1,00	$ 28.919.554,00	$ 28.919.554,00		$ 0,00	1,00	$ 28.919.554,00
11,18	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 30 circuitos	UND	1,00	$ 649.347,00	$ 649.347,00		$ 0,00	1,00	$ 649.347,00
11,19	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 18 circuitos	UND	1,00	$ 394.944,00	$ 394.944,00		$ 0,00	1,00	$ 394.944,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
11,20	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra, triangular de 5x3m, 3 varillas cu 2,4m 5/8", caja inspeccionable, soldadura exotermica, cemento conductivo, incluye cable para interconectar malla existenteSPT con malla nueva SPT	UND	1,00	$ 4.986.299,00	$ 4.986.299,00		$ 0,00	1,00	$ 4.986.299,00
11,21	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5x240 mts, con division	ML	55,00	$ 75.292,00	$ 4.141.060,00		$ 0,00	55,00	$ 4.141.060,00
11,22	Suministro e instalacion de subacometida (3X6+6+8)cu, THHN, incluye bornas terminales y demas accesorios para su correcta instalación	ML	30,00	$ 64.767,00	$ 1.943.010,00		$ 0,00	30,00	$ 1.943.010,00
11,23	Suministro e instalacion de subacometida (3X1/0F+4N)cu, THHN,incluye bornas terminales y demas accesorios para su correcta instalación	ML	50,00	$ 166.415,00	$ 8.320.750,00		$ 0,00	50,00	$ 8.320.750,00
11,24	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 cu	ML	148,00	$ 15.205,00	$ 2.250.340,00		$ 0,00	148,00	$ 2.250.340,00
11,25	Suministro e instalacion de cable cobre 3#12, THHN estimado para condensadoras en cubierta	ML	150,00	$ 15.248,00	$ 2.287.200,00		$ 0,00	150,00	$ 2.287.200,00
11,26	Suministro e instalacion de cable cobre 3#10, THHN estimado para condensadoras en cubierta	ML	100,00	$ 17.984,00	$ 1.798.400,00		$ 0,00	100,00	$ 1.798.400,00
11,27	Suministro e instalacion de cable cobre 3#8, THHN estimado para condensadoras en cubierta	ML	50,00	$ 27.552,00	$ 1.377.600,00		$ 0,00	50,00	$ 1.377.600,00
11,28	Suministro e instalacion de breaker enchufable monofasico 1x20 amp, marca luminex	UND	48,00	$ 34.188,00	$ 1.641.024,00		$ 0,00	48,00	$ 1.641.024,00
11,29	Suministro e instalacion de ducto IMC 1", incluye accesorios para condensadoras en cubierta	ML	75,00	$ 50.076,00	$ 3.755.700,00		$ 0,00	75,00	$ 3.755.700,00
11,30	Suministro e instalacion de ducto emt 1 1/2", incluye accesorios	ML	40,00	$ 59.006,00	$ 2.360.240,00		$ 0,00	40,00	$ 2.360.240,00
11,31	Suministro e instalacion de ducto emt 2", incluye accesorios acometida aires	ML	50,00	$ 68.241,00	$ 3.412.050,00		$ 0,00	50,00	$ 3.412.050,00
11,32	Suministro e instalacion de gabinete aires acondicionados(TAA), ubicado en cubierta (incluye techo protección)	UND	1,00	$ 8.550.000,00	$ 8.550.000,00		$ 0,00	1,00	$ 8.550.000,00
11,33	Suministro e instalacion de sensor de movimiento 360°	UND	9,00	$ 101.851,00	$ 916.659,00		$ 0,00	9,00	$ 916.659,00
11,34	Suministro e instalacion de tubería IMC 3/4" para condensadoras en cubierta	ML	150,00	$ 38.038,00	$ 5.705.700,00		$ 0,00	150,00	$ 5.705.700,00
11,35	Suministro e instalacion de acometida ascensor cable cu 3#10F+10T libre de halogenos en tubería emt 3/4"	ML	40,00	$ 53.524,00	$ 2.140.960,00		$ 0,00	40,00	$ 2.140.960,00
				Subtotal =	**$ 167.558.737,00**		**$ 0,00**		**$ 167.558.737,00**
11,1,1	**INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO**								
11,1,1	Suministro e insatalcion de aire acondicionado de 12000 BTU inverter	UND	12,00	$ 2.187.762,00	$ 26.253.144,00		$ 0,00	12,00	$ 26.253.144,00
				Subtotal=	**$ 26.253.144,00**		**$ 0,00**		**$ 26.253.144,00**
12,0	**SISTEMA SOLAR**								
Servicios de intalación electrica									
12,01	Suministro e instalacion de Panel solar 580-600W monocristalino PERC MODULE, TITAN,referencia RSM120-8-580M-600M creados con materiales y componentes seleccionados para garantizar la calidad, la duracion, la eficiencia y los resultados, representan una solucion altamente flexible para diversos tipos de intalacion, POTENCIA MINIMA GARANTIZADA A 25 AÑOS.	UND	36,00	$ 1.744.399,00	$ 62.798.364,00		$ 0,00	36,00	$ 62.798.364,00
12,02	Suministro e instalacion ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA , PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES C/U, COMO SE DESCRIBE EN LOS PLANOS	UND	36,00	$ 426.504,00	$ 15.354.144,00		$ 0,00	36,00	$ 15.354.144,00
12,03	Suministro e instalacion Adaptador NetSolar DS3 Macho y Hembra Uso: Sistema Solar Tipos: conectores solares Funcion: multiusos Uso: Sistema Solar Material del contacto: Aleacion Certificado: CE Color: negro Longitud del conductor: 2 metros	UND	3,00	$ 233.862,00	$ 701.586,00		$ 0,00	3,00	$ 701.586,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
12,04	Suministro e instalacion Adaptador NetSolar DS3 Macho y Hembra Uso: Sistema Solar Tipos: conectores solares Funcion: multiusos Uso: Sistema Solar Material del contacto: Aleacion Certificado: CE Color: negro Longitud del conductor: 4 metros	UND	6,00	$ 292.967,00	$ 1.757.802,00		$ 0,00	6,00	$ 1.757.802,00
12,05	Suministro e instalacion microInversor Solar QT2	UND	9,00	$ 3.604.318,00	$ 32.438.862,00		$ 0,00	9,00	$ 32.438.862,00
12,06	Suministro e instalacion cable cu 3#10+10+10t, en ducteria imc 1" incluye demas accesorios para su correcta instalacion	ML	110,00	$ 95.325,00	$ 10.485.750,00		$ 0,00	110,00	$ 10.485.750,00
12,07	Suministro e instalacion Gabinete de proteccion de salida en ac, con protecciones diferenciales 3x25, marca steck y demas accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	$ 2.994.087,00	$ 2.994.087,00		$ 0,00	1,00	$ 2.994.087,00
12,08	Suministro e instalacion de caja de Cofre Metálico Hermetica 30x20x15 Certificad, incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	4,00	$ 397.491,00	$ 1.589.964,00		$ 0,00	4,00	$ 1.589.964,00
12,09	Suministro e instalacion y cambio de medidor a medidor bidireccional	UND	1,00	$ 3.142.371,00	$ 3.142.371,00		$ 0,00	1,00	$ 3.142.371,00
				Subtotal =	**$ 131.262.930,00**		**$ 0,00**		**$ 131.262.930,00**
13,0	COMUNICACIONES								
Servicios de intalación electrica									
13,01	Suministro e instalación de Rack informático de piso 45 UR, 2 switch de 48 P, Organizadores para cables, paltina de tierra, regleta, organizador de fibra optica y demas accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	$ 11.067.964,00	$ 11.067.964,00		$ 0,00	1,00	$ 11.067.964,00
13,02	Suministro e instalación de faceplate para salida de voz o datos(incluye jack RJ45 CAT 6A)	UND	38,00	$ 86.775,00	$ 3.297.450,00		$ 0,00	38,00	$ 3.297.450,00
13,03	Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A LSZH	ML	3000,00	$ 9.111,00	$ 27.333.000,00		$ 0,00	3000,00	$ 27.333.000,00
13,04	Suministro e instalación de ducto pvc 3/4, para sistema de comunicaciones	ML	150,00	$ 9.766,00	$ 1.464.900,00		$ 0,00	150,00	$ 1.464.900,00
13,05	Suministro e instalación de bandeja portacable 54x300 mm cablofil	ML	60,00	$ 181.129,00	$ 10.867.740,00		$ 0,00	60,00	$ 10.867.740,00
				Subtotal =	**$ 54.031.054,00**		**$ 0,00**		**$ 54.031.054,00**
14,0	ASCENSOR								
Servicios de instalación de ascensores y escaleras mecánicas									
14,01	Suministro e instalación de ascensor de 2 paradas con todos sus accesorios	GLB	1,00	$ 55.128.500,00	$ 55.128.500,00		$ 0,00	1,00	$ 55.128.500,00
14,02	Suministro e instalación de cable aislado No.8 de cobre libre de halogeno	ML	150,00	$ 9.690,00	$ 1.453.500,00		$ 0,00	150,00	$ 1.453.500,00
14,03	Suministro e instalación de cable aislado No.10 de cobre libre de halogeno	ML	50,00	$ 6.156,00	$ 307.800,00		$ 0,00	50,00	$ 307.800,00
14,04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1"x3 metros	UND	17,00	$ 16.416,00	$ 279.072,00		$ 0,00	17,00	$ 279.072,00
14,05	Suministro e instalación e curva PVC de 1"	UND	3,00	$ 2.052,00	$ 6.156,00		$ 0,00	3,00	$ 6.156,00
14,06	Suministro e instalación de protección regulado de 55-60 amp	UND	1,00	$ 456.000,00	$ 456.000,00		$ 0,00	1,00	$ 456.000,00
				Subtotal=	**$ 57.631.028,00**		**$ 0,00**		**$ 57.631.028,00**
15,0	Sistema contra incendios								
Servicios de instalación de alarmas contra incendios									

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
15,01	Suministro e instalacion de red contra incendio ,incluye acero negro shc40 de calibre "1",1 1/4,1 1/2, "2" ,2 1/2 ,"3" , "4" y "6" pulgadas , accesorios correspondientes para cada calibre de acero , incluye tambien TEE mecanica "3x1",2.1/2x1" pulgadas ,soportes tipo pera de 2 ,3,6 pulgadas ,aoportes longitudinales y pintura anticorrosiva ,soportes sismoresistentes , longitudinales y transversales , tuberia pvc 900 , codos de 90 grados ductil de 4 y 6 pulgadas ,TEE hierro ductil de "6" ,estacion de control prueba y drenaje de "3" con red de extincion de incendios , rociadores pendent k:5.6, equipo de bombeo y puesta en funcionamiento de equipo de bombeo contra incendio horizontal , pintura red de incendio "1" A "2" , 21/2 a "4",y "6" a "10" ,se incluye ademas gabinete tipo 1 y 2 ,extintores en polvo y sistema de deteccion de alarma de incendios convencional , formado por central de deteccion automatica	UND	1,00	$ 90.538.979,00	$ 90.538.979,00		$ 0,00	1,00	$ 90.538.979,00
				subtotal	**$ 90.538.979,00**		**$ 0,00**		**$ 90.538.979,00**
					$ 1.603.815.668,00		**$ 340.985.970,00**		**$ 1.262.829.698,00**
	Administración		29,0%		$ 465.106.544,00	29,0%	$ 98.885.931,00	29,0%	$ 366.220.612,00
	Imprevistos		1,0%		$ 16.038.157,00	1,0%	$ 3.409.860,00	1,0%	$ 12.628.297,00
	Utilidad		5,0%		$ 80.190.783,00	5,0%	$ 17.049.299,00	5,0%	$ 63.141.485,00
	AIU		**35,0%**		$ 561.335.484,00	**35,0%**	$ 119.345.090,00	**35,0%**	$ 441.990.394,00
	Certificación RETIE Y RETILAP				$ 16.000.000,00				**$ 16.000.000,00**
	TOTAL OBRA				**2.181.151.152**		**$ 460.331.060,00**		**$ 1.720.820.092,00**

IBETH TATIANA ILLERAS
SEPERVISOR DEL CONTRATO
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ELISA FERNANDA PEÑA
DIRECTORA
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

MARIA FERNANDA PABON ORTEGA Representante
Legal
UT ADECUACIONES ITTB 2023

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Representante Legal
ICI LTDA - INTERVENTORIA

LUZ DARY RAMIREZ ROQUE
CONTADOR PÚBLICO, ESPECIALISTA EN PLANEACION TRIBUTARIA
T.P 122780-T
CC 63.468.662 DE Barrancabermeja

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Como Contadora Pública de la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023, identificada con NIT. 901.743.387-1 CERTIFICO, que la empresa ha realizado el pago de los aportes de la seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), durante los últimos seis meses. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Barrancabermeja a los 23 días del mes de noviembre de 2023

Cordialmente,

LUZ DARY RAMIREZ ROQUE

CC. 63.468.662

TP 122780-T

CONTADORA PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 3 F 0 1 0 F F A 0 6 4 1 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY RAMIREZ ROQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63468662 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 122780-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.468.662**

RAMIREZ ROQUE

APELLIDOS

LUZ DARY

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1976**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-NOV-1994 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00121223-F-0063468662-20081104 0005239452A 1 7170003573


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122780-T
LUZ DARY
RAMIREZ ROQUE
C.C. 63488662
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN
132804


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Comproba Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	sernasoluciones2022sas@gmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869

Clave: 9458943223

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/15	26	$89,900	$3,499,700
2023/11/16	27	$93,500	$3,503,300
2023/11/17	28	$96,900	$3,506,700
2023/11/20	31	$107,000	$3,516,800
2023/11/21	32	$110,100	$3,519,900
2023/11/22	33	$113,900	$3,523,700
2023/11/23	34	$116,900	$3,526,700
2023/11/24	35	$120,600	$3,530,400
2023/11/27	38	$130,800	$3,540,600
2023/11/28	39	$134,000	$3,543,800

Periodo Pensión: 2023-09 **Periodo Salud: 2023-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$1,808,000
COLPENSIONES		1	$152,400
PORVENIR		6	$1,215,000
PROTECCION		3	$440,600
ARL	1	10	$786,700
COLPATRIA ARP		10	$786,700
CCF	1	10	$452,400
CAJASAN		10	$452,400
EPS	7	10	$452,600
COOSALUD MOVILIDAD		1	$38,200
FAMISANAR		1	$38,200
MUTUAL SER		1	$20,800
NUEVA E.P.S.		2	$102,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$38,200
SALUD TOTAL		1	$65,700
SANITAS		3	$148,600
SUBTOTAL			$3,499,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$3,499,700

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Sefecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	calle 57 # 12 -03 pueblo nuevo	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9458943223	E	2023/10/20			26	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 (10 Afiliados)																						$11,009,334	$1,761,700			$11,009,334	$440,800			$11,009,334	$440,800			$11,009,334		$766,500		$0	$0		$3,409,800
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (10 Afiliados)																						$11,009,334	$1,761,700			$11,009,334	$440,800			$11,009,334	$440,800			$11,009,334		$766,500		$0	$0		$3,409,800
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)																						$11,009,334	$1,761,700			$11,009,334	$440,800			$11,009,334	$440,800			$11,009,334		$766,500		$0	$0		$3,409,800
1	CC	1002387254	AGUILERA JHON	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	ESSC07	13	$502,667	$20,200	CCF39	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	SI	$155,900
2	CC	1096212437	CAPACHO KAREN	X																23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS017	24	$928,000	$37,200	CCF39	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
3	CC	1096233237	DELGADO MARIA	X																23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS041	24	$928,000	$37,200	CCF39	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
4	CC	91436300	FONSECA ROLANDO	X																23030 1	24	$1,600,000	$256,000	EPS005	24	$1,600,000	$64,000	CCF39	24	$1,600,000	$64,000	14-4	24	$1,600,000	6.960%	$111,400	24	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	79415134	GONZALEZ HARVEY	X																23030 1	24	$2,000,000	$320,000	EPS037	24	$2,000,000	$80,000	CCF39	24	$2,000,000	$80,000	14-4	24	$2,000,000	6.960%	$139,200	24	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	17582803	MORALES LUIS	X																25-14	24	$928,000	$148,500	ESSC24	24	$928,000	$37,200	CCF39	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
7	CC	91301737	PINEDA JOSE	X																23020 1	24	$1,600,000	$256,000	EPS002	24	$1,600,000	$64,000	CCF39	24	$1,600,000	$64,000	14-4	24	$1,600,000	6.960%	$111,400	24	$0	$0	Si	$495,400
8	CC	1096218733	RUEDA JENNY	X																23030 1	24	$1,440,000	$230,400	EPS005	24	$1,440,000	$57,600	CCF39	24	$1,440,000	$57,600	14-4	24	$1,440,000	6.960%	$100,300	24	$0	$0	Si	$445,900
9	CC	1102717959	SAAVEDRA JULIAN	X																23020 1	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF39	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	SI	$155,900
10	CC	1103672006	TAPIAS LUIS	X																23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF39	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
Total			**Afiliados(10)**																			$11,009,334	$1,761,700			$11,009,334	$440,800			$11,009,334	$440,800			$11,009,334		$766,500		$0	$0		$3,409,800

DATOS GENÉRALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	calle 57 # 12 -03 pueblo nuevo	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9458943223	E	2023/10/20			26	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,761,700	$46,300	$0	$1,808,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$148,500	$3,900	$0	$152,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,183,900	$31,100	$0	$1,215,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$429,300	$11,300	$0	$440,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$766,500	$20,200	$0	$786,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$766,500	$20,200	$0	$786,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$440,800	$11,600	$0	$452,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	10	$440,800	$11,600	$0	$452,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$440,800	$11,800	$0	$452,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$37,200	$1,000	$0	$38,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,200	$1,000	$0	$38,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$20,200	$600	$0	$20,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$100,200	$2,700	$0	$102,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$37,200	$1,000	$0	$38,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,000	$1,700	$0	$65,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$144,800	$3,800	$0	$148,600
TOTAL				10	$3,409,800	$89,900	$0	$3,499,700

EXITO BARRANCA DOMICILIO 3053607288
HORARIO:LUN A SAB 8AM-9PM DOM 9AM-8PM

176930 *PILA APORTES LINE 3.503.300
Factura: 9458943223
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.503.300
EFECTIVO 3.505.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9458943223 Apro:041822 BANCO:0052
CAMBIO 1.700
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	3503300	3503300	0
TOTAL=	3503300	3503300	0

>> MAPA:2045 ID:2023111-5164509
Vr.POS:253 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

5/NOV/2023 16:45 0180 04 0247 2784

UT:20231115018000040247
30-K1X1P

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
JMERO DR: MC482553 3.503.300
)TAL TRANSACCION: 3503300
ste documento no es Factura de venta.

NOV 15 2023 16:45:21 REMICT 9.91
EXITO BARRANCABERMEJA
CLL 50 ENTRE 10-11
CORRESPONSAL
C.UNICO: 0012552378 TER: 80001126
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0108452784
RECIBO: 038422 RRN: 059528
RECAUDO APRO: 041822
SERVICIO: 00001506
FACTURA: 00000000000000009458943223
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 3.503.300

*** CLIENTE ***

EXITO BARRANCA DOMICILIO 3053607288
HORARIO:LUN A SAB 8AM-9PM DOM 9AM-8PM

176930 *PILA APORTES LINE 3.503.300
Factura: 9458943223
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.503.300
EFECTIVO 3.505.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9458943223 Apro:041822 BANCO:0052
CAMBIO 1.700
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	3503300	3503300	0
TOTAL=	3503300	3503300	0

>> MAPA:2045 ID:2023111-5164509
Vr.POS:253 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/NOV/2023 16:45 0180 04 0247 2784

NUT:20231115018000040247
180-K1X1P

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: MC482553 3.503.300
TOTAL TRANSACCION: 3503300
Este documento no es Factura de venta.

NOV 15 2023 16:45:21 REMICT 9.91
EXITO BARRANCABERMEJA
CLL 50 ENTRE 10-11
CORRESPONSAL
C.UNICO: 0012552378 TER: 80001126
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0108452784
RECIBO: 038422 RRN: 059528
RECAUDO APRO: 041822
SERVICIO: 00001506
FACTURA: 00000000000000009458943223
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 3.503.300

*** CLIENTE ***

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	sernasoluciones2022sas@gmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869

Clave: 9458972058

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/21	0	$0	$5,084,100
2023/11/22	0	$0	$5,084,100
2023/11/23	1	$5,500	$5,089,600
2023/11/24	2	$10,500	$5,094,600
2023/11/27	5	$25,800	$5,109,900
2023/11/28	6	$30,800	$5,114,900
2023/11/29	7	$35,900	$5,120,000
2023/11/30	8	$40,900	$5,125,000

Periodo Pensión: 2023-10 **Periodo Salud: 2023-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	11	$2,627,200
COLPENSIONES		1	$185,600
PORVENIR		6	$1,564,800
PROTECCION		4	$876,800
ARL	1	11	$1,143,300
COLPATRIA ARP		11	$1,143,300
CCF	1	11	$656,800
CAJASAN		11	$656,800
EPS	7	11	$656,800
COOSALUD MOVILIDAD		1	$46,400
FAMISANAR		1	$46,400
MUTUAL SER		1	$46,400
NUEVA E.P.S.		3	$192,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$46,400
SALUD TOTAL		1	$80,000
SANITAS		3	$198,400
SUBTOTAL			$5,084,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$5,084,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

PLANILLA No.0000094589720S8
Identificacion901743387
VALOR PLANILLA=$ 5,084,100.00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	calle 57 # 12 -03 pueblo nuevo	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11		9458972058	E	2023/11/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 (11 Afiliados)																						$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$1,143,300		$0	$0		$5,084,100
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (11 Afiliados)																						$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$1,143,300		$0	$0		$5,084,100
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																						$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$1,143,300		$0	$0		$5,084,100
1	CC	1002387254	AGUILERA JHON	X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1096212437	CAPACHO KAREN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1096233237	DELGADO MARIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	91436300	FONSECA ROLANDO																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	79415134	GONZALEZ HARVEY																	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF39	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
6	CC	17582803	MORALES LUIS																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1007640101	NIZ LUIS	X																23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	91301737	PINEDA JOSE																	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	1096218733	RUEDA JENNY																	23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF39	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
10	CC	1102717959	SAAVEDRA JULIAN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1103672006	TAPIAS LUIS																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total			**Afiliados(11)**																			$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$1,143,300		$0	$0		$5,084,100

PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	calle 57 # 12 -03 pueblo nuevo	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11		9458972058	E	2023/11/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,627,200	$0	$0	$2,627,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,564,800	$0	$0	$1,564,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$876,800	$0	$0	$876,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,143,300	$0	$0	$1,143,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,143,300	$0	$0	$1,143,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$656,800	$0	$0	$656,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	$656,800	$0	$0	$656,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$656,800	$0	$0	$656,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$192,800	$0	$0	$192,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$198,400	$0	$0	$198,400
TOTAL				11	$5,084,100	$0	$0	$5,084,100

Banco de Bogotá

Barrancabermeja, 22 de noviembre de 2023

EL BANCO DE BOGOTA

CERTIFICA

Que la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 Identificado Nit: 901.743.387-1 se encuentra vinculado al banco de Bogotá a través de la cuenta de ahorros N. 168569820 con fecha de apertura 31 de agosto de 2023 la cual se encuentra activa a la fecha.

Cordialmente,

Banco de Bogotá
OF. BARRANCABERMEJA-168

Stefanny Julieth Salamanca
Gerente de Oficina Barrancabermeja
Transversal 6 No. 9-11 Sector Comercial
Barrancabermeja - Colombia
3187073263 /6010540 Ext 61681
Ger168@bancodebogota.com.co

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjherazo	JOAQUÍN RAMÓN HERAZO MEZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-07-11:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 123 de fecha 2023-05-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	223	**Fecha Registro:**	2023-09-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-680007 INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.539.837.687,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.539.837.687,00	**Saldo x Obligar:**	1.539.837.687,00

TERCERO

Identificacion:	901743387	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	168569820	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	32908253	**Nombre:**	Elisa Fernanda Peña Reyes	**Cargo:**	DIRECTOR(A)

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	066	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-08-23

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-680007 INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	00AD-4599-1000-2023-68081-0038 ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO BARRANCABERMEJA	Nación	AD68081	CSF	2023-09-07	1.539.837.687,00	0,00		
					Total:	1.539.837.687,00	0,00	1.539.837.687,00	1.539.837.687,00

Objeto:	Adecuación y ampliación de la infraestructura de la inspección de tránsito y transporte en el Distrito de Barrancabermeja

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjherazo	JOAQUÍN RAMÓN HERAZO MEZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-06-6:06 p. m.	

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-09-29	0,00	0,00	NINGUNO
03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-10-15	0,00	0,00	NINGUNO
03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-05	0,00	0,00	NINGUNO
03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-05	0,00	0,00	NINGUNO
03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-07	309.413.652,00	309.413.652,00	NINGUNO
03-680007	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-01-09	1.230.424.035,00	1.230.424.035,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)