INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y OFICINA FINANCIERA.

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

EL ARQUITECTO CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE , REMITE A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA FINANCIERA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE ACTA PARCIAL CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT-ADECUACIONES ITTB 2023
NIT:901743387-1
REPRESENTANTE LEGAL MARIA FERNANDA PABON ORTEGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 066-23 " ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:
○ ACTA PARCIAL ● ACTA DE LIQUIDACIÓN ○ OTRA: _____

SECRETARÍA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ				CUENTAS PARCIALES			CUENTAS FINALES		
ITEM	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL
1				FACTURA ELECTRONICA					
2				CERTIFIACCION BANCARIA					
3				ACTA FINAL					
4				OTROSI MODIFICATORIOS					
5				PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
6				RUT					

FIRMA DEL SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ				CUENTAS PARCIALES			CUENTAS FINALES		
ITEM	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL
1				FACTURA ELECTRONICA					
2				CERTIFIACCION BANCARIA					
3				ACTA FINAL					
4				OTROSI MODIFICATORIOS					
5				PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
6				RUT					

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SI: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

OFICINA ASESORA JURIDICA

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○

OTRO: _____

FIRMA DIRECTOR DE TRANSITO

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE FINANCIERA:

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ITTB26

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

NIT 901743387-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 4220
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Dirección: CL 57 12 03 BRR PUEBLO NUEVO
Correo: ingeconstruccionesjydsas@gmail.com
Teléfono: 6125245

CUFE: 243baf60e6041474fed7ee93f109aa024e0d6f1e8d8b802ad088f97d7798b24d06003d02853364721d940ec51a4f23ee

Fecha de emisión 2025-12-24	**Fecha y hora de autorización** 2025-12-24 06:59:37	**Prefijo** ITTB	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-12-24	**Medio de pago** Transferencia Débito Bancaria	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Número de documento NIT - 890270948-3	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Santander	**Municipio** Barrancabermeja	**Dirección** CRA 2 50-25	**Teléfono** 6223474
Correo fpenareyes@transitobarrancabermeja.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV01	ACTA FINAL Y LIQUIDACION SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.066-2023 CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1,00	UNIDAD	$192.842.815,00	0%	0%		$192.842.815,00
2	SV02	ADMINISTRACION 29%	1,00	UNIDAD	$55.924.416,00	0%	0%		$55.924.416,00
3	SV03	IMPREVISTOS 1%	1,00	UNIDAD	$1.928.428,00	0%	0%		$1.928.428,00
4	SV04	UTILIDAD 5%	1,00	UNIDAD	$9.642.141,00	0%	0%		$9.642.141,00

Total items: 4

Observaciones
RECURSOS PROPIOS

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$260.337.800,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$260.337.800,00**
Subtotal más impuestos	=	**$260.337.800,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$260.337.800,00**

Número de autorización: 18764082127931
Rango Autorizado: desde ITTB 21 hasta ITTB 40
Expedida: 2024-10-24 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-10-24
Firma Digital:

ACvAD7scn9eXrCB1QNMGT5CHuHO2DcTULEIIGMJHE+6Z2rtJOVWVbS7enDD+8oqauCTrOtlUHbJL5XcdWejTdvEpOpsG+sBG35VcpEozzyQ6BL5XYSIHHxKK9/J8RqEvI57T4YjUjBaayxPjDcqF5WrzeKsnyMYZDyIg7uEeWAIMcdYxYGD26IMxNQnBcatZPMGANL2955J4bPzFstbnhvYORjM4/6nDEowZOCzrYUP3OjUTRUNRsEeWuwER+dWZvepADcYK0ZnDNbGfWqnaz12zvVqvA2bCcBm6VIt2UeIfaA1CaqoIhaXfRGuFYLdVQGXWNNseV6eRA76HDHBA==

LUZ DARY RAMIREZ ROQUE
CONTADOR PÚBLICO, ESPECIALISTA EN PLANEACION TRIBUTARIA
T.P 122780-T
CC 63.468.662 DE Barrancabermeja

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Como Contadora Pública de la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 NIT: 901.743.387-1 CERTIFICO, que la empresa ha realizado el pago de los aportes de la seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), durante los últimos seis meses. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Según Artículo 114-1 del Estatuto tributario aplica exoneración de aportes a la Seguridad Social, Sena, y ICBF por parte del empleador.

Dada en Barrancabermeja a los 23 días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente,

LUZ DARY RAMIREZ ROQUE

CC. 63.468.662

TP 122780-T

CONTADORA PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B02819B0F2B0948

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY RAMIREZ ROQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63468662 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 122780-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Scanned with CamScanner


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122780-T
LUZ DARY
RAMIREZ AGUDE
C.C. 63
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON 137804


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1976
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

25-NOV-1994 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2701900-00121223-F-0063466662-20081104 0005239452A 1 7170003573

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 203 identificado(a) con NIT 9017433871 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 168569820 desde el 31 de Agosto de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. 066 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No:	066-2023
CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023
NIT:	901.743.387-1
REP. LEGAL:	MARIA FERNANDA PABON ORTEGA
INTERVENTORIA:	INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA – ICI LTDA
OBJETO:	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.
VALOR INICIAL:	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.181.151.152).
VALOR ADICIONAL No. 1	QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($513.172.430.71)
VALOR TOTAL CON ADICIONAL No.1	DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.694.323.583)
VALOR CON MAYORES Y MENORES 2	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIETOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENT AY CUATRO PESOS ($2.781.571.364)
VALOR ADICIONAL No. 2	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 468.377.091.00)
VALOR TOTAL CON ADICIONAL No.2	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 3.249.948.455,00)
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	26 DE ENERO DEL 2024
FECHA PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1	27 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1	27 DE MARZO DEL 2024
FECHA PRORROGA N°4 A LA SUSPENSION N°1	25 DE ABRIL DEL 2024
FECHA PRORROGA N°5 A LA SUSPENSION N°1	24 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE REINICIO	24 DE JUNIO DE 2024
ADICION EN TIEMPO No. 1	2 DE JULIO 2024 CUATRO (4) MESES
ADICION EN TIEMPO No. 2	31 DE OCTUBRE 2024 CUATRO (4) MESES
FECHA DE SUSPENSION No. 2	4 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2	20 DE MARZO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	SEIS (06) DE ENERO DEL 2024
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN ADICION EN TIEMPO No. 1	03 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN ADICION EN TIEMPO No. 2	2 DE MARZO DE 2025
REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 2	06 DE MAYO DE 2025

ACTA DE SUSPENSION N3	20 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO ADICIONAL N ° 2	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBR E 2023
BANCO DE PROYECTO	BPPID No. 20230680810036 / BPIN No. 2023680810038
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS DE LA ITTB Y REGALIAS DE BARRANCABERMEJA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	123-2023 DEL 31 DE MAYO DE 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	123-2024 DEL 16 DE JULIO DE 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL N°2	252 DEL 13 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	R.P.No. REG0241 Y No. REG0242 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023 Y REGISTRO DE REGALIAS No. 223 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.1	R. REG 223 DEL 31 DE JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.2	R.P No REG 0233 DEL 15 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCEE (15) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA**, en calidad de director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, **MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.102.382.251, Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 identificada con NIT. 901.743.387-1, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y **JUAN PABLO CASTELLANOS SÁNCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.597.865, Representante Legal de la interventoría del contrato de obra, se reúnen para suscribir el **ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN** del contrato de Obra No. 066-23, cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"., de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja suscribió el contrato de obra No.066-23 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2023.

3. Que el día 28 de diciembre de 2023 se suscribo el acta de suspensión No 1.por un periodo de 1 mes

4. Que el día 24 de junio de 2024 se suscribió el acta de reinicio No 1 del contrato de obra 066-23

5. Que se suscribió el acta de adición en valor No 1 el día 16 de julio del 2024 por un valor de QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($513.172.430.71)

6. Que se suscribió el acta de adición en plazo No 1 el día 2 de julio de 2024 por un periodo de cuatro (04) meses

7. Que el día 31 de octubre de 2024 se suscribió el acta de adición en plazo No 2 por un periodo de cuatro (04) meses

8. Que se suscribió el acta de suspensión No 2 el día 4 de febrero de 2025 por un periodo de 1 mes

9. Que el día 6 de mayo de 2025 se suscribió el acta de reinicio No 2 del contrato de obra 066-23

10. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$341.384.247,00**) como consta en el archivo adjunto.

11. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO POR REGALIAS	$ 1.539.837.687,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO POR REGALIAS	$513.172.431,00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO POR ITTB	$ 641.313.465,00	
VALOR ADICIONAL 1 POR LA ITTB	$87.247.781,00	
VALOR ADICIONAL 2 POR LA ITTB	$468.377.091,00	
TOTAL, ACTA PARCIAL No 1 POR REGALIAS		$ 309.413.652,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 1 POR LA ITTB		$150.917.408,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 2 POR REGALIAS		$478.784.159,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 2 POR LA ITTB		$122.599.015,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 3 POR REGALIAS		$ 226.311.500,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 3 POR LA ITTB		$122.599.015,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 4 POR REGALIAS		$ 273.575.965,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 4 POR LA ITTB		$26.504.506,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 5 POR REGALIAS		$ 246.965.681,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 5 POR LA ITTB		$ 28.500.000,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 6 POR REGALIAS		$436.912.714,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 7 POR LA ITTB		$79.927.419,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No 8 POR REGALIAS		$0
TOTAL, ACTA PARCIAL No 8 POR LA ITTB		$405.553.174,00
TOTAL ACTA FINAL Y LIQUIDACION POR REGALIAS		$81.046.447,00
TOTAL ACTA FINAL Y LIQUIDACION POR LA ITTB		$ 260.337.800,00
SUMAS IGUALES	$3.249.948.455,00	$3.249.948.455,00

12. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

13. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta de recibo final donde se da cumplimiento por parte del contratista MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA., identificado con 1.102.382.251, Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 identificada con NIT 901.743.387-1, las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (**17 de mayo de 2025 al 22 de diciembre de 2025**), las cuales se relacionan en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez la interventoría delegada certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento de las obligaciones contractuales constatados, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

2. Las cantidades y los valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y el contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.

Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($341.384.247,00) como consta en el archivo adjunto.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los 24 días de diciembre del 2025.

POR LA ITTB,

CESAR AGUSTO GUZMAN AREIZA
DIRECTOR DE LA ITTB
Nit: 890.270.948-3

CONTRATISTA,

MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA
R.L UT ADECUACIONES ITTB 2023
Nit: 901.743.387-1

INTERVENTORIA,

JUAN PABLO CASTELLANOS SÁNCHEZ
R.L ICI LTA
NIIT. 829.000.757-4

ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 065-2023

TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 065 DE 2023
OBJETO:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADECUACIONES 065 2023
INTERVENTOR:	SOLTDA
SUPERVISOR:	

A los VEINTISEIS (26) días del mes de Enero del año 2026 se reunieron el Doctor CESAR GUZMAN Director de la RTO, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, Representante legal de la Interventoria y por la parte, MARIA FERNANDA FAJARDO ORTEGA, apoderada de contratista, para realizar la presente Acta de Recibo Parcial No. 06, según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES FINALES CANT	CONDICIONES FINALES VUNITARIO	CONDICIONES FINALES VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANT	ACTA PARCIAL No. 1 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 2 CANT	ACTA PARCIAL No. 2 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 3 CANT	ACTA PARCIAL No. 3 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 4 CANT	ACTA PARCIAL No. 4 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 5 CANT	ACTA PARCIAL No. 5 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 6 CANT	ACTA PARCIAL No. 6 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 7 CANT	ACTA PARCIAL No. 7 VPARCIAL	ACTA PARCIAL No. 8 CANT	ACTA PARCIAL No. 8 VPARCIAL	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION CANT	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION VPARCIAL	SALDO CANT	SALDO VPARCIAL
1	PRELIMINARES																								
1.01	Cerramientos en concreto	M3	187.75	$ 24.000,00	$ 4.506.000,00	65.78	$ 1.578.720,00	102.79	$ 2.466.960,00		$ 0,00		$ 0,00	12	$ 288.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.02	Demolicion en Mampostria	M2	609,63	$ 24.000,00	$ 14.631.209,00	396,75	$ 9.522.000,00	212,88	$ 5.109.120,00		$ 0,00		$ 0,00	12	$ 288.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.03	Retiro de Escombros	M3	219,53	$ 39.494,00	$ 8.670.174,00	45,00	$ 1.776.930,00	220,68	$ 8.713.911,00		$ 0,00		$ 0,00	18	$ 426.456,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 27.807.383,00		$ 12.797.650,00		$ 16.289.991,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 714.456,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2	CIMENTACION																								
2.01	Excavación manual en terreno duro	M3	442,35	$ 63.512,00	$ 28.100.008,00	137,00	$ 7.800.500,00	208,51	$ 14.105.013,00		$ 0,00		$ 0,00	20	$ 1.391.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.02	Relleno de material seleccionado	M3	645,88	$ 24.255,00	$ 22.482.241,00	172,40	$ 6.100.997,00	451,98	$ 14.578.131,00		$ 0,00		$ 0,00	84,29	$ 1.926.158,29		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.03	Retiro constante de material seleccionado (recebo)	M3	274,91	$ 43.502,00	$ 53.238.308,00		$ 0,00	221,91	$ 9.474.191,00		$ 5.329.975,00		$ 0,00	13,5	$ 587.137,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 53.338.374,00		$ 13.900.948,00		$ 23.418.993,00		$ 5.329.975,00		$ 0,00		$ 3.079.495,29		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 387.920,00	0,00	$ 0,00
3	ESTRUCTURA																								
3.01	Concreto para placas (300 mm a 5m) fc= 4000 psi incluye acero	M	317,60	$ 572.661,00	$ 204.715.272,00	312,00	$ 204.715.272,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.02	Concreto para vias de circulacion	M3	28,08	$ 918.672,00	$ 25.794.508,00		$ 0,00	28,08	$ 25.794.508,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.03	Concreto para viga y cabezas (0.30x0.25) cm	ML	300,63	$ 80.834,00	$ 24.307.054,00		$ 0,00	169,32	$ 13.378.169,00		$ 0,00	178,77	$ 12.720.377,00	33	$ 2.654.763,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.04	Concreto para columnas de (0.25x0.25) cm	ML	294,00	$ 93.400,00	$ 28.183.040,00		$ 0,00	115,00	$ 10.758.500,00	101,00	$ 9.447.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.05	Concreto para columnas de (0.50x0.50)mts	ML	8,00	$ 154.208,00	$ 1.233.600,00		$ 0,00	4,00	$ 616.800,00	4,00	$ 616.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.06	Concreto para columnas de (0.30x0.50) mts	ML	8,00	$ 115.280,00	$ 922.239,00		$ 0,00	4,00	$ 461.120,00	4,00	$ 461.120,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.07	Concreto para muros de contenimiento	M2	244,20	$ 82.915,00	$ 20.253.423,00		$ 0,00	220,00	$ 18.748.190,00		$ 0,00		$ 0,00	19,2	$ 1.592.223,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.08	ENTREPISO EN STEEL DECKEG 2" C. 22 CORRUGADO O SIMILAR. DE ESPESOR DE 0.10m DE CONCRETO DE 3000PSI (Incluye Lamina corrugada cal 22 (0.6 x 0.16, malla electrosoldada M-188 de 6.0mm c/0.15, conectores forma U de 9.0mm, soldadura y todo lo necesario para fijar concreto e instalacion)	M2	229,67	$ 163.029,00	$ 33.667.412,00		$ 0,00	6,00	$ 0,00	206,62	$ 30.678.840,06		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.09	Concreto de brisolas	M3	8,64	$ 892.325,00	$ 2.497.246,00		$ 0,00	7,00	$ 2.021.201,00		$ 0,00		$ 0,00	17	$ 2.519.455,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.10	Malla electrosoldada	M2	3013,80	$ 3.965,00	$ 9.056.992,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1.5	$ 479.984,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.11	Acero de refuerzo FER-60	KG	22.147,26	$ 7.997,00	$ 177.101.244,00	100,00	$ 8.476.879,00	1.000,00	$ 8.157.000,00	2.247,00	$ 17.979.433,94	77,44	$ 619.283,68	2.455,8	$ 19.613.042,69		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.12	Suministro e instalación de acero estructural (Placa y suporte)	KG	7.401,63	$ 22.526,00	$ 166.746.555,00		$ 0,00	3.777,00	$ 83.830.375,00	2.650,00	$ 59.626.250,00	724,33	$ 16.301.640,58	19,5	$ 1.665.537,69		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.13	Mamposteria (BOQUERONES, pretiles, TANQUE)	M2	3031,37	$ 116.920,00	$ 29.644.000,00		$ 0,00	908,00	$ 15.327.520,00	285,00	$ 8.199.655,00	94,22	$ 1.512.365,00	388,9	$ 2.540.427,79		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.14	Concreto de 2000 psi para estructura y cerramientos (Cerramientos)	M3	82,00	$ 919.427,00	$ 143.824.129,00		$ 0,00	7,00	$ 6.374.340,00	11,00	$ 10.281.536,00		$ 0,00	28,24	$ 22.303.072,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.15	Tanque de almacenamiento (3*2*2) en concreto de 2000 psi reforzado espesor 20	UNID	0,00	$ 1.602.500,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.16	Concreto para columnas	M3	36,00	$ 733.550,00	$ 12.450.000,00	16,00	$ 12.450.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.17	Concreto de 2000 psi para escalera	M3	9,00	$ 825.577,00	$ 7.732.699,00		$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 7.732.193,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 1.222.377.173,00		$ 313.195.052,00		$ 322.718.475,00		$ 153.035.294,31		$ 30.617.299,21		$ 83.271.102,05		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	MAMPOSTERIA																								
4.01	Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2"	ML	97,25	$ 92.736,00	$ 9.018.828,00		$ 0,00	37,25	$ 3.454.428,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.02	Puntos hidráulicos de 1/2"	UNID	19,00	$ 85.533,00	$ 415.380,00		$ 0,00	10,00	$ 4.615.340,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.03	Suministro e instalación de red 3/4 hidráulica de 3/4"	ML	47,50	$ 115.600,00	$ 5.105.228,00		$ 0,00	42,50	$ 3.745.228,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.04	Suministro e instalación de red 1/2 hidráulica de 1"	ML	43,00	$ 87.295,00	$ 742.326,00		$ 0,00	10,00	$ 1.152.000,00		$ 0,00		$ 0,00	33	$ 589.745,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.05	Suministro e instalación de lavamanos	UNID	4,00	$ 268.326,00	$ 1.065.288,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 1.065.288,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.06	Suministro e instalación de lavaplatos	UNID	3,00	$ 545.350,00	$ 545.350,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 545.350,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.07	Suministro e instalación de ducha tipo de 1" (incluye accesorios)	UNID	3,00	$ 553.200,00	$ 553.200,00		$ 0,00	1,00	$ 553.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.08	Suministro e instalación de valvulas de 3/4"	UNID	3,00	$ 13.142,00	$ 54.475,00		$ 0,00	3,00	$ 54.475,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.09	Suministro e instalación de registro de 1/2"	UNID	3,00	$ 45.414,00	$ 45.414,00		$ 0,00	1,00	$ 28.414,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.10	Suministro e instalación de registro de 3/4"	UNID	3,00	$ 43.049,00	$ 43.049,00		$ 0,00	1,00	$ 28.049,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 18.325.293,00		$ 0,00		$ 13.165.634,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 589.745,00		$ 1.610.638,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS																								
5.01	Suministro e instalación de red sanitaria de 2"	ML	28,50	$ 30.709,00	$ 875.207,00		$ 0,00	15,00	$ 460.635,00	13,50	$ 414.571,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.02	Suministro e instalación de red sanitaria de 3"	ML	8,00	$ 29.956,00	$ 239.648,00		$ 0,00	4,00	$ 161.896,00	4,00	$ 159.407,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.03	Suministro e instalación de red sanitaria de 4"	ML	49,60	$ 38.459,00	$ 1.910.350,00		$ 0,00	22,00	$ 822.350,00	13,10	$ 717.846,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.04	Suministro e instalación de red sanitaria de 6"	ML	54,00	$ 83.211,00	$ 3.454.518,00		$ 0,00	35,00	$ 2.907.345,00	28,00	$ 1.497.105,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.05	Punta sanitaria de 2"	UNID	8,00	$ 74.247,00	$ 593.223,00		$ 0,00	8,00	$ 593.223,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.06	Punta sanitaria de 4"	UNID	4,00	$ 118.680,00	$ 466.372,00		$ 0,00	4,00	$ 466.372,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.07	Suministro e instalación de sanitarios	UNID	4,00	$ 203.165,00	$ 1.412.700,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 1.412.700,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.08	Suministro e instalación de orinal de pared	UNID	2,00	$ 501.245,00	$ 1.002.490,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 1.002.490,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.09	caja de inspección de 60x60 cm	UNID	6,00	$ 3.561.508,00	$ 21.369.048,00		$ 0,00	3,00	$ 1.067.600,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 1.274.152,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.10	Registro de agua Sanitaria PVC D=4"	UNID	6,00	$ 43.564,00	$ 174.256,00		$ 0,00	4,00	$ 174.256,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.11	Rejilla sifón de 2" 3"	UNID	6,00	$ 14.242,00	$ 85.452,00		$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 85.452,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.12	Inspección empotrada	UNID	2,00	$ 32.226,00	$ 64.452,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 64.452,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.13	Empalme con tornillo	UNID	2,00	$ 125.245,00	$ 125.245,00	1,00	$ 125.245,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.14	Conexión domiciliaria alcantarillado	UNID	1,00	$ 2.004.983,00	$ 2.004.983,00	1,00	$ 2.004.983,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.15	Suministro e instalación de agua sanitaria tipo roscable PVC	ML	27,15	$ 21.078,00	$ 1.909.541,00		$ 0,00		$ 0,00	12,33	$ 1.234.466,64	9,5	$ 696.074,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 38.537.133,00		$ 0,00		$ 9.913.312,00		$ 2.938.454,50		$ 1.316.644,64		$ 2.278.224,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	CUBIERTA																								
6.01	Suministro e instalación de vertiente sencilla e impermeabilizada	M2	31,61	$ 302.760,00	$ 13.067.322,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20,8	$ 9.262.707,00		$ 0,00	8,07	$ 2.004.459,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.02	Suministro e instalación de perfiles en viga tensionada y/o suministro e instalación de estructura para	GBL	3,00	$ 4.617.291,00	$ 13.351.603,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 4.117.291,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 9.234.312,00	0,00	$ 0,00
6.03	Suministro e instalación de puertas en madera para baños de 0.7 x 2.00	UNID	4,00	$ 396.459,00	$ 1.674.832,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 1.674.832,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.04	Suministro e instalación de puerta metálicas (1.05 x 2.00) y (0.90 x2.00)	UNID	2,00	$ 728.765,00	$ 1.462.292,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 1.462.292,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.05	Suministro de barandas en acero inoxidable (1.00m)	GBL	1,00	$ 966.023,00	$ 966.023,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 966.023,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 31.254.072,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 14.356.778,00		$ 9.262.707,00		$ 0,00		$ 2.004.459,00		$ 9.234.312,00	0,00	$ 0,00
7	PISOS																								
7.01	Mamposteria	M2	721,00	$ 54.637,00	$ 41.620.324,00		$ 0,00	220,00	$ 12.019.640,00	235,00	$ 11.733.140,00	119,05	$ 6.509.919,60	226,8	$ 12.974.118,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.02	Pañete liso y filos y dilataciones	M2	1349,71	$ 27.490,00	$ 37.111.462,00		$ 0,00	220,00	$ 6.049.120,00	650,00	$ 17.008.280,00	502,71	$ 13.825.613,16	157	$ 5.141.152,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.03	Enchapes en cerramientos	M2	1725,00	$ 15.275,00	$ 26.351.000,00		$ 0,00		$ 0,00	427,00	$ 6.527.671,00	529,00	$ 8.082.511,00	69	$ 540.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 105.340.810,00		$ 0,00		$ 18.068.760,00		$ 35.269.091,00		$ 28.418.043,76		$ 18.655.270,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	PAÑETES Y ACABADOS																								
8.01	Mortero de nivelación e=0.04 m	M2	408,32	$ 28.457,00	$ 12.793.210,00		$ 0,00		$ 0,00	433,32	$ 12.677.197,24		$ 0,00	29	$ 1.116.153,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.02	Piso cerámico para baños	M2	14,11	$ 43.329,00	$ 628.542,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	14,11	$ 628.542,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.03	Guardaescobas	M2	27,41	$ 20.287,00	$ 605.683,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10,20	$ 216.947,40		$ 0,00	6,75	$ 171.362,00		$ 0,00		$ 0,00	10,46	$ 265.154,60	0,00	$ 0,00
8.04	Piso tablón en grueso	M2	411,73	$ 122.510,00	$ 50.303.858,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	273,50	$ 27.593.322,50		$ 0,00	228,71	$ 27.639.563,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.05	Ceramica pisada	M2	83,31	$ 27.130,00	$ 4.611.705,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	83,31	$ 4.611.705,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.06	Cinta compuitorio y dado	ML	247,83	$ 23.644,00	$ 5.730.009,00	50,00	$ 1.183.200,00	153,33	$ 4.508.397,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 155.144.656,00		$ 1.183.200,00		$ 4.508.397,00		$ 12.677.197,24		$ 27.810.269,90		$ 1.116.153,00		$ 33.051.172,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 265.154,60	0,00	$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA																								
9.01	Suministro e instalación cubierta acerolit ondulada tipo metro 1000 o similar	UZ	206,00	$ 33.505,00	$ 14.953.729,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	206,00	$ 12.922.209,00	35,0	$ 1.765.422,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.02	Suministro e instalación de Fascia metálica	ML	67,48	$ 42.065,00	$ 2.838.402,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	67,48	$ 2.802.004,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.03	Suministro e instalación de canoas en PVC	ML	493,32	$ 76.113,00	$ 37.552.152,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	219,00	$ 16.009.450,80		$ 0,00	223,32	$ 16.953.001,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANT	ACTA PARCIAL No. 1 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 2 CANT	ACTA PARCIAL No. 2 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 3 CANT	ACTA PARCIAL No. 3 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 4 CANT	ACTA PARCIAL No. 4 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 5 CANT	ACTA PARCIAL No. 5 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 6 CANT	ACTA PARCIAL No. 6 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 7 CANT	ACTA PARCIAL No. 7 V/PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 8 CANT	ACTA PARCIAL No. 8 V/PARCIAL	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION CANT	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION V/PARCIAL	SALDO CANT	SALDO V/PARCIAL
				Subtotal =	$ 69.478.727,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 37.334.342,35		$ 9.116.422,50		$ 19.313.201,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.01	Limpieza total (casa)	M2	379,53	$ 16.000,00	$ 6.072.480,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 2.	M2	759,75	$ 13.322,00	$ 12.024.450,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 18.324.542,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS												$ 0,00												
11.01	Suministro e instalación de tomacorriente polarizado doble con polo a tierra, incluye caja 2x4 PVC, tapa blanca, cable de cobre 12 AWG, canalización en tubería PVC 1/2" y accesorios.	UNID	3,00	$ 255.385,00	$ 766.155,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 255.385,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.02	Suministro e instalación de alimentador principal cobre nuevo 3#10+1#10+1T en salida de 3/4"EMT	ML	345,00	$ 32.000,00	$ 11.040.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	49,16	$ 1.573.120,00	20,75	$ 663.999,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.03	Suministro e instalación de tablero contraido 54 circuitos	ML	60,00	$ 90.834,00	$ 5.450.040,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	60,00	$ 5.450.040,00	42	$ 3.815.028,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.04	Suministro e instalación de gabinete de baja tensión 2 medidores avenidas electricas nuevo edificio	UNID	1,00	$ 3.114.629,00	$ 3.114.629,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 3.114.629,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.05	Suministro e instalación de salida de luminaria (punto de fin por salida incluye conductor cu #12 tipo de tengano y ducto de emt 3/4")	UNID	323,00	$ 173.607,00	$ 71.065.749,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	123	$ 21.353.741,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.06	Suministro e instalación de interruptor sencillo (incluye aparato conductor Cu #12 Tipo1 y Ducto PVC 3/4")	UNID	13,00	$ 83.735,00	$ 982.530,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12	$ 987.828,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.07	Suministro e instalación de interruptor doble (incluye aparato conductor Cu #12 y ducto PVC 3/4")	UNID	4,00	$ 108.109,00	$ 432.436,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 432.436,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.08	Suministro e instalación de interruptor triple (incluye aparato conductor Cu #12 y ducto tubo)	UNID	2,00	$ 101.132,00	$ 202.264,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 202.264,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.09	Suministro e instalación de tomacorriente normal/3m por salida, incluy aparato, ducto PVC 3/4" y conductor Cu 12 AWG	UNID	57,00	$ 147.373,00	$ 8.400.261,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.10	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI (3m por salida ,incluye aparato ducto PVC 3/4" y cable Cu 12 AWG)	UNID	3,00	$ 174.734,00	$ 524.202,00		$ 0,00	3,00	$ 524.202,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.11	Suministro e instalación de tomacorriente regulado (3m por salida incluye aparato, ducto PVC 3/4" y cable Cu 12 AWG)	UNID	42,00	$ 139.457,00	$ 6.000.894,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.12	Suministro e instalación de luminaria panel PL-6060 led 60W 2G3 60 000 HORAS 6000K 4000LM220V	UNID	47,00	$ 272.402,00	$ 12.803.694,00		$ 0,00		$ 0,00	20,00	$ 4.763.240,00	8,00	$ 762.283,00		$ 0,00	7	$ 1.336.599,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.13	Suministro e instalación de luminaria led aplique tipo bahia para piso exterior 12w	UNID	2,00	$ 121.966,00	$ 243.932,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 243.932,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.14	Suministro e instalación de panel tipo frederita dimensionar 1F20	UNID	23,00	$ 83.087,00	$ 1.910.831,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	23	$ 1.910.831,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Suministro e instalación de lampara de emergencia R 2 24 w	UNID	12,00	$ 172.873,00	$ 2.074.476,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12	$ 2.074.476,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.16	Suministro e instalación de lampara de emergencia empotrarse de exira	UNID	1,00	$ 284.700,00	$ 284.700,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 284.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.17	Suministro e instalación de LAR de 15 kVA entre 11 kV/ 2 x 240/120 V	UNID	1,00	$ 23.083.514,00	$ 23.083.514,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de tablero de distribución de 30 circuitos	UNID	1,00	$ 649.247,00	$ 649.247,00		$ 0,00	1,00	$ 649.247,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.19	Suministro e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos	UNID	1,00	$ 354.744,00	$ 354.744,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 354.744,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.20	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra (Mangular de 2x3m, 3 varillas de 2.4 x 5/8" con mejoramiento de suelo bajo electrolito conductivo, incluye cable para interconectar mala aislante 5/8", con malla nueva 5/8")	UNID	1,00	$ 6.696.299,00	$ 6.696.299,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 6.696.299,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.21	Suministro e instalacion de cemento monofasico 12KE419 mts. con division	ML	387,00	$ 26.200,00	$ 10.139.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	329,6	$ 8.636.676,20	21,7	$ 1.139.308,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.22	Suministro e instalacion de tuberia emt de 3/4" incluye accesorios como terminales y demas accesorios para su correcta instalacion	ML	387,00	$ 64.707,00	$ 25.036.809,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	85,00	$ 5.501.595,00	53,6	$ 3.468.744,00	10	$ 647.070,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.23	Suministro e instalacion de tuberia emt de 1" incluye accesorios como terminales y demas accesorios para su correcta instalacion	ML	153,00	$ 169.415,00	$ 25.921.995,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	53,00	$ 8.977.990,00	65,5	$ 11.095.145,00	10	$ 1.694.150,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.24	Suministro e instalacion de caja octagonal de 2x12 ra	UNID	319,00	$ 95.200,00	$ 30.384.920,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	122,00	$ 11.614.400,00	78,8	$ 7.503.542,00	8,2	$ 527.720,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.25	Suministro e instalacion de cable cobre 2#12, TW-HF aislado para conductores en tuberia	ML	2.100,00	$ 15.248,00	$ 32.021.551,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	760,00	$ 11.588.480,00	82,6	$ 12.594.433,60	26,8	$ 408.243,20		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.26	Suministro e instalacion de cable cobre 2#10, TW-HF aislado para conductores en tuberia	ML	554,00	$ 17.504,00	$ 9.699.616,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	322,50	$ 5.645.400,00	42,0	$ 7.351.680,00	12,5	$ 218.750,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.27	Suministro e instalacion de cable cobre 3#8, TW-HF aislado para conductores en tuberia	ML	157,12	$ 27.562,00	$ 4.330.813,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	110,00	$ 3.031.720,00	30,8	$ 848.884,40	11,3	$ 311.388,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.28	Suministro e instalacion de breaker enchufable monofasico 1x20 amp. marca lanzinos	UNID	48,00	$ 24.163,00	$ 1.159.824,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.29	Suministro e instalacion de ducto EMT 1", incluye accesorios para condensadores en cubierta	ML	152,50	$ 56.976,00	$ 8.689.680,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	69,00	$ 3.931.440,00	33,5	$ 1.907.904,00	24,8	$ 1.413.648,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.30	Suministro e instalacion de ducto emt 1 1/2", incluye accesorios	ML	82,50	$ 59.000,00	$ 4.867.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	42,50	$ 2.507.500,00	32,5	$ 1.917.500,00	7,5	$ 442.500,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.31	Suministro e instalacion de ducto emt 2", incluye accesorios como tuerca sins	ML	33,10	$ 187.241,00	$ 6.197.677,10	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20,10	$ 3.763.664,10	7,5	$ 1.404.307,50	5,5	$ 1.029.705,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.32	Suministro e instalacion de gabinete para acondicionador(TAN, MINI) de 24000 BTU (incluye techo protector)	UNID	1,00	$ 8.650.000,00	$ 8.650.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 8.650.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.33	Suministro e instalacion de sensor de movimiento 220	UNID	9,00	$ 126.551,00	$ 1.138.959,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9	$ 1.138.959,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.34	Suministro e instalacion de tubo UNE 2#1 para acondicionadores en cubierta	ML	214,00	$ 33.815,00	$ 7.237.205,00		$ 0,00		$ 0,00	165,40	$ 5.591.651,00	48,6	$ 1.643.359,00	37,2	$ 1.257.918,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.35	Suministro e instalacion de acometida aacsr/xlpe calibre 3#1/0+1#1/0 libre de halogenos aislacion 600 V entre 3/4"	ML	64,50	$ 53.524,00	$ 3.451.518,00		$ 0,00		$ 0,00	56,50	$ 3.023.106,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 255.975.218,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 44.518.333,00		$ 24.350.484,73		$ 19.259.703,50		$ 74.645.335,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.1	Suministro e instalacion de aire acondicionado de 12000 BTU inverter	UNID		$ 2.187.762,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00									0,00	$ 0,00
				Subtotal=	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00									0,00	$ 0,00
12																									
12.01	Suministro e instalación de Panel solar 550-600W ver especialistas FERROMODULE, 1/4" de referencia FM 120-2-144M-0003 resistos con materiales y componentes biocompatibles para garantizar la calidad, la duración, la eficiencia y los resultados, representan una solución solar de fiabilidad para diversos tipos de instalación. POTENCIA MINIMA GARANTIZADA A 25 AÑOS.	UNID	20,00	$ 174.420,00	$ 3.488.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20	$ 38.837.580,00	16,00	$ 27.950.034,00	0,00	$ 0,00
12.02	Suministro e instalacion ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA, PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES CU, COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS	UNID	20,00	$ 429.601,00	$ 16.384.188,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20	$ 8.600.000,00	16,00	$ 6.874.604,00	0,00	$ 0,00
12.03	Suministro e instalacion Adaptador NetColor DS3 Macho y Hembra Uso: Sistema Solar Tipo: conectores solares Funcion: multiusos Uso: Sistema Solar Material del contacto: Aleacion Certificado: CE Color: negro Longitud del conductor: 2 metros	UNID	3,00	$ 233.002,00	$ 726.506,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3	$ 301.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.04	Suministro e instalacion Adaptador NetColor DS3 Macho y Hembra Uso: Sistema Solar Tipo: conectores solares Funcion: multiusos Uso: Sistema Solar Material del contacto: Aleacion Certificado: CE Color: negro Longitud del conductor: 4 metros	UNID	6,00	$ 280.967,00	$ 1.707.802,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6	$ 1.737.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.05	Suministro e instalacion monofasico por Solar Q12	UNID	9,00	$ 3.694.243,00	$ 33.458.205,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9	$ 32.458.667,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.06	Suministro e instalacion cable cu 2#10+1#10 en tuberia ins 1" incluye demas accesorios para su correcta instalacion	ML	243,00	$ 55.525,00	$ 23.435.041,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	203	$ 20.977.500,00	23,33	$ 2.203.541,50	0,00	$ 0,00
12.07	Suministro e instalacion Gabinete de proteccion de salida sinac, con protepcions diferenciales 2x25, marca steck y demas accesorios para su correcta instalacion	UNID	1,00	$ 2.694.007,00	$ 2.694.007,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 2.694.007,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.08	Suministro e instalacion de seguros Cola y Nuestro Hermetico 10x20x15 Centrales incluye soportes para su correcta instalacion	UNID	4,00	$ 207.425,00	$ 1.659.864,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 1.659.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.09	Suministro e instalacion y permiso de medidor a medidor bidireccional	UNID	1,00	$ 2.142.371,00	$ 2.142.371,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 2.142.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 143.972.321,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 107.610.232,00		$ 36.987.519,83	0,00	$ 0,00
13.01	Suministro e instalación de Rack informático de piso 45 UR, 2 puntas de 48 P, Organizadores para cables, patita de tierra incluida, organizador de fibra óptica y demas accesorios para su correcta instalacion	UNID	1,00	$ 11.007.904,00	$ 11.007.904,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 11.007.904,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.02	Suministro e instalacion de faceplate para salida de voz o datos incluye jack RJ45 CAT 6A	UNID	38,00	$ 96.375,00	$ 3.662.250,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 96.375,00	37	$ 3.565.875,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.03	Suministro e instalacion de Cable UTP cat 6A LSZH	UL	2.050,00	$ 9.511,00	$ 19.497.550,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	952,50	$ 9.059.497,50	410	$ 3.899.510,00	245	$ 2.329.295,00	100	$ 951.100,00	1372,13	$ 13.047.359,63	0,00	$ 0,00
13.04	Suministro e instalacion de ducto por 3/4, para sistema de comunicaciones	ML	532,00	$ 9.500,00	$ 5.054.000,00		$ 0,00	200,00	$ 1.900.000,00		$ 0,00	133,0	$ 1.264.500,00		$ 0,00		$ 0,00	73	$ 693.500,00	0,19	$ 1.806,00	0,00	$ 0,00
13.05	Suministro e instalacion de bandeja portacable 50x300 mm cobre	ML	132,00	$ 131.120,00	$ 23.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	117	$ 20.000.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 71.054.550,28		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 36.917.569,00		$ 13.050.865,46	0,00	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES FINALES				ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA PARCIAL No. 4		ACTA PARCIAL No. 5		ACTA PARCIAL No. 6		ACTA PARCIAL No. 7		ACTA PARCIAL No. 8		ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		SALDO	
		UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
14.01	Suministro e instalación de aislamiento de Tuberías con bajos niveles térmicos	GLB	1.00	$ 75 128 700.00	$ 55 128 700.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 55 128 700.01	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.02	Suministro e instalación de cable aislado 3#8 S de cobre con de halogeno	ML	248.00	$ 9 600.00	$ 2 381 952.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	150.00	$ 1 437 413.00	98	$ 939 539.00		$ 0.00		$ 0.00	27.5	$ 264 537.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.03	Suministro e instalación de cable aislado 1x6 10 de cobre libre de halogeno	ML	322.63	$ 8 150.00	$ 2 629 660.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	92.58	$ 754 527.00	72.5	$ 590 675.00		$ 0.00		$ 0.00	15	$ 122 308.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1"x3 metros	UND	17.00	$ 16 214.00	$ 275 638.00		$ 0.00	17.00	$ 275 638.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.05	Suministro e instalación de tubería PVC de 1"	UND	8.00	$ 2 600.00	$ 6 760.00		$ 0.00	3.00	$ 6 126.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14.06	Suministro e instalación de protección mecánica para de 65-80 amp	UND	1.00	$ 450 000.00	$ 450 000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 450 000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
				Subtotal=	$ 13 791 868.00		$ 0.00		$ 281 764.00		$ 0.00		$ 2 191 940.00		$ 1 530 214.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 55 512 545.01		$ 0.00		$ 0.00
																								0.00	
15.01	Suministro e instalación de detección y alarma de incendio incluye alambre integrado de cobre #14 1 hilo # 12, 14", 2 hilo #12, 14", 16"y 18"pulgadas, accesorios como conectores para toda calibre de acero, incluye bombas TEE mecanica "3x3" 2 HDx4" pulgadas soportes tipo para de 2, 3 8 pulgadas, aspersor tipo colgante y pantalla antiempotrar, aspersor vertical, horizontales y tipo empotrados, tubería pvc 200, codos de 90 grados fundi de 4 y 6 pulgadas, TEE reducida de "0" estándar de con fundición y galvanizada "2" conexión de extremo de manguera, indicadores pendant x 5 & equipo de bomba y puesta en funcionamiento de equipo de bombeo contra incendio horizontal contando de incendio "1" A "2", 2HDx 4" y 6" a 16" se incluye además gabinete de 1 y 2, extintores en piso y externo de reposición de bomba de incendio conjuntamente, llamado por contrato de detección automática	UND	0.00	$ 90 000 000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
				subtotal	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.01	Construcción en lámina de zinc	ML	25.65	$ 84 771.00	$ 2 174 376.15			25.65	$ 2 174 376.15		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02	Corte y demolición de pavimento flexible	ML	35.00	$ 57 829.00	$ 2 023 765.00				$ 0.00	35.00	$ 2 023 765.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.03	Movimiento de material sub-base granular	M3	98.54	$ 23 000.00	$ 2 266 827.00			98.54	$ 2 266 827.00		$ 0.00	4	$ 92 000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.04	Fundida de pavimento concreto esfuerzo mezcla en Pto	M3	1.47	$ 780 942.00	$ 1 147 585.00				$ 0.00	1.47	$ 1 147 585.74		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.05	Demolición de losa en granulado	M2	63.00	$ 29 187.00	$ 1 838 824.00				$ 0.00		$ 0.00	63.00	$ 1 838 821.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.06	Suministro e instalación de Bordillo prefabricado en concreto 3000 psi	ML	14.00	$ 114 809.00	$ 1 607 326.00				$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	8	$ 918 472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.07	Compuerta para tapa 0.75*0.54 plancha	UN	211.00	$ 1 025 400.00	$ 216 359 400.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	210	$ 25 925 000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.08	Recibreen bordillos	ML	96.00	$ 149 291.00	$ 14 328 816.00			96.00	$ 14 328 816.00		$ 0.00		$ 0.00	8	$ 1 193 640.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.09	Suministro e instalación de loseta prefabricada color gris	M2	20.00	$ 124 147.00	$ 2 724 410.00				$ 0.00	20.00	$ 1 241 438.00	8.00	$ 993 150.00		$ 0.00	12	$ 1 489 724.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.10	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 btu	UND	4.00	$ 19 649 000.00	$ 103 420 000.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	3	$ 54 243 000.00	3	$ 54 243 000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.11	Suministro e instalación de tubería 3" para red eléctrica	ML	99.00	$ 142 634	$ 9 774 410.00				$ 0.00	32.00	$ 4 563 308.00	31.00	$ 4 809 842.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.12	Suministro e instalación de tubería ECH 40 Diam 4" reforzada Pluja	m	55.00	$ 440 709.00	$ 30 709 619.00				$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 3 524 553.43	23.8	$ 12 777 564.00	18.4	$ 7 526 000.00		$ 0.00	10	$ 4 457 503.00	4.00	$ 1 739 972.00	0.00	$ 0.00
16.13	Suministro e instalación de tubería ECH 40 2 1/2" reforzada Pluja	m	34.00	$ 321 000.00	$ 4 494 413.00				$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 2 531 110.00	6.14	$ 2 002 312.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.14	Suministro e instalación de Gabinetes Clase II de subsuperior	UND	3.00	$ 2 345 331.00	$ 2 345 331.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 2 345 331.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.15	Suministro e instalación de Gabinetes Clase II de subsuperior	Und	3.00	$ 1 244 631.00	$ 3 734 583.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	3	$ 3 734 583.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.16	Suministro e instalación de extintores tipo CO2	und	4.00	$ 868 437.00	$ 3 473 748.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	4	$ 3 473 748.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.17	Suministro e instalación de extintores Polvo químico seco	Und	3.00	$ 150 000.00	$ 450 000.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	3	$ 450 000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.18	Suministro e instalación de valvula SIAMESA "Y" 4" MCH. ERCHUE CERT WL WILDH o similar	und	1.00	$ 1 044 208.00	$ 1 044 208.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.19	Valvula angular estandar 2 1/2"	und	4.00	$ 1 605 594.00	$ 6 454 364.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 1 601 261.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.20	Valvula angular estandar 1 1/2"	Und	5.00	$ 1 206 591.00	$ 6 022 955.00				$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1 206 591.00	2	$ 2 413 182.00	2	$ 2 603 182.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.21	Valvula estandar drenaje 2"	und	2.00	$ 841 131.00	$ 1 682 262.00				$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 841 131.00	1	$ 841 131.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.22	Valvula expulsora de aire (DESARADORA DE 1")	Und	1.00	$ 724 131.00	$ 724 131.00				$ 0.00		$ 0.00	1	$ 724 131.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.23	Valvula de prueba y drenaje 2" H - H ULFM	Und	1.00	$ 804 804.00	$ 804 804.00				$ 0.00		$ 0.00	1	$ 804 804.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.24	CHEQUE CORTINA BRONCE (2 1/2)	Und	2.00	$ 419 672.00	$ 839 344.00				$ 0.00		$ 0.00	2	$ 839 344.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.25	ESTACION DE CONTROL «CHEQUE BANURADO 2" ULFM + MANOMETRO 4X1 1/4 CT 300, LVSTER 3 - BRIE AC 2" X90 CM SCH 40" - REDUCCION PASSO 2" EVALCIA CERT 4UB1R - UNION RIGIDA BANURADA 2" ULFM - VOLVULA MARIPOSA BIRTERUCIADA 2" ULFM - VALVULA PRUEBA Y DRENAJE Y ULFM	Und	1.00	$ 3 612 914.00	$ 3 612 914.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.26	CODO 90 BANURADO (4")	und	4.00	$ 609 258.00	$ 2 001 159.68				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 3 612 914.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.27	CODO 90 BRANAMADO (2 1/2")	und	4.00	$ 304 588.00	$ 1 434 143.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	4	$ 2 001 159.68		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.28	TEE BANURADA (4"x2 1/2") ULFM	und	5.00	$ 87 435.00	$ 437 175.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	4	$ 1 434 143.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.29	TEE BANURADA (2 1/2"x 2 1/2") ULFM	und	5.00	$ 47 435.00	$ 237 175.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	5	$ 437 175.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.30	REDUCCIÓN COPA BANURADA 2 1/2"X1 1/2"	UNI	5.00	$ 34 435.00	$ 172 175.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	5	$ 237 175.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.31	Suministro e instalación de SISTEMA CONTRA INCENDIO con motor eléctrico, incluye 01 bomba de 2 HP, motor, balinera de carga, bomba pcha y accesorios instalados 1 Medidor Presión de succión. 1 Medidor de presión de descarga. 1 Válvula de alivio de presión de la carcasa y 1 Base monomérica , provisorio	und	1.00	$ 64 933 439.00	$ 64 933 439.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 64 933 439.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.32	Flancha con válvula para proceso 2 ½"	und	1.00	$ 3 117 580.00	$ 3 117 580.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 3 117 580.00	0	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.33	Sistema de detección de incendios y Alarma	und	1.00	$ 47 251 971.00	$ 47 251 971.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 47 251 971.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.34	Suministro e instalación de Rociadores automáticos	und	28.00	$ 216 164.00	$ 6 005 132.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	20	$ 4 323 600.00		$ 0.00	8	$ 1 929 472.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.35	Suministro e instalación de puerta en aluminio conjuntuna	und	2.00	$ 1 569 462.50	$ 3 138 925.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	2	$ 3 138 925.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.36	Tapa metálica de 3x3 m para inspección para tanque de red contra incendio (incluye pintura)	und	1.00	$ 365 769.00	$ 365 769.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1	$ 365 769.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.37	Suministro e instalación de torrentes en acero inoxidable	m	14.00	$ 529 624.00	$ 7 734 543.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	14.0	$ 7 734 543.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.38	Desmantelamiento de pista de concreto existente incluye transporte y disposición final	UND	1.00	$ 2 764 466.00	$ 2 764 466.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.39	Desmantelamiento de estructura de transformador incluye retiro de estructura de anclaje, transformador y disposición final.	UND	1.00	$ 4 128 933.00	$ 4 128 933.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 2 764 466.00	0.00	$ 0.00
16.40	Desmantelamiento de cableado existente de baja tension entre el transformador y tablero general de BT.	UND	1.00	$ 1 630 433.00	$ 1 630 433.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 4 128 933.00	0.00	$ 0.00
16.41	Desmantelamiento y disposición final de tablero principal existente incluye todos los cables de fuerza de salida identificación y organización de conductores, levantamiento de carga eléctrica).	UND	1.00	$ 3 569 291.00	$ 3 569 291.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 1 630 433.00	0.00	$ 0.00
16.42	Instalación de poste de concreto 12m 1050kgf	UND	1.00	$ 4 838 929.00	$ 4 838 929.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 3 569 291.00	0.00	$ 0.00
16.43	Instalación de estructuras de anclaje en línea de MT, incluye poda de línea de vida	UND	1.00	$ 6 415 874.00	$ 6 415 874.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 4 838 929.00	0.00	$ 0.00
16.44	Instalación de estructura de anclaje para transformador, incluye aisuetes, herrajes conexionados y demás elementos según norma RAS-000	UND	1.00	$ 9 735 179.25	$ 9 735 179.25				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 6 415 874.25	0.00	$ 0.00
16.45	Instalación de transformador trifasico de 112.5 KVA en poste	UND	1.00	$ 30 159 450.00	$ 30 159 450.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 9 735 179.25	0.00	$ 0.00
16.46	Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada de 4" a 6 m con soldadura galvanizada de 4", conectores de perforación, diseñas en cinta Bundi , tubo en concreto y demás accesorios.	UND	1.00	$ 1 834 332.00	$ 1 834 332.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 30 159 450.00	0.00	$ 0.00
16.47	Suministro, transporte e instalación sistema de puesta indirecta, incluye 3 SCT L 6 m, 3 PT x 1500mm 30 KV, encamisa de soporte, cableado y conexiones de	UND	1.00	$ 25 004 683.61	$ 25 004 683.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 1 834 332.00	0.00	$ 0.00
16.48	Suministro, transporte e instalación tablero de medidor, incluye tablero , medidor electrónico clase 0.5A, borneria de prueba, cableado, conexiones y elementos de fijación	UND	1.00	$ 9 119 828.70	$ 9 119 828.00				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 25 004 683.61	0.00	$ 0.00
																								0.00	$ 0.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL No 4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		ACTA PARCIAL No 8		ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN		SALDO	
						CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
10.45	Demolición, cargue y retiro de material de pavimento rígido con equipo mixto (retro + martillo hidráulico) y compresor, incluye corte de pavimento rígido con sierra, cargue manual y retiro a botadero a cualquier distancia	M3	3.00	$ 231.151.727,32	$ 231.151.727,00				$ 0,00															3,00	$ 231.151.727,00
10.52	Demolición, cargue y retiro de andén de concreto de 3000 psi, incluye corte de pavimento rígido con sierra, cargue manual y retiro a botadero a cualquier distancia	M2	20.00	$ 400.000,00	$ 8.000.000,00				$ 0,00															0,00	$ 0,00
10.53	Demolición de muro de ladrillo	M3	3.00	$ 2.344.719,00	$ 7.034.157,00				$ 0,00															3,00	$ 7.034.157,00
10.57	Retiro de señalización vertical	UND	4.00	$ 1.145.000,00	$ 4.580.000,00				$ 0,00															4,00	$ 4.580.000,00
10.62	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado de 24"	ML	192.00	$ 1.850.000,00	$ 355.200.000,00				$ 0,00															0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 1.037.631.727,32		$ 0,00		$ 31.822.585,00		$ 4.607.109,00		$ 32.359.734,00		$ 31.497.725,00		$ 149.693.591,00		$ 74.249.222,00		$ 182.224.329,00		$ 129.221.184,00		$ 0,00
					$ 1.326.757.330,00		$ 50.313.868,00		$ 129.349.018,00		$ 281.152.290,00		$ 476.284.510,00		$ 284.048.486,00		$ 221.229.369,00		$ 74.255.695,00		$ 209.410.708,00		$ 241.036.506,00		$ 0,00
	Administración	19%			$ 252.084.092,60	25,0%	$ 59.571.200,00	25,0%	$ 132.146.000,00	25,0%	$ 70.451.113,00	100%	$ 119.071.127,00	25,0%	$ 71.012.122,00	25,0%	$ 55.307.342,00	25,0%	$ 18.563.924,00	25,0%	$ 52.352.677,00	25,0%	$ 60.259.127,00	25,0%	$ 0,00
	Imprevistos	10%			$ 132.675.733,00	10%	$ 5.031.387,00	10%	$ 12.934.902,00	10%	$ 28.115.229,00	10%	$ 47.628.451,00	10%	$ 28.404.849,00	10%	$ 22.122.937,00	10%	$ 7.425.570,00	10%	$ 20.941.071,00	10%	$ 24.103.651,00	10%	$ 0,00
	Utilidad	5%			$ 66.337.866,50	5,0%	$ 2.515.694,00	5,0%	$ 6.467.451,00	5,0%	$ 14.057.615,00	5,0%	$ 23.814.226,00	5,0%	$ 14.202.424,00	5,0%	$ 11.061.469,00	5,0%	$ 3.712.785,00	5,0%	$ 10.470.536,00	5,0%	$ 12.051.826,00	5,0%	$ 0,00
	AIU	34,0%			$ 451.097.692,10	34,0%	$ 17.117.281,00	34,0%	$ 43.996.353,00	34,0%	$ 95.623.957,00	34,0%	$ 161.971.907,00	34,0%	$ 96.573.395,00	34,0%	$ 75.231.748,00	34,0%	$ 25.252.279,00	34,0%	$ 71.224.284,00	34,0%	$ 81.954.604,00	34,0%	$ 0,00
	Retención fiscal y FIC 4,1%				$ 54.429.999,00																				$ 0,00
	TOTAL OBRA				$ 2.429.388.419		$ 67.431.081,00		$ 173.283.353,00		$ 376.775.247,00		$ 638.255.417,00		$ 380.621.881,00		$ 296.924.117,00		$ 99.504.974,00		$ 281.134.961,00		$ 323.191.110,00		$ 0,00

CESAR AUGUSTO CUZMAN AREIZA
DIRECTOR
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

MARIA FERNANDA PABON ORTEGA
Representante Legal
UT ADECUACIONES ITTB 2023

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Representante Legal
ICI LTDA - INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
1	PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1,02	Demoliciones en Mamposteria	M2



DESCRIPCIÓN	Cant	L (m)	H (m)	TOTAL (m2)
MURO DE COMUNICACIÓN ENTRE EDIFICACIONES	2	1,14	2,2	5,00
				5,00

TOTAL ACTIVIDAD	5,00
ACUMULADO	5,00

	PROYECTÓ:		Vo, Bo,
FIRMA			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2,02	Retiro de material sobrante	M3



DESCRIPCIÓN	VOL (m3)	% EXP	TOTAL (m2)
Caja electrica a poste ,transito existente	1,49	35%	2,00
			0,00
			0,00
			2,00

TOTAL ACTIVIDAD	2,00
ACUMULADO	

	PROYECTÓ:		Vo. Bo.
FIRMA			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
8	PISOS GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8,03	Guardaescobas	M2



DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO (m)	TOTAL
guarda escobas	0,15	69,7	10,46
			0,00
			0,00
			10,46

FIRMA		PROYECTO		Vo. Bo.
CARGO		INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA	6

CAPITULO	DESCRIPCION
8	PISOS GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8,04	Piso baldosín en granito	M2



DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO (m)	TOTAL
BAÑO PISO 1	8	28,5	228,21
BAÑO PISO 2			0,00
			0,00
			228,21


FIRMA	PROYECTÓ:		
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	CONTRATO No 066-2023
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	ACTA 6

CAPITULO	DESCRIPCION
8	PISOS GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8,05	Cerámica paredes	M2



DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTURA	TOTAL
BAÑO PISO 1	17,79	3,0	53,37
BAÑO PISO 2	10	3	30,00
			83,37

FIRMA	PROYECTÓ:		VoBo
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
12	SISTEMA SOLAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12,01	Suministro e instalacion de Panel solar 580-600W monocristalino PERC MODULE, TITAN,referencia RSM120-8-580M-600M creados con materiales y componentes seleccionados para garantizar la calidad, la duracion, la eficiencia y los resultados, representan una solucion altamente flexible para diversos tipos de intalacion, POTENCIA MINIMA GARANTIZADA A 25 AÑOS.	und



DESCRIPCIÓN		CANT	TOTAL
Panel Solar		16	16,00
			16,00

FIRMA			
NOMBRE	PROYECTÓ		Vo.Bo.
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

Secretaria de Infraestructura

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
12	SISTEMA SOLAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12,02	Suministro e instalacion ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA , PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES C/U, COMO SE DESCRIBE EN LOS PLANOS	und



DESCRIPCIÓN		CANT	TOTAL
Estructura de soporte metalica		16	16,00
			16,00

	PROYECTÓ:		Vo.Bo.
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
12	SISTEMA SOLAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12,06	Suministro e instalacion cable cu 3#10+10+10t, en ducteria imc 1" incluye demas accesorios para su correcta instalacion	ML



DESCRIPCIÓN		CANT	TOTAL
Suministro e instalacion cable cu 3#10+10+10t, en ducteria imc 1" incluye demas accesorios para su correcta instalacion		23,33	23,33
			23,33

	PROYECTÓ:		Vo. Bo:
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

Secretaría de Infraestructura

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
13	COMUNICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13,03	Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A LSZH	ML



DESCRIPCIÓN	Longitud		TOTAL
Cable utp	1979,128		1979,13
			1979,13

FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,12	Suministro e instalación de tuberia SCH 40 Diam 4" ranurada Roja	ML



DESCRIPCIÓN	L (m)				TOTAL (m)
Sch40 4"	4				4,00
					4,00

	PROYECTÓ:		Vo. Bo,
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,38	Desmantelamiento de poste de concreto existente incluye transporte y disposición final.	UNO



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				TOTAL
Desmantelamiento de poste de concreto existente incluye transporte y disposición final.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo.Bo.
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023


ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No 066-2023

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,39	Desmantelamiento de estructura de transformador incluye retiro de estructura de arranque, trasnformador y disposición final.	UND



DESCRIPCIÓN	cantidad				TOTAL
Desmantelamiento de estructura de transformador incluye retiro de estructura de arranque, trasnformador y disposición final.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ		V°B°,
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,40	Desmantelamiento de cableado existente de baja tension entre el transformador y tablero general de BT.	UND



DESCRIPCIÓN	cantidad				TOTAL
Desmantelamiento de cableado existente de baja tension entre el transformador y tablero general de BT.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo. Bo.
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No 066-2023

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,41	Desmantelamiento y disposición final de tablero principal existente ,incluye(solicitud de retiros de sellos ,identificacion y organización de conductores , levantamiento de carga existente).	UND





DESCRIPCIÓN	cantidad				TOTAL
Desmantelamiento y disposición final de tablero principal existente ,incluye(solicitud de retiros de sellos ,identificacion y organización de conductores , levantamiento de carga existente).	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo, Bo,
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,42	Instalacion de poste de concreto 12m 1050kgf	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
POSTE EN CONCRETO	1				1,00
					1,00

	PROYECTO:		Vo. Bo
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,43	Instalacion de estrucura de arranque en linea de MT, incluye pago de linea de vida.	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Instalacion de estrucura de arranque en linea de MT, incluye pago de linea de vida.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo.Bo.
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,44	Instalación de estructura de arranque para transformador, incluye crucetas, herrajes, caja contacircuito y demás elementos según la norma RA2-026	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Instalacion de estructura de arranque para transformador, incluye crucetas, herrajes, caja contacircuito y demás elementos según la norma RA2-026	1				1,00
					1,00

	PROYECTÓ:		Vo. Bo:
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023


ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,45	Instalacion de trasnformador trifasico de 112.5 KVA en poste	UND





DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Instalacion de trasnformador trifasico de 112.5 KVA en poste	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ		Vo. Bo.
NOMBRE	RICARDO FONSECA PEREZA		
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,46	Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Suministro, transporte e instalacion de tubería galvanizada de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	1				1,00
					1,00

	PROYECTÓ:		Vo. Bo.
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023


ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No 066-2023

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,47	Suministro, transporte e instalacion sistema de medida indirecta, incluye 3 CT's 5/5, 3 PT's 13200/√3/120/√3, cruceteria de soporte, cableado y conexionado.	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Suministro, transporte e instalacion sistema de medida indirecta, incluye 3 CT's 5/5, 3 PT's 13200/√3/120/√3, cruceteria de soporte, cableado y conexionado.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo. Bo.
NOMBRE	ROLANDO FONSECA 22/3/24		
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,48	Suministro, transporte e instalacion tablero de medidor, incluye tablero , medidor electronico clase 0.5S, bornera de prueba, cableado, conexionado y elementos de fijación.	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Suministro, transporte e instalacion tablero de medidor, incluye tablero , medidor electronico clase 0.5S, bornera de prueba, cableado, conexionado y elementos de fijación.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo.Bo.
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023


ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,49	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico, construido en lamina cold rolled C 18, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas,acrilicos de seguridad, cableado,transferencia automatica, totalizador principal y demás accesorios.	UND





DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Suministro, transporte e instalación de gabinete	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo. Bo,
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,50	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible 2 (3x#4/0 (F) +2/0(N)) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	UND



DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Suministro, transporte e instalación de acometida	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo. Bo,
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,51	Re acondicionamineto de cuarto electrico , inclue (limpieza de carcamo ,cielo raso , instalacion de tapa alfajor para carcamo ,señalizacion de riesgo electrico , distribucion de equipos instalados , orden y aseo)	UND





DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Re acondicionamineto de cuarto electrico , inclue (limpieza de carcamo ,cielo raso , instalacion de tapa alfajor para carcamo ,señalizacion de riesgo electrico , distribucion de equipos instalados , orden y aseo)	1				1,00
					1,00

	PROYECTÓ:		Vo. Bo,
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,52	Desmantelamiento y disposición final de elementos existente en cuarto electrico.	UND





DESCRIPCIÓN	Cantidad				TOTAL
Desmantelamiento y disposición final de elementos existente en cuarto electrico.	1				1,00
					1,00

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo. Bo.
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	066-2023
ACTA	8

CAPITULO	DESCRIPCION
16	ITEMS NO PRE-VISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16,53	Suministro e instalacion de fibra optica para conexión de rack nuevo con rack existente ,(4 lineas de conexión)	ML



DESCRIPCIÓN	LONG				TOTAL
Fibra optica	37,98				37,98
					37,98

FIRMA	PROYECTÓ:		Vo. Bo,
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	calle 57 # 12 -03 pueblo nuevo	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1937402029	94947801 15	E	2025/09/18	2025/11/18	BANCO DE BOGOTA	61	$857,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	rel	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	91436300	FONSECA ARZUZA ROLANDO		X																25-14	20	EPS005	20	CCF39	20	14-4	20	20	SI
2	CC	1098638570	PINEDA SANTOS JUAN SALVADOR		X																230201	20	EPS002	20	CCF39	20	14-4	20	20	SI
Total Afiliados(2)																													

2025/11/18 05:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743387	1	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023	calle 57 # 12 -03 pueblo nuevo	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1937402029	9494780115	E	2025/09/18	2025/11/18	BANCO DE BOGOTA	61	$857,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$426,800	$16,200	$0	$443,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$213,400	$8,100	$0	$221,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$213,400	$8,100	$0	$221,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$185,800	$7,100	$0	$192,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$185,800	$7,100	$0	$192,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$106,800	$4,100	$0	$110,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$106,800	$4,100	$0	$110,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$106,800	$4,200	$0	$111,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$53,400	$2,100	$0	$55,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$53,400	$2,100	$0	$55,500
TOTAL				2	$826,200	$31,600	$0	$857,800

2025/11/18 05:36 PM

OTRO SI MODIFICATORIO No. 7 AL CONTRATO DE OBRA No. 066-23

Entre los suscritos a saber, el Arq. CESAR AUGUSTO **GUZMAN AREIZA**, mayor de edad, identificado con C.C. 91.432.584 expedida en Barrancabermeja, vecino y residente en Barrancabermeja (Santander), en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (Santander), con NIT. 890.270.948-3, nombrado mediante decreto No. 002 del 1 de enero de 2024 y posesionado mediante acta No. 029 del 02 de enero del 2024 firmada por el alcalde **JONATHAN STIVEL VASQUEZ GOMEZ**, con dirección electrónica: cguzman@transitobarrancabermeja.gov.co, facultado para suscribir contratos, y quien para efectos del presente documento se denominará EL **CONTRATANTE** de una parte y de otra **UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023** con NIT. 901.743.387-1, representada legalmente por **MARIA FERNANDA PABON ORTEGA** identificada con C.C. No. 1.102.382.251 expedida en Piedecuesta, Santander en su calidad de **CONTRATISTA**, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, quien en adelante y para todos los efectos se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTRO SI MODIFICATORIO No. 7** al **CONTRATO DE OBRA N° 066-23**, cuyo objeto es: **"ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"**, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1- Que la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA I.T.T.B. adelantó el proceso LICITACION PUBLICA LPO-001-2023, cuyo objeto es: "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA".
2- Que mediante Resolución DIR23000810 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 por medio del cual se adjudica el proceso de LICITACION PUBLICA No, LPO-001-2023 cuyo objeto es: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, al proponente UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 identificada con NIT. 901.743.387-1, Representada Legalmente por MARIA FERNANDA PABON ORTEGA, identificado con C.C. No. 1.102.382.251, notificación electrónica al mail: ingeconstruccionesiydsas@gmail.com TEL: 6125246, por valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.181.151.152,00 COP).
3- Que consecuente con lo expuesto, se suscribió contrato No. 066-2023, cuyo objeto es: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en la plataforma secop II.
4- Que el día 2 de julio de 2024 se amplía el plazo de ejecución por 4 meses del contrato 066-2023.
5- Que el día 17 de julio de 2024 se adiciona un valor de QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 513.172.430,71 COP) al contrato 066-2023, para un valor total de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ,($ 2.694.323.582,71 COP).
6- Que el día 31 de octubre de 2024 se amplía el plazo de ejecución por 4 meses del contrato 066-2023.
7- Que el día 26 de diciembre de 2024 se realiza la re incorporación de OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE **($ 87.247.781,00)**,con **CDP N° 0417** del 26 de diciembre de 2024 y **RP N° 0417** del 26 de diciembre de 2024 para un valor total de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS **(2.781.571.364)**
8- Que el día 13 de mayo de 2025 se adiciona un valor de CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE**($468.377.091)** y un adicional de 3 meses en plazo para un total de 15 meses de ejecucion **CDP N° 252** del 13 de mayo de 2025 y **RP N° 25-03059** para un valor total de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NIEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO **($3.249.948.455)**
9- Que se hace necesario modificar la CLAUSULA OCTAVA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, con el fin de agregar información respecto al cronograma/plan de pagos que son necesarios para lograr el desembolso por parte del SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS –SPGR- al contratista respectivo.
10- Que el día 19 de diciembre se suscribió el acta de reinicio N°3 del contrato de obra 066-23 , dando reinicio a las actividades de obra

Por lo anterior,

Scanned with CamScanner

ACUERDAN:

PRIMERO: Modifíquese la CLAUSULA OCTAVA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en el DOCUMENTO ANEXO DE CONDICIONES del contrato No. 066 de 2023, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones mencionadas previamente, y así establecer el respectivo cronograma/plan de pagos respectivo. Por lo anterior, la cláusula se entenderá de la siguiente forma:

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO EL 90% del valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Actas parciales según avance de la ejecución del contrato de obra objeto de supervisión, así:

NUEVO PLAN DE PAGOS - PAC SPGR - UT - 066 - 2023		
FECHA	RELACION DE ACTAS	VALOR PARA PAGAR
7-dic-23	ACTA PARCIAL 1	$ 309.413.652,00
20-ago-24	ACTA PARCIAL 2	$ 478.784.159,00
20-sep-24	ACTA PARCIAL 3	$ 226.311.500,00
21-oct-24	ACTA PARCIAL 4	$ 273.575.965,00
15-dic-24	ACTA PARCIAL 5 y 6	$ 683.878.395,00
30-dic-25	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	$81.046.447,00
		$ 2.053.010.117,71

NUEVO PLAN DE PAGOS - PAC ITTB - UT - 066 - 2023		
FECHA	POSICION DEL CATALOGO	VALOR A PAGAR
7-dic-23	ACTA PARCIAL 1	$ 150.917.408,00
20-ago-24	ACTA PARCIAL 2	$ 122.599.015,00
20-sep-24	ACTA PARCIAL 3	$ 122.599.015,00
21-oct-24	ACTA PARCIAL 4	$ 26.504.506,00
20-nov-24	ACTA PARCIAL 5	$ 28.500.000,00
29-en-25	ACTA PARCIAL 7	$79.927.419,00
16-may-25	ACTA PARCIAL 8	$405.553.174,00
30-dic-25	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	$260.337.800,00
		$ 1.196.938.337,00

Así mismo, la forma de pago también se establece por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no

Scanned with CamScanner

sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

El supervisor solo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato, se pagará una vez aporte la Liquidación del contrato de obra publica, y liquidación del contrato de interventoria, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

SEGUNDO: Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el documento ANEXO DE CONDICIONES de contrato No. 066 de 2023, continúan como inicialmente fueron convenidas.
En constancia de lo anterior, se firma el presente OTROSI MODIFICATORIO el 22 de enero de 2025.

DR. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
Director de la ITTB
POR LA ITTB

MARIA FERNANDA PABON ORTEGA
R.L UT ADECUACIONES ITTB 2023
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario 14971915455

(415)7707212489984(8020) 000001497191545 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 7 4 3 3 8 7 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición 26. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Santander 6 8

40. Ciudad/Municipio: Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 57 12 03 BRR PUEBLO NUEVO

42. Correo electrónico: utadecuacionestransito@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 0 7 6 1 2 5 2 4 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 3 0 7 0 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 16 52 55

7- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: PABON ORTEGA MARIA FERNANDA

965. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-12-2025 08:45:10AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971915455

(415)7707212489984(8020) 000001497191545 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 3 3 8 7	1	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y desincorporados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 7 0 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 8 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 7 0 7
81. Hasta	2 0 2 4 0 9 1 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971915455

(415)7707212489984(8020) 000001497191545 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 3 3 8 7	1	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 0 2 3 8 2 2 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PABON	ORTEGA	MARIA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 2 5 3 8 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORALES	MORON	MANUEL	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971915455

(415)7707212489984(8020) 000001497191545 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 3 3 8 7	1	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 2 9 5 7 8	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: INGECONSTRUCCIONES J&D SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		7 5 2 0 2 3 0 7 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 5 2 8 8 9	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS DE INGENIERIA SUMINISTROS Y EQUIPOS PINSE S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 3 0 7 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO