INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE AVANCE

CONTRATO No	MC-ALQ-007-2025	ACTA No	7	FECHA DEL ACTA	24/04/2026

OBJETO CONTRACTUAL:

ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TRÁFICO PESADO CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL (INCLUYE SU INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SERVICIO TÉCNICO, SUMINISTRO DE COMPONENTES -TÓNER O TINTA Y REPUESTOS), Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE COMPONENTES-TONER O TINTA Y REPUESTOS) PARA LAS IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 28/01/2026 AL 3/03/2026	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/06/2026

CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT.:**	899.999.173-5
ORDEN DEL GASTO:	X JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ	**C.C.:**	3.158.886
CONTRATISTA:	X COPYONE LTDA	**C.C.:**	800.231.773-8
REP. LEGAL:	X CARLOS ARTURO ALBORNOZ PORTELA	**C.C.:**	19.271.506
SUPERVISOR:	X CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO	**CARGO**	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOR	X SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X NA	**NIT.:**	NA

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **67%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	MESES	6	DIAS	12	**INICIA**	19/06/2025
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	6	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**12**	**DIAS**	**12**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**8**	**DIAS**	**9**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**4**	**DIAS**	**3**	**TERMINA**	30/06/2026

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE AVANCE

1	Ubicar en las instalaciones donde funciona la Alcaldía Municipal, los equipos (impresoras) que cumpla con las especificaciones técnicas descritas en la invitación					×	Los equipos fueron ubicados en el periodo de junio del 2025
2	Las maquinas deben corresponder a marcas reconocidas en el mercado con el fin de obtener una óptima calidad en la impresión y encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.			×			
3	Configurar los equipos de cómputo de la Administración municipal para que puedan hacer uso efectivo del equipo (impresora).			×			
4	Entregar los equipos (impresora) con un contador en 0 de impresiones con el fin de determinar el número de servicios utilizados mensualmente en cada equipo.			×			
5	Brindar soporte técnico especializado respecto de los equipos (impresoras), ante las fallas que presenten.			×			
6	Garantizar que los (equipos) impresora preste sus servicios en forma continua, para lo cual deberá atender en un plazo no mayor a seis (6) horas hábiles, los requerimientos que para el efecto le formule el supervisor del contrato.			×			
7	Suministrar en forma continua, esto es sin que se paralicen las funciones de la administración municipal, los Tóner o Tintas, que garanticen un óptimo funcionamiento de los equipos (impresoras) instaladas trátese de las alquiladas, como de las que sean propiedad del municipio acorde con el objeto contratado.			×			
8	Realizar de forma oportuna, y previamente coordinado con el supervisor del contrato, los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por el equipo (impresora), suministrando los respectivos repuestos sin que esto genere costos adicionales a la entidad territorial.			×			
9	Las demás que se requieran en la ejecución del objeto contractual.			×			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió con los requerimientos requeridos por la alcaldia municipal en calidad de contratante en lo que corresponde a la vigencia contractual relacionada en la presente acta.

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** X	**NO**
Si allega factura de elementos suministrados y certificacion de pago de seguridad social		
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** X	**NO**

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE AVANCE

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-46-101117030 ANEXO 1	18/06/2025	30/06/2026			19/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	21-46-101117030 ANEXO 1	18/06/2025	30/06/2027			19/06/2025

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA ALLEGA CERTIFICADO DE PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL FECHA EL DIA 16DE ABRIL DE 2026 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera	63%

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$39.858.000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$28.000.000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$11.858.000	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$2.600.428,46**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$22.651.588,22
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		$14.605.983,32
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$2.600.428,46**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	RES-2025000424	FECHA:	18/06/2025
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	RES-2026000001	FECHA:	5/01/2026
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA- CTA CORRIENTE	**No**	23795544053

F6. REGIMEN TRIBUTARIO	SIMPLIFICADO		COMÚN	X	ESPECIAL	

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE AVANCE

G. FORMA DE PAGO:

El MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:

Mediante pagos parciales según actas de entrega, para cada uno de los pagos, será requisito indispensable previa presentación de informe por parte del contratista, certificación de cumplimiento de la ejecución contractual y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato en el que especificará el cumplimiento de las obligaciones pactadas, cuenta de cobro o factura según aplique y cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales y de aportes parafiscales (si aplica), y/o los documentos señalados de acuerdo con los procedimientos que establezca EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

H. OBSERVACIONES:

Se realiza adición por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($11.858.000) y prórroga de SEIS (6) meses, quedando como fecha de trminación final junio 30 de 2026. Lo anterior, amparado en lo establecido en el Acuerdo Municipal N°012 de 2025 "Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de San Francisco, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias", estableciendo que para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del contrato corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.858.000), incluido IVA.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA:	**CARLOS ARTURO ALBORNOZ PORTELA** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO** SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:	**NA** NA	