ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° DAMC-005-2026 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE TABIO
NIT / C.C.	:	901.000.057-8
CONTRATISTA	:	RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT / C.C.	:	NIT: 901.100.057-8
REPRESENTANTE LEGAL	:	ADRIANA CONSTANZA CHARRY CAICEDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	:	No 52.965.018
OBJETO	:	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	:	27 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE INICIO	:	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	:	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL	:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	:	CUATRO (04) DE MAYO DE 2026
FORMA DE PAGO	:	La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo al avance del suministro, previa entrega de como mínimo los siguientes documentos: • Factura o documento similar donde conste la entrega de los bienes. • Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda. • Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato. • En caso de que se trate de una persona natural el contratista deberá presentar el pago de seguridad social, salud y pensión, en caso de tratarse de una persona jurídica deberá presentar certificación de encontrarse a paz y salvo por concepto de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Nota 1: Para el último pago se requerirá Acta de Liquidación. Será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. El Municipio de Tabio sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Por su parte el supervisor del contrato deberá: • Suscribir informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento del contrato. • Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja)
SUPERVISOR	:	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE ACTA	:	CUATRO (04) DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de Tabio, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Ingeniera **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** – Secretaría de Infraestructura como Supervisora, la señora **ADRIANA CONSTANZA CHARRY CAICEDO** identificado con cedula de ciudadanía N° 52.965.018 como representante legal, **RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** identificado con NIT. **901.100.057-8**, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL** al **CONTRATO SUMINISTRO N° DAMC-005-2026 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026**

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$45.000.000,00
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	$ 40.625.088,00
VALOR PARA PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 4.374.912,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 45.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100%

No siendo otro el objeto de la presente acta se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada el cuatro (04) del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de infraestructura
Supervisor

RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 901.000.057-8
R/L ADRIANA CONSTANZA CHARRY CAICEDO
C.C 52.965.018
Contratista

	Digitalizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Darly Carolina Bustos Zambrano	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Profesional Especializado	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	04 – Mayo - 2026	04– Mayo - 2026	04– Mayo - 2026

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca