CRONOGRAMA DE OBRA

Construcción redes eléctricas media y baja tensión y acometidas para programa de reubicación de vivienda en veredas Mesa de Togoima, el Salado, Talaga, Mesa de Belalcazar, Cohetando, municipio de Páez y municipio de la Plata y Tesalia en departamento del Huila,

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
LOCALIZACION Y REPLANTEO								
HINCADA Y PLOMADA POSTES 12/9 MTS								
VESTIDA ESTRUCTURA MEDIA/BAJA TENSION								
TENDIDO Y TENSIONADO RED MT/BT								
MONTAJE TRANSFORMADOR Y PROTECCIONES								
INSTALACIÓN LUMINARIAS								
RETIRO RED EXISTENTE								
RETIE								
LEGALIZACION OPERADOR RED								