CRONOGRAMA DE OBRA

Construcción redes eléctricas media y baja tensión y acometidas para programa de reubicación de vivienda en veredas Mesa de Togoima, el Salado, Talaga, Mesa de Belalcazar, Cohetando, municipio de Páez y municipio de la Plata y Tesalia en departamento del Huila,

ACTIVIDAD	SEMANA 1 13/11/2020	SEMANA 2 20/11/2020	SEMANA 3 27/11/2020	SEMANA 4 4/12/2020	SEMANA 5 11/12/2020	SEMANA 6 18/12/2020	SEMANA 7 25/12/2020	SEMANA 8 31/12/22020
LOCALIZACION Y REPLANTEO								
TRAMITES APROBACIÓN PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED								
COMPRA MATERIALES								
HINCADA Y PLOMADA POSTES 12/9 MTS								
VESTIDA ESTRUCTURA MEDIA/BAJA TENSION								
TENDIDO Y TENSIONADO RED MT/BT								
MONTAJE TRANSFORMADOR Y PROTECCIONES								
INSTALACIÓN LUMINARIAS								
RETIRO RED EXISTENTE								
RETIE								
LEGALIZACION OPERADOR RED								