MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: S-F-GCO-FO-20
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	VERSIÓN: 002
	FORMATO: ACTA PARCIAL	FECHA: 10/09/2024

ACTA FINAL

CONTRATO:	MSE-CD-014-2026	DE	13 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE INICIACIÓN REAL	ACTA No.
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ			13 DE ABRIL DE 2026	1
CONTRATISTA:	CIFRAR INGENIERIA S.A.S R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA			FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	FECHA PRESENTE ACTA
SUPERVISORA:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	PLAZO:	CINCO (5) DÍAS		22 DE ABRIL DE 2026

V. INICIAL	15.000.000	% EJECUTADO	100%		FECHA ACTA ANTERIOR
V. ADICIONAL	$ 0	% TIEMPO	100%	18 DE ABRIL DE 2026	N/A
VALOR TOTAL	15.000.000	RP USP	41/10/04/2026		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CANTIDAD EJECUTADA					
								PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	Suministro de seis canecas de hipoclorito de calcio al 65 % HTH por 45 kilogramos para la operación de la planta de tratamiento de agua potable para el municipio de San Eduardo Boyacá	und	6	$ 2.500.000	$ 15.000.000			6	$ 15.000.000			6	$ 15.000.000
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA IMPUESTOS Y DEMAS)				$ 15.000.000				$ 15.000.000		$ 0,00		$ 15.000.000

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA $15000000

SON: **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE**

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	JEFE USP	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
	MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-18
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	**VERSIÓN:** 002
		FECHA: 10/09/2024

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO	MSE-MC-2026-014 **FECHA** 13 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$15.000.000,00
CONTRATISTA:	CIFRAR INGENIERIA S.A.S R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA
NIT/CC	901610578-0 - 1.024.567.381
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	CINCO(5) DIAS
ADICION N° 01	$ 0,00
PRORROGA N° 01	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.000.000,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CINCO(5) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE ABRIL DE 2026

En la oficina de servicios públicos se reunieron **CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA** como **SUPERVISOR** delegado y la señor **HAIVER CAMILO ROJAS SORA** representante legal de **CIFRAR INGENIERIA S.A.S** como **CONTRATISTA** , con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	13 DE ABRIL DE 2026	15.000.000,00
Adicional 01		0,00
Acta Parcial No.1		
Saldo no ejecutado		0,00
Menos ajuste al valor inicial		0,00
Valor total presente acta		15.000.000,00

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
SUPERVISOR

CIFRAR INGENIERIA S.A.S R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	JEFE DE LA UNIDAD	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-19
	MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO	MSE-MC-2026-014	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	13 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$15.000.000,00		
CONTRATISTA:	CIFRAR INGENIERIA S.A.S R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA		
NIT/CC	901610578-0 - 1.024.567.381		
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA		
FECHA DE ACTA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2026		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (5) DÍAS		
ADICION N°1	$ 0,00		
PRORROGA N°1	N/A		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.000.000,00		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CINCO (5) DÍAS		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACION REAL	18 DE ABRIL DE 2026		

En la oficina de servicios públicos domiciliarios del Municipio se reunieron el doctor **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN,** alcalde municipal, el doctor **CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA** como **SUPERVISOR** delegado y la señor HAIVER CAMILO ROJAS SORA representante legal de **CIFRAR INGENIERIA S.A.S** con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor Adicional		0,00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	0,00
VALOR TOTAL		0,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	13 DE ABRIL DE 2026	15.000.000,00
Valor sin ejecutar	-	0,00
Valor ejecutado acta final	18 DE ABRIL DE 2026	15.000.000,00
Valor recibido por el contratista	-	0,00
VALOR A PAGAR		15.000.000,00

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE**

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
SUPERVISOR

CIFRAR INGENIERIA S.A.S R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	JEFE DE LA UNIDAD	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

Scanned with CamScanner