139

Oficina de contratación
Hora: 09:43 am
Fecha: 27/03/2026

PARCIAL		Radicado	Contratación	Hacienda
FINAL	x		2.	2.

CONTRATO No.:	OP-036-2025		Nro Certificación	1	
	C.D.P		R.P.		
	Numero	Valor:	Numero	Fecha	Valor:
Inicial	2025000655	$ 26,132,097.47	2025001101	15/12/2025	$ 26,132,097.47
Reserva Inicial	2026000040	$ 26,132,097.47	2026000040	1/1/2026	$ 26,132,097.47
CONTRATISTA:	CASCAVITA EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S				
Representante Legal:	GILBERTO RODRIGUEZ URREGO				
NIT o No.Cédula	901.532.535-1				
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA.				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Veinte (20) Días				
FECHA DE INICIO:	16/12/2025		FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025	
Nro.	ADICIÓN		PRORROGA		
1	N/A		DOS (2) MESES – Firmada el 29/12/2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28/02/2026				
CONCEPTO DEL PAGO	Pago Reserva- Liquidación del contrato de obra OP-036-2025, correspondiente al 99.88% del valor total del contrato				

ASPECTO ECONOMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
$ 26,132,097.47	N/A	$ 26,132,097.47	$ 0.00	$ 26,101,807.05	$ 30,290.42

RP	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
2025001101	2.3.2201062.IP-128	Infraestructura educativa mantenidaEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media	1.2.4.1.03.001	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	$ 15,087,364.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2025001101	2.3.2201062.IP-128	Infraestructura educativa mantenidaEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media	1.2.4.3.03.001	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 11,044,733.47	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2026000040	3.2.3.2201062.IP-128	Infraestructura educativa mantenidaEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media	1.2.4.1.03.001	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	$ 15,087,364.00	$ 0.00	$ 15,087,364.00	$ 0.00
2026000040	3.2.3.2201062.IP-128	Infraestructura educativa mantenidaEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media	1.2.4.3.03.001	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 11,044,733.47	$ 0.00	$ 11,014,443.05	$ 30,290.42

Recibe
Alexandra Caita

08 ABR 2026

Hora 2:30pm

140

CUMPLIMIENTO

El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato y se certifica el cumplimiento para el Pago Reserva- Liquidación del contrato de obra OP-036-2025, correspondiente al 99.88% del valor total del contrato de conformidad con las disposiciones legales efectúo el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y ARL durante ese lapso. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

Por lo anterior, se debe pagar al contratista la suma de **VEINTISÉIS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($26,101,807.05) MONEDA CORRIENTE.**

LISTA DE CHEQUEO

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
Documento	Radi	Orden de Compra,	Prestación	Obra	Consultoría Interventoría
CERTIFICACION SUPERVISOR	H-C	X	X	X	X
FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO (Que no se encuentre vencida)	H-C	X	X	X	X
RUT (Primer pago)	H	X	X	X	X
PAZ Y SALVO (Expedido por la Secretaría de Hacienda)	H	X	X	X	X
POLIZA VIGENTE (Aprobada por la Oficina de Contratación)	H			X	X
INGRESO ALMACEN	H-C	X			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE SEGURIDAD SOCIAL	H-C	X	X	X	X
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	H-C	X	X	X	X
SOPORTE DE PAGO DE SENA - FIC Ó CERTIFICADO DE DESCUENTO SENA - FIC	H			X	
CERTIFICACION CUENTA BANCARIA (Primer pago)	H	X	X	X	X
ACTA LIQUIDACION (Última Cuenta)	H-C	X	X	X	X
INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS	C		X	X	X
INFORME FINAL SUPERVISOR	C			X	
PAZ Y SALVO GENERAL (Última cuenta)	H-C		X		

OBSERVACIONES

La supervisora del contrato certifica que la información aquí plasmada es correcta y veridica para efectos del pago, en caso de presentarse errores la cuenta será de vuelta a la Secretaría u Oficina responsable.

La presente se expide a los Veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil ventiseis (2026)

ESTEFANY PAVA ALVARADO
Secretaria de infraestructura

Proyectó y Elaboró: ***Arq. S.I*** */ Santiago Castañeda Ramirez*
Aprobó: ***supervisora*** */ Estefany Pava Alvarado*