CONTRATO N°:	CM 006 2024
CONTRATANTE:	Municipio de La Estrella
CONTRATISTA:	Grupo de ingenieros civiles, constructores y arquitectos S.A.S
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – Carlos Andrés Correa Mesa
OBJETO:	ESTUDIOS DE DETALLE DE LAS AREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA ACA POR MOVIMIENTOS EN MASA, PARA LOS SUELOS DE EXPANSIÓN DE- SE-10, DE-SE-11, DE-SE-12 Y DE-SE-13
VALOR:	Seiscientos cuarenta millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos ml... ($640.755.497.oo)
PLAZO:	Nueve (9) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	Diez (10) de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	Nueve (09) de octubre de 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN	La consignada en la plataforma secop II

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de La Estrella y la Empresa Grupo de ingenieros civiles, constructores y arquitectos S.A.S, con número de identificación tributaria NIT 901.340.133-8, representada legalmente en su momento por el señor YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA, con cédula de ciudadanía No. 1.035.423.706, se celebró el contrato No. CM 006 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS DE DETALLE DE LAS AREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA ACA POR MOVIMIENTOS EN MASA, PARA LOS SUELOS DE EXPANSIÓN DE- SE-10, DE-SE-11, DE-SE-12 Y DE-SE-13", por un valor de Seiscientos cuarenta millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos ml... ($640.755.497.oo) y un plazo hasta el 09 de octubre de 2025, contado a partir de la aceptación de las garantías y puesta en ejecución del contrato en la plataforma del Secop II.

- Que los Registros Presupuestales No. 12276 y 1964 fueron expedidos el 27 de diciembre de 2024 y el 13 de febrero de 2025 respectivamente, el contrato fue suscrito por las partes el 30 de diciembre de 2024, se publicó en la plataforma del SECOP II, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha de aceptación de las garantías y puesta en marcha en ejecución del contrato en la plataforma del SECOP II, por parte del contratista y el supervisor, esto es el 10 de enero de 2025.

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor.

- Que en el acta de liquidación se efectúan entre los extremos de la convención los balances de la siguiente naturaleza: técnico, contable, financiero, ambiental, jurídico y administrativo del contrato.

- Que la Empresa Grupo de ingenieros civiles, constructores y arquitectos S.A.S, con número de identificación tributaria NIT 901.340.133-8 aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato:	$ 640.755.497.oo
Valor Adiciones:	$ 0.oo
Valor Total del Contrato:	$ 640.755.497.oo
Valor pagado:	$ 640.755.497.oo
Valor causado que no se ha pagado:	$ 0.oo
Valor total ejecutado:	$ 640.755.497.oo

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Orden de pago**
PAGO	26/12/2025	$ 320.377.748	20495
PAGO	22/01/2026	$ 320.377.749	460-461

ACUERDAN

- Dar terminado y en consecuencia liquidado el Contrato CM 006 2024, cuyo objeto fue "ESTUDIOS DE DETALLE DE LAS AREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA ACA POR MOVIMIENTOS EN MASA, PARA LOS SUELOS DE EXPANSIÓN DE- SE-10, DE-SE-11, DE-SE-12 Y DE-SE-13"

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

PROYECTÓ:	Carolina Molina - Contratista	Gloria Vélez
TO BUENO DE LA JURÍDICA:		