OBLIGACION 10

secop II y plan de pagos

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación del comprador >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	24/06/2025 14:27:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/07/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.712.466 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	002	07/09/2025 6:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	25/07/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	003	08/05/2025 6:52:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	08/06/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	004	09/08/2025 20:26:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.022.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	17/10/2025 21:04:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/10/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.022.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	006	11/06/2025 18:30:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.014.667 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	007	12/03/2025 6:23:00 p. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.022.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	008	02/09/2026 5:49:00 a. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	503.667 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	009	16/03/2026 22:53:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.921.267 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	010	13 días de tiempo transcurrido *(21/04/2026 4:46:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.022.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	EVIDENCIAS INFORME N·1 MAYO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·1 MAYO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·2 JUNIO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·2 JUNIO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·3 JULIO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·3 JULIO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·4 AGOSTO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·4 AGOSTO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·5 SEPTIEMBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·5 SEPTIEMBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	EVIDENCIAS INFORME N·6 OCTUBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·6 OCTUBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·7 NOVIEMBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	EVIDENCIAS INFORME N·7 NOVIEMBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·8 DICIEMBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025-20260209T224831Z-1-001.zip	EVIDENCIAS INFORME N·8 DICIEMBRE IDRD-STRD-CPS-2338-2025-20260209T224831Z-1-001.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·9 FEBRERO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME N·9 FEBRERO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS INFORME N·10 MARZO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME N·10 MARZO IDRD-STRD-CPS-2338-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Eliminar seleccionados | Cargar nuevo

Cancelar

< | Evaluación del comprador | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm