OTROSI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO No. 0038-DRNR-2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE Y LA FIRMA: Y YO S.A.S

Entre los suscritos a saber, **JOAN CAMILO HERNANDEZ BERMUDEZ**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.110.447.471 expedida en Ibagué-Tolima actuando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, REGIONAL NORTE, con NIT. 800.150.861-1 Establecimiento Público adscrito a la Fiscalía General de la Nación mediante la Ley 938 de 2004, en su condición de Director Regional Norte nombrado por Resolución No.001116 del 11 de diciembre de 2018 y Acta de Posesión No.18-12-01 del 15 de diciembre de 2018 debidamente posesionado y facultado para contratar por delegación conferida por la Dirección General del Instituto mediante Resolución Números 00836 de 2019, por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, quien para los efectos de este contrato se denominará el **INSTITUTO** por una parte y por la otra **OMAR WILLIAM RIVEROS RIVEROS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° C.C. 79.554.678 de Bogotá D.C, quien obra en su condición de Representante Legal de la firma ***Y YO S.A.S***, con NIT 900.528.106-4, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** se ha convenido celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 al Contrato No.0038-DRNR-2020,** teniendo previa las siguientes **consideraciones: 1).** Que, dentro de las facultades del Director Regional Norte, está la de celebrar contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosí a los mismos que resulten necesarios para garantizar la prestación del servicio en forma oportuna y eficiente. **2).** Que el INSTITUTO celebró con la firma ***Y YO S.A.S,*** **el Contrato** No.**0038-DRNR-2020,** de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2020, **el cual se encuentra vigente** y cuyo objeto es "***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, LABORAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2020, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y SUS FAMILIAS,***.. **3).** Que el valor del contrato se encuentra por la suma de **VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L($ 22.227.400,oo), incluido IVA. 4).** Que el plazo de Ejecución del Contrato se estipuló hasta el veintiocho (28) de diciembre de 2020. **5).** Que, mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2020, la representante legal de la firma ***Y YO S.A.S,*** solicita, " ***(…) solicitamos a la entidad que en vista de que nuestra operación es desde la ciudad de Bogotá, acorde con la cadena logística que manejamos por los corte de las fechas de cierre de año, la programación de actividades y los acuerdos necesarios para el desarrollo del mismo, me permito solicitar una prórroga hasta el 15 de Enero de 2021(...)".*** **6.)** Que mediante oficio No 1145 DRNR-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, y enviado a través de correo electrónico de esa misma fecha, el Supervisor del Contrato informar al ordenador del gasto: " ***(…) En atención al oficio referenciado, en calidad de supervisor del proceso de contratación MiC 0050 DRNR-2020, me permito solicitar sea aprobada la solicitud que la empresa contratista realizó a través de la plataforma SECOP II, en el sentido de modificar el plazo de ejecución, hasta el quince (15) de enero de 2021 dadas las dificultades logísticas que presenta por las festividades de fin de año para cumplir con lo contratado antes del 31 de diciembre próximo***. ***(…)".*** El Ordenador del Gasto mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020, informa a la oficina jurídica***: "(…) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista y la respuesta dada por control y vigilancia solicito que por favor se realice otro si aumentando el tiempo de***

OTROSI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO No. 0038-DRNR-2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORTE Y LA FIRMA: Y YO S.A.S

ejecución del contrato al 15 de enero de 2021.. (…)". **PRIMERA. Modificar** la **CLAUSULA QUINTA "PLAZO" DEL CONTRATO No 0038-DRNR-2020**, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución estipulada en el los estudios Previos y en los documentos complementarios del procesos, hasta el quince (15) de enero de 2021, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. **SEGUNDA**: **GARANTIAS.** El contratista se compromete a modificar la póliza **dentro de un (1) día hábil, siguiente** a la firma del presente **otrosí No.1** en que se prorroga el contrato, **TERCERA: PUBLICACION.** Para efectos de legalizar el presente **otrosí modificatorio No.1** al contrato **No. 0038-DRNR-2020** de conformidad con el artículo 223 del Decreto 019/2012 se publicará en el SECOP II. **CUARTA** Los demás términos y cláusulas del Contrato **No. 0038-DRNR-2020** no sufren ninguna modificación, en consecuencia, permanecen vigentes.

Se expide en Barranquilla a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2020.

JOAN CAMILO HERNANDEZ BERMUDEZ
Director Regional Norte

OMAR WILLIAM RIVEROS RIVEROS
Representante Legal-Y YO S.A.S

Proyectó: Sorleny Arrieta Castillo/Profesional Especializado/Jurídica Regional Norte
Revisó: Alfredo Bolívar Zambrano - Coordinador GRAF (AF)
Adriana Sánchez Cardozo-Coordinadora GRAF
Aprobó: Joan Camilo Hernández Bermúdez Director Regional Norte