Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: *04/May/2026 05:46 PM*

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-86001-0010	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	5/4/2026 4:40:23 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	5/4/2026 5:46:21 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202400000000323	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM), del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo				
EJECUTOR	86001 - MOCOA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2026
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 141.873.383,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 0,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 141.873.383,00
ALCANCE	El alcance del proyecto corresponde a la construcción de 1 centro administrativo municipal que permitirá mejorar la gestión administrativa en el municipio de Mocoa				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2024
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	61.391	***EN FIRME***	61.391	***EN AJUSTE***	61.391

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	contar con la infraestructura apropiada para ubicar a los funcionarios de la administración					
PRODUCTO	32612 - Sedes construidas (Producto principal del proyecto) - centro administrativo municipal construido y dotado -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	459900900 - Sedes construidas			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME**	1,0000	**EN AJUSTE**	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS

ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES: Obra civil

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00

Infraestructura en obra blanca

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 0,00

Realizar la interventoria del proyecto

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 141.873.382,48

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 0,00	**AJUSTADO**	$	141.873.382,48
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	el Contrato de Interventoría es de carácter accesorio al contrato principal de obra, y que este último se encuentra prorrogado hasta el 31 de julio de 2026, mediante oficio de fecha 28 de abril de 2026, radicado No. 4638, el interventor CONSORCIO CAM 2024 presentó solicitud de prórroga No. 02 y adicional No. 001 al Contrato de Interventoría No. 348 del 11 de diciembre de 2024, con fundamento en las consideraciones previamente expuestas.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
ENTIDAD	Territorial - MOCOA - Propios				

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 141.873.382,48

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	modificación al contrato de interventoría, que comprende la Prórroga No. 02 por el término necesario para acompañar la obra hasta el 31 de julio de 2026 y la Adición No. 01 por un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($141.873.382,48) M/CTE, resulta técnica, administrativa y jurídicamente procedente. Esta adición permite asegurar la permanencia de un equipo de especialistas en estructuras, redes eléctricas, hidrosanitarias y personal SISOMA por un periodo adicional de 2.9 meses."

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Ajuste tramitado en plataforma con concepto VIABLE

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	nelson romero suarez	Secretaría de Planeación	
Emitió	nelson romero suarez	Secretaría de Planeación	

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GPM-OPY-002
	PROCESO MICRO - PROCESO	Gestión de Planeación Proyectos	VERSIÓN FECHA	1 18/11/2025
	FORMATO	Certificado BPIM - Modificación	TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO

CERTIFICADO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO No. 3 2 3

	D	M	A
	31	10	2024
MODIFICACIÓN	4	5	2026

LINEA ESTRATEGICA	Equidad social y seguridad ciudadana
SECTOR	45. GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración publica territorial
PRODUCTO	4599008 Sede construida y dotada
INDICADOR	459900900 - Sedes construidas

CODIGO BPIN	**202400000000323**	**SPM- BP**	**3**	**2**	**3**

PROYECTO

ADICIONAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 348 DE 2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE MOCOA -PUTUMAYO.

ENTIDAD RESPONSABLE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
SECRETARIA RESPONSABLE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL
SUPERVISOR	**MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN**
FECHA DE REGISTRO	31 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE MODIFICACIÓN	04 DE MAYO DEL 2026
VALOR PRESTACION DE SERVICIO	$ 1.097.704.688,00
VALOR INTERVENTORIA	**955.831.305,00**
VALOR MODIFICATORIO	**$ 141.873.383,00**

FINANCIACION

MUNICIPIO		1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	**1.097.704.688,00**
Fuente 2			**0,00**
Fuente 3			**0,00**
Fuente 4			**0,00**
		TOTAL	**1.097.704.688,00**

Elaboro:

ISRAEL ARNULFO VILLAMUEZ RAMOS
Banco de Programas y Proyectos SPM

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GRF-001
	PROCESO	Gestión de Recursos Físicos	VERSIÓN FECHA	01 13/12/2025
	FORMATO	Solicitud Certificado PAA	TIPO DE PROCESO	APOYO

San Miguel de Agreda de Mocoa, Abril de 2026

Doctor:
ALBERS SALAS PUSIL
Secretario Financiero y Administrativo

Ref. SOLICITUD DE CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

De manera atenta, solicito la expedición del certificado del Plan Anual de Adquisiciones, requerido para la celebración del contrato cuyo objeto es la "ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 348 de 2024 "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO LLAVE EN MANO"

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DURACIÓN DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR TOTAL ESTIMADO
80101600;81101500;80111600	ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 348 de 2024 "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO LLAVE EN MANO"	5	8 Mes	Concurso de méritos abierto	Recursos propios	**141.873.383**

De antemano, agradezco su atención prestada y pronta gestión.

Para constancia se firma en el mes de abril de 2026.

Atentamente,

MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN
Secretario de Gobierno y Política Social Municipal.

Elaboró:	Cristian Molina	Técnico Administrativo	Secretaria de Gobierno y Política social	

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GEF-001
	PROCESO	Gestión de Talento Humano	VERSIÓN FECHA	01 13/12/2025
	FORMATO	CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	TIPO DE PROCESO	APOYO

No 20260276

EL SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

CERTIFICA

Que en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2026, publicado por el Municipio de Mocoa – Departamento del Putumayo. Se encuentra incorporado el proyecto o necesidad Para la Secretaria de Gobierno y Politica Social Municipal, previsto para la vigencia 2026, tal como se indica en el siguiente recuadro:

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
80101600 80111600 81101500	ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 348 de 2024 "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO LLAVE EN MANO"	Mayo	Mayo	8	Meses	Concurso de méritos abierto	Recursos propios	141.873.383 COP

Se expide a los cuatro (04) días del mes de mayo del 2026.

ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Secretario Financiero y Administrativo

Elaboró: Deysi Paola Rosero | Técnico Administrativo | Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT: 800102891-6

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NÚMERO : 2026000388 **FECHA : 04/05/2026**

FECHA DE SOLICITUD: 04/05/2026

SECRETARIA EJECUTORA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TIPO DE GASTO					
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:		GASTO DE INVERSIÓN:	x	SERVICIO DE LA DEUDA:	

OBJETO
ADICIONAL No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 348 de 2024 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ACTUALIZADO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGO LLAVE EN MANO

NOMBRE DEL PROYECTO (Aplica para gastos de inversión) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM), DEL MUNICIPIO DE MOCOA. DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

NUMERO REGISTRO BPIN 202400000000323

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Código	**Nombre**	**Fuente**	**Valor**
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	1.3.3.1.00 - recursos del balance de libre	141.873.382,48
TOTAL			**141.873.382,48**

Objeto de gasto	Sect	Progr	Producto	CPC	Sec Prg	Sec Eje	Valor
2.3.2.02.02.008	45	4502	4502014	83321	0	0	141.873.382,48

MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN

Firma aprueba

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

MOVIMIENTO - **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2026001056** FECHA: 04/may./2026

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2026) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: ADICIONAL NO 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 348 DE 2024 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ACTUALIZADO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGO LLAVE EN MANO

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	VALOR
2	**GASTOS**		
2.3	**INVERSIÓN**		
2.3.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
2.3.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**		
2.3.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	Recursos del balance de libr	141.873.382,48
		TOTAL $:	**141.873.382,48**

OBJETO DE GASTO	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008	1.3.3.1.00	45	4502	4502014	83321	0	202400000000323	141.873.382,48

CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA
Profesional Universitario Presupuesto

BERNARDA ANABEL CERON CERON
Profesional de Apoyo Presupuesto

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

Usuario: BERNARDA ANABEL CERON CERON