ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NUMERO:	**CO1.PCCNTR.8631724**
OBJETO:	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 19.458.946,00
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**
CONTRATISTA:	INGETECO SAS NIT/ CC. 900301744-8 R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ C.C. 1.102.350.707 DE PIEDECUESTA
SUPERVISOR:	**ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**ING. LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS**
ANTICIPO (XX%)	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/12/2025**

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN:	**17/12/2025**
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**
OFICINA GESTORA:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

En Piedecuesta, a los diecisiete (**17**) días del mes de mes de diciembre de 2025, se reunieron ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN, en calidad de Supervisor y/o Interventor del Municipio y **JANETH XIOMARA NORIEGA**, en calidad de representante legal de **INGETECO S.A.S** como Contratista, la Ingeniera **LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS** como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo 01 de Diciembre de 2025 al día 17 de Diciembre de 2025 donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 19.458.946,00
VALOR SIN EJECUTAR	$0

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A
ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

Valor ejecutado en la presente acta	$ 19.458.946,00
Menos Saldo Amortización anticipo	$0
Valor a pagar en la presente acta	$ 19.458.946,00

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 19.458.946,00) DE PESOS

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio, u otra)** (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Firma
Nombre: JANETH XIOMARA NORIEGA
Cargo: R/L INGETECO S.A.S
CONTRATISTA

Firma
Nombre
Cargo
INTERVENTOR

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Firma Liseth Natalia Delgado Barajas
Nombre: LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS
Cargo: CPS SEC INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA APROBACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8631724 - ID PROCESO SECOP II (SINF-MC-003-2025) - CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA E INGETECO S.A.S.

A los **DIECISIETE (17)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**, se procede a revisar y aprobar la Póliza de Seguro de Cumplimiento **No. 4403402**, expedida por la compañía aseguradora **SURA** a favor del municipio de Piedecuesta, en virtud del Contrato arriba identificado:

Póliza **No.4403402** Fecha de expedición de la póliza: **17/12/2025.**

Según **ACTA DE RECIBO FINAL** de fecha **17/12/2025**.

Proceso de verificación:

CRITERIO	VERIFICACIÓN (Para que la póliza sea aprobada debe responder y escribir SÍ en las siguientes casillas. Cuando se trate de amparos no exigidos para el contrato se suprime esa casilla)
La póliza tiene como **ASEGURADO Y BENEFICIARIO AL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE CON SU NIT.**	**SI**
La póliza tiene como **TOMADOR AL CONTRATISTA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON NOMBRE, CÉDULA O NIT.**	**SI**
La póliza corresponde al **OBJETO DEL CONTRATO**	**SI**
La póliza se encuentra **FIRMADA POR EL TOMADOR**	**SI**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** coinciden con lo requerido en el contrato	**SI**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **CALIDAD DEL SERVICIO** coinciden con lo requerido en el contrato	**N/A**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** coinciden con lo requerido en el contrato	**SI**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** coinciden con lo requerido en el contrato	**N/A**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO** coinciden con lo requerido en el contrato	**N/A**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** coinciden con lo requerido en el contrato	**SI**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** coinciden con lo requerido en el contrato	**N/A**
El valor asegurado y la vigencia del amparo de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** coinciden con lo requerido en el contrato	**N/A**

Se aprueba la póliza citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos por el municipio de Piedecuesta, de acuerdo a la cláusula **GARANTIA** del Contrato de la referencia.

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez - Aspectos Jurídicos.

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
17-DIC-2025	31-DIC-2028	1110	01-DIC-2025	31-DIC-2028

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2629	CUM001

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA.	11219	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	0

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8631724, REFERENTE A ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA: 01/12/2025 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS.
SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA: 17/12/2025 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.


INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma autorizada



Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NÚMERO:	**CO1.PCCNTR.8631724**
OBJETO:	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 19.458.946,00
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**
CONTRATISTA:	INGETECO SAS NIT/ CC. 900301744-8 R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ C.C. 1.102.350.707 DE PIEDECUESTA
SUPERVISOR:	**ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**ING. LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS**
ANTICIPO (XX%)	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/12/2025**

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN:	**17/12/2025**
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**
OFICINA GESTORA:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

En Piedecuesta, a los dieciocho días (18) del mes de diciembre de 2025, se reunieron, ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN, en calidad de secretario de infraestructura del Municipio de Piedecuesta y JANETH XIOMARA NORIEGA, representante legal de **INGETECO S.A.S**, como Contratista, y ING **LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS** como Apoyo a la supervisión del Municipio, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Piedecuesta, y **JANETH XIOMARA NORIEGA**, en calidad de representante legal de **INGETECO S.A.S** Contratista se celebró el contrato No **CO1.PCCNTR.8631724** cuyo objeto es ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día diecisiete (17) del mes de DICIEMBRE de 2025.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del fue de $ 19.458.946,00 equivalente al 100%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 19.458.946,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0	
ANTICIPO		N/A
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1 - FINAL		-
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº___		-
ACTA DE RECIBO FINAL		$ 19.458.946,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		0
SUMAS IGUALES	$ 19.458.946,00	$ 19.458.946,00

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
25-05064	17/12/2025	ACTA RECIBO FINAL	$ 19.458.946,00	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN

8. Que el día diecisiete (17) del mes de diciembre de 2025, fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo con el acta de recibo final:

Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZAS DE INICIO

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
4403402	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-12-2025	01-07-2026

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	01-12-2025	31-12-2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17-12-2025	17-12-2027

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado al municipio, mediante acta de entrega suscrita el día diecisiete de diciembre de 2025, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No **CO1.PCCNTR.8631724**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato y al interventor, estos declaran:

Que una vez la secretaría de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el último desembolso correspondiente al pago del Acta de Recibo Final resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.8631724**, comprometiéndose la Secretaría de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, esto es de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($19.458.946,00), correspondiente al pago del acta de Recibo Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

Firma
Nombre: JANETH XIOMARA NOBIEGA
Cargo: R/L INGETECO S.A.S
CONTRATISTA

Firma
Nombre
Cargo
INTERVENTOR

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Firma
Nombre: LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS
Cargo: CPS SEC INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN