| FECHA (D/M/A): | 17 FEBRERO 2026 | BITACORA DE OBRA |
|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | MANTENIMIENTO PUNTUAL |
| RANGO: 1 | CANTIDAD: 10,08 TON |
| ZONA | 4 |
| COMUNA | 11 |
| BARRIO | LOS COLORES |
| FRENTE DE TRABAJO: | 9 |

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

**2. DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025 |

| | |
|---|---|
| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
| INICIO: 7:00 AM | - EL VIBROCOMPACTADOR SE USÓ POR 2 HORAS |
| TERMINACIÓN: 6.00 PM | - LLUVIAS 2:50 pm / 3:20 pm |

**3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:**

| | |
|---|---|
| MAÑANA | DESPEJADO |
| TARDE | LLUVIAS |

**4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES**

SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL ÁREA SEGÚN LO INDICA EL PMT.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CAPRIL, CON MALLA Y BALIZAS
. MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENCONTRADA EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN
. IMPRIMACIÓN DE BACHES.
. LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA TJZ305, CON 10,08 TON. DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 10:00 AM
. CHEQUEO DE TEMPERATURA 136°C
. EXTENSIÓN DE MEZCLA
. NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
. RECOLECCION DE ESCOMBROS
. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN

**5. VISITANTES**

**6. FIRMAS**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Wilson Sim | MARTHA G. LOPEZ |
| Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: Tumaso Rodriguez. | NOMBRE: José Luis Guzmán A. |
| Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 FEBRERO 2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA | | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | No | |
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | WILSON SERNA | X | | |
| 2 | Encargado | | | | |
| 3 | Liguero | | | | |
| 4 | Rastrillero | JOHANSTIVEN QUINTERO | X | | |
| 5 | Rastrillero | | | | |
| 6 | Ayudante | YAIR ANTONIO ESPITIA | X | | |
| 7 | Ayudante | ALBIN DE JESUS TULIO GARCIA | X | | |
| 8 | Ayudante | LUIS CARLOS MONSALVE | X | | |
| 9 | Ayudante | SANTIAGO MUÑOZ | X | | |
| 10 | Ayudante | EDUARDO URIBE | X | | |
| 11 | Ayudante | CONRADO MOLINA | X | | |
| 12 | Ayudante | | | | |
| 13 | Ayudante | | | | |
| 14 | Ayudante | | | | |
| 15 | Ayudante | | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | NELSON SERNA | X | | |
| 17 | Operador compresor | JAVIER RAMIREZ | X | | |
| 18 | Operador fresadora | | | | |
| 19 | Operador finisher | | | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | | | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | | | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | | | | |
| 25 | Operador Mini cargador | | | | |
| 26 | Operador Barredora | | | | |
| 27 | Coductor Carrotanque | | | | |
| 28 | Conductor Camión | WALTER MUÑOZ | X | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | GIOVANY CASTAÑO | X | | |
| | | PABLO AGUIRRE | X | | |
| | | JULIANA DIAZ | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN | | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | No | |
| 1 | Rodillo manual | EA 330 | X | | |
| 2 | Compresor | AIR SCUM | X | | |
| 3 | Fresadora | | | | |
| 4 | Finisher | | | | |
| 5 | Retroexcavadora | | | | |
| 6 | Vibrocompactador | | | | |
| 7 | Compactador llantas | | | | |
| 8 | Cortador Asfalto | | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | MARMITA | X | | |
| 10 | Placa vibratoria | WECON | X | | |
| 11 | Soplador | | | | |
| 12 | Mini cargador | | | | |
| 13 | Barredora | | | | |
| 14 | Carrotanque | | | | |
| 15 | Camión | GTX 043 | X | | |
| 16 | Volqueta(s) | TJE 305 | X | | |
| | | UNIDAD SANITARIA | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 FEBRERO 2026

## 9. CALCULO DE CANTIDADES

| SEGMENTO | CONSECUTIVO HUECOS MED | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES L (m) | DIMENSIONES A (m) | DIMENSIONES e (m) | Area (m2) | Vol (m3) | Ton (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001341 | 166858 | 1A | CL53 CR77E-32 | 4.45 | 2.50 | 0.14 | 11.13 | 1.56 | 3.74 |
| 4001341 | 166858 | 1B | CL53 CR77E-32 | 2.05 | 1.35 | 0.14 | 2.77 | 0.39 | 0.94 |
| 4001341 | 166857 | 2A | CL53 CR78-107 | 6.60 | 1.95 | 0.14 | 12.87 | 1.80 | 4.32 |
| 4001341 | 166857 | 2B | CL53 CR78-107 | 1.95 | 0.70 | 0.14 | 1.37 | 0.19 | 0.46 |
| 4001342 | 166928 | 3 NIVEL | CR78 CL 53 | 4.50 | 1.15 | 0.05 | 5.18 | 0.26 | 0.62 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 33.32 | 4.20 | 10.08 |

### MEZCLA ASFALTICA

| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | CANT (TON) | ACUM (TON) | TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 535862 | TJ7305 | 10.08 | | 144 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


### BOTADA DE ESCOMBROS

| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | TIPO (DOBLE/SENCILLA) | No VIAJES | SITIO DISPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 25626 | TJ7305 | SENCILLO | 1 | POVIMENTO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 FEBRERO 2026

## 10. ESQUEMAS




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN: | Mantenimiento puntual | FRENTE | 9 | FRENTE | |
| RANGO: | 1 | CANTIDAD: | 10,08 TON | CANTIDAD: | |
| BARRIO | Los colores | DIRECCIÓN | CL 53 CR 97E-32 | DIRECCIÓN | |

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 17 FEBRERO 2026

20260217 07:52
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 535862
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOBANY CASTAÑO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI - MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED 2026 #2149
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:18.080,00

ENTRADA: 17 feb 2026 - 07:53 a.
SALIDA: 17 feb 2026 - 07:53 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Escombros

20260218 06:45
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25626
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOVANY CASTAÑO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: VOOOOO3596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 18 feb 2026 - 07:00 a.
SALIDA: 18 feb 2026 - 07:00 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso Bruto17230
Peso vacio8000
Peso neto9230

Powered by CamScanner