FECHA (D/M/A): 19 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 11.09 TON

ZONA: 4

COMUNA: 11

BARRIO: LOS COLORES

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 4:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIÓN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BOLIÑOS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN LOS BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICION Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN.
- IMPRIMACIÓN DE BACHES
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA TJE305, CON 11.09 TON. DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR, 9:20 AM.
- CHEQUEO DE TEMPERATURA.
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1 - 2 - CAPAS.
- RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	MARTHA G. LÓPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: José Luis Guzmán A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 FEBRERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	JOHSN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
10	Ayudante	CONRADO MOLINA	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	GIOVANNY CASTAÑO	X		
		PAOLA AGUIRRE	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA330	X		
2	Compresor	AIR SOUL	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	JJZ305	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001351	166972	1	CR74 CL 53-182	15.45	1.30	0.14	20.09	2.81	6.74
4001351	166973	2	CR74 CL 53-162	1.20	1.50	0.16	1.80	0.29	0.70
4001351	166974	3	CR74 CL 53-140	2.08	1.60	0.16	3.33	0.53	1.27
4001351	166975	4A	CR74 CL 53-118	4.10	0.97	0.15	3.98	0.60	1.44
4001351	166975	4B	CR74 CL 53-118	1.12	2.30	0.15	2.58	0.39	0.94
TOTALES							31.78	4.62	11.09

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536027	TJZ305	11.09		147


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25628	TJZ305	SENCILLA	1	PAVIMENTAR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.09 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	Los colores.	DIRECCIÓN	CR74 CL53-162	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 19 FEBRERO 2026

20260219 08:04
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536027
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOBANY CASTAÑO

PRODUCTO:10524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUN-2149-EYP MALLA VIAL MED
2026 #2149
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:19.090,00

ENTRADA: 19 feb 2026 - 08:04 a.
SALIDA: 19 feb 2026 - 08:04 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260220 07:03
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25620
PLACA: TJZ305
CONDUCTOR: YOVANY CASTAÑO

PRODUCTO:3336 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 8.000,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 20 feb 2026 - 07:03 a.
SALIDA: 20 feb 2026 - 07:03 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso Bruto18090
Peso vacio8000
Peso neto10090

Powered by CamScanner