FECHA (D/M/A): 23 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO:	1
CANTIDAD:	10-12 TON
ZONA	4
COMUNA	11
BARRIO	CARLOS E RESTREPO
FRENTE DE TRABAJO:	9

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 3:15 pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	DESPEJADO
TARDE	LLUVIAS 2:05 / 2:20 pm.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
.CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS
.MARCACIÓN. CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA BACHE IDENTIFICADO
.ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES QUE ESTAN EN INTERVENCIÓN
.IMPRIMACIÓN DE BACHES
.LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNZ073, CON 10,12 TON, DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:45 AM
.CHEQUEO DE TEMPERATURA 155°C
.EXTENSIÓN DE MEZCLA
.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
.RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.
.RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Pena	MARTHA LÓPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jonadeth Restrepo	NOMBRE: José Luis Guzmán. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23 FEBRERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	JOHON STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	ALDIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
10	Ayudante	CONRADO MOLINA	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ALEXIS MEJIA	X		
		PAOLA AGUIRRE	X		
		JULIANA DIAZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ES 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNI073	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		
			X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001305	167005	1A	CL51CR69-05	3.50	3.12	0.16	10.92	1.75	4.20
4001305	167005	1B	CL51CR69-05	2.28	2.40	0.16	5.47	0.88	2.11
4001305	167006	2	CL51 CR 69-47	2.58	2.20	0.16	5.68	0.91	2.18
4001305	167007	3A	CL51CR69-66	2.25	1.66	0.14	3.74	0.52	1.25
4001305	167007	3B	CL51CR69-66	1.0	1.13	0.14	1.13	0.16	0.38
TOTALES							26.94	4.22	10.12

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536363	SNZ073	10.12		147


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25630	SNZ073	SENCILLO	1	POLIMENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.12 TON ✓
BARRIO	CARLOS E. RESTREPO	DIRECCIÓN	CL 51 CR 69-05

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 23 FEBRERO /2026

20260220 21:20
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536363
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAS
CANT. NETA: 10,12 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIAL MED
2026 M2149
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:16.920,00

ENTRADA: 23 Feb 2026 - 08:45 a.
SALIDA: 23 Feb 2026 - 08:45 a.
TEMPERATURA:147,00°C

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros obras propia
s

20260224 07:02
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25630
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:3[illegible]6 Escombros (recaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED M2058
PESO TARA: 4.800,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 24 Feb 2026 - 07:34 a.
SALIDA: 24 Feb 2026 - 07:34 a.
TEMPERATURA:0,00°C

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. = Suministros a terceros
Peso bruto : 16780
Peso tara : 4800
Peso neto : 9980

Powered by CamScanner