FECHA (D/M/A): 24 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10.15 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: EL PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NUBLADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BOLITAS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA BACHE QUE ESTÁ EN INTERVENCIÓN
- IMPRIMACIÓN DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNZ073. CON 10.16 TON, DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIS PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR 9:30AM
- CHEQUEO DE TEMPERATURA 145°C
- EXTENSIÓN DE MEZCLA.
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
- RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	MARTHA LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Tomas Navarro	NOMBRE: Jose Luis Guzman. D
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24 FEBRERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
8	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ	X		
9	Ayudante	CONRADO MOLINA	X		
10	Ayudante	ALBINO DE JESUS JULIO GARCIA	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	(Marmita)			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ALEXIS METIS	X		
		PAOLA AGUIRRE	X		
		JULIANA DIAZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNZ073	X		
		Unidad sanitaria	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002431	137034	1A	CL56A CR25BB-30	7.30	5.35	0.10	39.06	3.91	9.38
4002431	137034	1B	CL56A CR25BB-30	2.35	1.38	0.10	3.24	0.32	0.97
TOTALES							42.30	4.23	10.15

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536532	SNZ073	10.16		148


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25631	SNZ073	SENCILLA	1	POMPEYA

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	I	CANTIDAD:	10.15 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	El PINAL	DIRECCIÓN	CL 56A CR 25BB-30	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 24 FEBRERO 2026

20260224 08:32
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536532
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - PAP
CANT. NETA: 10,16 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:16.960,00

ENTRADA: 24 feb 2026 -a08:33 a.
SALIDA: 24 feb 2026 -a 08:33 a.
TEMPERATURA:148,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260225 07:24
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25431
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:3394 Escombros (viaj)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 25 feb 2026 -a07:26 a.
SALIDA: 25 feb 2026 -a 07:26 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 15900
Peso tara : 6800
Peso neto : 9100

Powered by CamScanner