FECHA (D/M/A): 25 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO:	1
CANTIDAD:	10.19 TON
ZONA	3
COMUNA	8
BARRIO	EL PINAL
FRENTE DE TRABAJO:	9

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 4:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	NUBLADO
TARDE	OPACO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL ÁREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL, CON MALLA Y BOLIZOS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENCONTRADA EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN
- IMPRIMACIÓN DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETAS SENCILLAS SNZ 073, CON 10.19 TON, DE MEZCLA MDC19 CON ASFALTO, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 10:20 Am
- CHEQUEO DE TEMPERATURA.
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2- CAPAS.
- RECOLECCION DE ESCOMBROS
- RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	MARTHA LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25 FEBRERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	DIDIN DE JESUS JULIO BARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
9	Ayudante	CONRADO MOLINA	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ALEXIS METIS	X		
		PAOLA AGUIRRE	X		
		JULIANA DIAZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Fecon	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNZ073	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002436	167088	1A	CR26A CL57AA-27	4.85	1.17	0.16	5.67	0.91	2.18
4002436	167088	1B	CR26A CL57AA-27	1.68	1.43	0.16	2.40	0.38	0.91
4002434	162659	2A	CR 26A CL57AA-26	7.90	2.32	0.12	18.33	2.20	5.28
4002434	162659	2B	CR 26A CL57AA-26	3.50	1.82	0.12	6.37	0.76	1.82
TOTALES							32.77	4.25	10.19

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
536661	SNZ073	10.19		147


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25632	SNZ073	SENCILLO	1	POVIMENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 25 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual.	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.19 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINO1	DIRECCIÓN	CR 26A CL 57AA-26	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 25 FEBRERO 2026

uf

20260225 08:54

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536661
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:14504-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 70 RAP
CANT. NETA: 10,19 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUN-2149-EYP MALLA VI
ALNED
2026 M2149
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:16.990,00

ENTRADA: 25 feb 2026 -a 08:54 a.
SALIDA: 25 feb 2026 -a 08:54 a.
TEMPERATURA:147,00°C

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Junior Mejia
FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LÓPEZ
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260226 07:05

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25632
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:3796 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL NED M2058
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 26 feb 2026 -a 07:16 a.
SALIDA: 26 feb 2026 -a 07:16 a.
TEMPERATURA:0,00°C

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Junior Mejia
FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LÓPEZ
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18690
Peso tara : 6800
Peso neto : 11890

Powered by CamScanner