FECHA (D/M/A): 27 FEBRERO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 10.11 TON.

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: LOS MANGOS

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 4:30 pm 4:30pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

- MUY LENTOS pues EL CARGUE DE ESCOMBROS.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

. SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT.

. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN EL AREA, SEGUN LAS INDICACIONES DADAS CON MALLA Y BALIZAS

. MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS BACHES IDENTIFICADOS.

. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR QUE SE ENCUENTRE EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN.

. IMPRIMACIÓN DE BACHES

. LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNZ073, CON 10.11 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIPO 1, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:30 AM

. CHEQUEO DE TEMPERATURA 138°C

. EXTENSIÓN DE MEZCLA

. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1- 2 CAPAS

. RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS

. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	MARTHA G LOPEZ Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán .A Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27 FEBRERO

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	FERNANDO CUETO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YOIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	ALBIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	CONRADO MOLINA	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ALEXIS MEJIA	X		
		JULIANA DIAZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	ES 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SMZ 073	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27 FEBRERO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5017849	166989	1A	CL 57D CR 24B-67	1,58	4,84	0.11	7,65	0,84	2,02
5017849	166989	1B	CL 57D CR 24B-67	4,30	1.50	0.11	6,45	0,71	1.70
5017849	154923	2A	CR 24BB CL 57CC-38	5.56	5.38	0,09	29,86	2,09	5,02
5017849	154923	2B	CR 24BB CL 57CC-38	2,25	3,60	0,09	8.10	0,57	1.37
TOTALES							52,06	4,21	10,11

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
53 6890	SNZ073	10,11		146	25634	SNZ073	SENCILLO	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27 FEBRERO 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.11 TON ✓	CANTIDAD:	
BARRIO	LOS MANGOS	DIRECCIÓN	CR 24BB CL 57CC-38	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 27 FEBRERO 2026

REMISION DE MATERIALES 20260227 08:03
PAVIMENTAR S.A
NIT: 900.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 536890
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO: 14524-9 Mezcla asfaltica MDC 1 9 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,11 TON

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED 2026 M2149
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:16.910,00

ENTRADA: 27 feb 2026 - 08:03 a.
SALIDA: 27 feb 2026 - 08:03 a.
TEMPERATURA:146,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Junior Mejia

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras * Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25634

PROVEEDOR: V. del Rio
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: SNZ073
DESTINO: Planta
RECIBIDO POR:

27-2-26

CAPACIDAD: M3

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.368-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Sierra
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner